



**Urząd Miasta w Kamiennej Górze**  
**Wydział Zamówień Publicznych**  
**Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych**  
pl. Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra  
☎ +48 756455123 📠 +48 756455150

🌐 [www.kamiennagora.pl](http://www.kamiennagora.pl) ✉ [inwestycje@kamiennagora.pl](mailto:inwestycje@kamiennagora.pl)



Kamienna Góra, dnia 17 lutego 2017 r.

### **Wykonawcy**

Sprawa: *przetarg nieograniczony na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku głównego Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze”*

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zmianami) informuje, iż postępowanie przetargowe j.w. zostało unieważnione, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

### **UZASADNIENIE**

Przedmiotowe postępowanie przetargowe jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Na etapie przygotowania postępowania Zamawiający zwrócił się do Instytucji Zarządzającej RPO WD o wyrażenie zgody na wykonanie niniejszego zadania z terminami realizacji jak w ogłoszonym postępowaniu. Zamawiający uzyskał informację, iż taka zgoda zostanie mu udzielona. Mając na uwadze powyższe Zamawiający wszczął postępowanie przetargowe w sprawie zamówienia publicznego w znanych mu w danym momencie uwarunkowaniach i z założoną koncepcją realizacji zadania. Po upływie terminu składania ofert Zamawiający nie uzyskał jeszcze wyrażenia zgody na wykonanie zadania z terminami realizacji zamówienia określonymi w postępowaniu przetargowym.

Wskazana okoliczność ma podstawowe znaczenie dla realizacji całego zadania; przyjęty w opisie przedmiotu zamówienia czasokres realizacji zadania był dostosowany do założeń PFU. Zmiana uwarunkowań dot. czasu realizacji zadania uniemożliwi tak wykonanie zadania jak i jego finansowanie.

Wobec zaistniałych wyżej zdarzeń należy uznać, iż nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć. W związku z tym należało unieważnić postępowanie przetargowe w oparciu o powołany wyżej przepis prawny.

Z poważaniem:  
Burmistrz  
Miasta Kamiennej Góry  
/-/ Krzysztof Świątek