



Urząd Miasta w Kamiennej Górze
pl. Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra
☎ +48 756455110 ☎ +48 756455540

🌐 www.kamiennagora.pl ✉ sekretariat@kamiennagora.pl



Kamienna Góra, dnia 21 czerwca 2018 r.

ZIF.271.24.2018

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Sprawa: wyjaśnienia i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na Przebudowę i termomodernizację obiektu Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej Ustawą udziela wyjaśnień na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego na piśmie w postępowaniu przetargowym j.w.:

Pytanie:

Po wystąpieniu do producentów wełny mineralnej otrzymaliśmy informację, że materiał będzie dostarczony dopiero w okresie koniec października początek listopada przy zamówieniu na dzień dzisiejszy. Każdy dzień zwłoki w złożeniu zamówienia może spowodować kolejne przesunięcia dostaw materiału na budowę. W takiej sytuacji wykonanie robót związanych z dociepleniem elewacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie niemożliwe. Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu wykonania robót w zakresie termomodernizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 Ustawy zmienia specyfikację istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że w Części I Instrukcja dla Wykonawców, pkt 24 Możliwość dokonania zmiany mowy oraz warunki takiej zmiany, w ppkt 24.1.1. dodaje się lit. c) o treści:

„c) Termin wykonania umowy może ulec wydłużeniu na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca wskaże obiektywne, nieprzewidziane i niezależne od niego okoliczności, które zagrażają terminowej realizacji przedmiotu umowy.”

Wyjaśnienia i zmiana stanowią uzupełnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla stron.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza
Miasta Kamiennej Góry
Zastępca Burmistrza
/-/ Kazimierz Kawa