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Wstęp  

 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na 

rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 

rewitalizacji. 

Definicja rewitalizacji podkreśla kilka istotnych zagadnień i wyzwań związanych z procesem 

wychodzenia ze stanu kryzysowego obszaru kryzysowego.  

Po pierwsze proces rewitalizacji powinien być realizowany w sposób kompleksowy, tj. w taki sposób, 

który nie tylko rozwiązuje lub eliminuje wybrane zagrożenia i problemy, ale także w sposób 

pozwalający na wykorzystanie mocnych stron nie tylko obszaru rewitalizowanego, ale całej gminy, jak 

również potencjału otoczenia zewnętrznego, traktowanych jako szanse rozwoju. Takie kompleksowe 

podejście do rewitalizacji oznacza, że działania podejmowane na rzecz wychodzenia ze stanu 

kryzysowego powinny wpisywać się w szerszy nurt realizacji polityki rozwoju całej gminy  

i jego otoczenia, w szczególności otoczenia powiązanego funkcjonalnie z gminą.  

Po drugie proces rewitalizacji powinien być prowadzony w sferach społecznej, przestrzennej  

i gospodarczej, tj. być ukierunkowany na wieloaspektowe podejście oraz rezultaty. Kluczowe dla 

właściwego zdiagnozowania skali poszczególnych problemów, a tym samym wybór zawężonych 

terytorialnie obszarów do rewitalizacji powinien być poprzedzony rzetelną diagnozą. Diagnoza 

powinna wskazać stany kryzysowe na obszarze miasta, zarówno w sferze terytorialnej, ale przede 

wszystkim w sferze kategorii problemów. Ostateczny wybór obszarów do rewitalizacji powinien być 

wyborem najefektywniejszej ścieżki działań, w kontekście oczekiwanych rezultatów, tj. wynikać  

z rangi lub znaczenia wybranych zagadnień/obszarów rewitalizacji dla polityki rozwoju całej gminy.  

Po trzecie, istotną rolę w procesie tworzenia i realizacji programu rewitalizacji odgrywa partycypacja 

społeczna, która obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający 

aktywny udział interesariuszy. W toku przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji dąży się, aby 

działania, skutkowały wypowiedzeniem się przez wszystkich interesariuszy. 

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności: 

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości  

i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie 

mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; 

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni powyżej,  

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną,  

w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 
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6) organy władzy publicznej; 

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu 

Państwa. 

Oznacza to, że sam proces powinien być tak zaplanowany, aby umożliwić czynny udział wybranych grup 

społecznych i tzw. aktorów rozwoju lokalnego. Udział interesariuszy powinien zostać zaplanowany 

zarówno na etapie tworzenia programu rewitalizacji, jak również na etapie jego realizacji, w tym 

ewaluacji. Na etapie tworzenia programu rewitalizacji wskazany jest udział interesariuszy zarówno na 

etapie diagnozy, jak również planowania poszczególnych celów i działań rewitalizacyjnych.  

Miasto Kamienna Góra przystępuje do przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie z zapisami 

Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.07.2015. 

Program rewitalizacji realizowany na poziomie gminy wpisuje się w szereg założeń krajowych  

i regionalnych dokumentów strategicznych:  

Nazwa dokumentu  Cele  

Strategia Rozwoju Kraju 

2020 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego 

II. 4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej 

II. 4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 

Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna. 

Cel III.1. Integracja społeczna. III.1.1. Zwiększenie aktywności osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych 

Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju 

oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania 

potencjałów regionalnych 

III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych, 

subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów 

wiejskich. 

Wspieranie rozwoju ośrodków o znaczeniu lokalnym w zakresie działań 

rewitalizacyjnych, rozbudowy infrastruktury, zwłaszcza komunikacyjnej,  

a także poprawy usług użyteczności publicznej  

i innych funkcji niezbędnych dla inicjowania procesów rozwojowych na 

poziomie lokalnym. 

Strategia Innowacyjności  

i Efektywności Gospodarki 

„Dynamiczna Polska 2020” 

Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb 

innowacyjnej i efektywnej gospodarki. 

Cel 2. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i 

pracy. 
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Cel 3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych  

i surowców. 

Cel 4. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. 

Strategia Rozwoju Kapitału 

Ludzkiego 2020 

Cel 3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Strategia Rozwoju Kapitału 

Społecznego 2020 

Cel 3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Cel 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego  

i kreatywnego. 

Strategia Bezpieczeństwo 

Energetyczne i Środowisko 

perspektywa do 2020 r. 

Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska. 

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego  

i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię. 

Cel 3.Poprawa stanu środowiska. 

Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2010- 2020: 

Regiony, Miasta, Obszary 

wiejskie. 

Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów (konkurencyjność). 

Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji 

obszarów problemowych (spójność). 

Cel 3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej 

realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie (sprawność). 

Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 

2030 

Cel 2: Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej, równoważenie 

rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie 

warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny 

rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego 

wszystkich. 

Cel 4: Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie  

i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego  

i walorów krajobrazowych Polski. 

Narodowy Plan Rewitalizacji 

 

Cel główny: poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych  

w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym  

i gospodarczym. Realizacji tego celu służyć będzie tworzenie korzystnych 

warunków dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce  

i położenie nacisku na holistyczne, zintegrowane podejście do prowadzenia 

takich działań. 

Strategia Rozwoju 

Województwa 

Dolnośląskiego 2020 

Cel 2: Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej. 

Cel 4: Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów 

oraz dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa. 

Cel 5: Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno- informacyjnych. 

Cel 6: Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników. 

Cel 7: Włączenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości życia. 

Cel 8: Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne. 
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1. Opis powiązań programu  

z dokumentami strategicznymi  

i planistycznymi miasta 

 

1.1 Strategia Rozwoju Miasta Kamienna Góra na 

lata 2016 – 2025 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kamienna Góra przyjęta została przez Radę Miejską  

w dniu  27.10.2004 r. Program ten przez lata stracił swoje znaczenie. W wielu miejscach jest 

nieaktualny. Obecnie trwa przygotowywanie Strategii Rozwoju Miasta Kamienna Góra na lata 2016 

– 2025.  

Do najistotniejszych problemów Kamiennej Góry, zdefiniowanych w projekcie Strategii Rozwoju 

Miasta Kamienna Góra na lata 2016-2025 należą: 

 negatywne tendencje demograficzne – ujemne saldo urodzeń, emigracja zarobkowa, 

starzenie się społeczeństwa,  

 wymagających dalszych inwestycji stan części dróg miejskich, 

 zły stan substancji mieszkaniowej, 

 brak szybkich połączeń drogowych, 

 niewystarczająca oferta mieszkaniowa, brak budownictwa komunalnego, 

 brak wykwalifikowanych pracowników, 

 Zdegradowane obiekty zabytkowe, 

 trwałe bezrobocie, niskie dochody mieszkańców, 

 zbyt mała liczba nowych inwestorów na terenie KSSEMP – podstrefa Kamienna Góra, 

 Brak uzbrojonych terenów pod zabudowę, 

 spadek wartości majątku komunalnego – zły stan obiektów technicznych, części sieci wod.-

kan.   

 słaba baza noclegowa w mieście, 

 zaległości w infrastrukturze społecznej miasta – brak mieszkań socjalnych i chronionych, 

noclegowani, domu dziennego pobytu dla seniorów, 

 niskie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców,  
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 nierównomierne rozłożenie bazy edukacyjnej,  

 niski poziom czystości – niska świadomość części mieszkańców.  

 

Wśród celów strategicznych oraz operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Kamienna Góra na lata 2016 

– 2025, następujące mają szczególne znaczenie w definiowaniu celów rewitalizacji:  

Cele strategiczny – Harmonijny rozwój społeczny: 

 Zahamowanie negatywnych tendencji demograficznych,  

 Aktywne społeczeństwo,  

 Wysoki poziom bezpieczeństwa, 

 Bogata oferta kulturalna. 

Cel strategiczny – Zrównoważony rozwój gospodarczy:  

 Wysoka atrakcyjność inwestycyjna miasta, 

 Dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorczości, 

 Duża aktywność przedsiębiorców lokalnych. 

Cel strategiczny – Ład przestrzenny:  

 Dobry system komunikacyjny w mieście,  

 Kamienna Góra miastem otwartym komunikacyjnie, 

 Wysoki standard substancji mieszkaniowej, 

 Sprawna i dobrze rozwinięta infrastruktura sieci wod.-kan., oświetlenie, 

 Czyste środowisko naturalne,  

 Wysoki stopień dbałości o dziedzictwo kulturowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

1.2 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Kamienna Góra  
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem 

planistycznym określającym kierunki polityki przestrzennej miasta. Ma on charakter planowania 

ogólnego, które wyznacza ramy dla działań szczegółowych zawartych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. W Studium określa się przede wszystkim: 

 kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów; 

 kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz w przeznaczeniu terenów 

 obszary oraz zasady ochrony:  

 środowiska i jego zasobów,  

 ochrony przyrody,  

 krajobrazu kulturowego; 

 obszary oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej;  

 kierunki rozwoju systemu komunikacyjnego: 

 drogi 

 ścieżki rowerowe 

 kolej;  

 kierunki rozwoju systemu infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę 

 gospodarka ściekowa 

 zaopatrzenie w energię elektryczną 

 zaopatrzenie w gaz 

 zaopatrzenie w ciepło 

 gospodarka odpadami 

 telekomunikacja 

 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 

 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym; 

 obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego: 

 na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia 

scaleń i podziału nieruchomości, 

 obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 

m2 

 obszary przestrzeni publicznej; 

 obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 

na cele nierolnicze i nieleśne; 
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 kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

 obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych; 

 obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 

 obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia 

prowadzenia działalności gospodarczej; 

 obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji; 

 granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

 inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania 

występujących w gminie. 

Z punktu widzenia niniejszego dokumentu istotna jest charakterystyka obszarów wymagających 

przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji. Jako obszary wymagające likwidacji i rekultywacji 

wskazano na występujące na terenie gminy dzikie wysypiska odpadów. Ich rekultywacja powinna być 

prowadzona w kierunku leśnym, z możliwością innych kierunków rekultywacji po uwzględnieniu 

lokalnych uwarunkowań.  

W zakresie gospodarowania przestrzenią plan zakładał: 

1) kształtowanie struktur przestrzennych nawiązujących do europejskich systemów gospodarki 

przestrzennej,  

2) kształtowanie struktur przestrzennych tworzących warunki dla wzrostu efektywności 

gospodarowania i poprawy standardu cywilizacyjnego społeczeństwa,  

3) ochronę i racjonalne kształtowanie cennych zasobów środowiska przyrodniczego poprzez 

kształtowanie struktur przestrzennych nienaruszających jego walorów oraz umożliwiających aktywną 

ochronę jego wartości prowadzących do realizacji ekorozwoju,  

4) ochronę bogatego i różnorodnego dziedzictwa kulturowego województwa poprzez kształtowanie 

struktur przestrzennych umożliwiających ochronę krajobrazu kulturowego, obiektów zabytkowych 

oraz wskazania działań dla udostępnienia tych zasobów społeczeństwu,  

5) kształtowanie struktur przestrzennych charakteryzujących się wzrostem walorów obronnych  

i odpornością na skutki lokalnych awarii i klęsk żywiołowych.  

Wśród celów ujętych w Studium, następujące mają szczególne znaczenie w definiowaniu celów 

rewitalizacji:  

1) kształtowanie struktur przestrzennych nawiązujących do europejskich systemów gospodarki 

przestrzennej,  

2) kształtowanie struktur przestrzennych tworzących warunki dla wzrostu efektywności 

gospodarowania i poprawy standardu cywilizacyjnego społeczeństwa,  
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4) ochronę bogatego i różnorodnego dziedzictwa kulturowego województwa poprzez kształtowanie 

struktur przestrzennych umożliwiających ochronę krajobrazu kulturowego, obiektów zabytkowych 

oraz wskazania działań dla udostępnienia tych zasobów społeczeństwu,  
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2. Diagnoza czynników i zjawisk 

kryzysowych oraz skala i charakter 

potrzeb rewitalizacyjnych 
 

2.1 Diagnoza zjawisk społecznych 
 

Ludność  

Na koniec 2014 roku miasto zamieszkiwało 19899 osób (GUS). Kamienna Góra charakteryzowała się 

systematycznym zmniejszaniem liczby mieszkańców. W 2004 roku w mieście mieszkało 21 675 osób. 

W 2014 roku liczba mieszkańców zmniejszyła do poziomu poniżej 20 tys. Wg danych UM  

w Kamiennej Górze na koniec 2015 roku zamieszkiwało 19640 osób.  

Wykres 1. Ludność faktycznie w Kamiennej Górze w latach 2004 - 2014 

 

Źródło: GUS 

Jeżeli chodzi o strukturę mieszkańców miasta ze względu na płeć, Kamienna Góra notowała przewagę 

kobiet nad mężczyznami. W 2014 roku na 100 mężczyzn przypadało 108 kobiet. Struktura ta była 

niezmienna przez cały analizowany okres 2014/2010. Współczynnik feminizacji społeczeństwa 

Kamiennej Góry był nieznacznie wyższy od współczynnika odnotowanego dla kraju (107 kobiet na 100 

mężczyzn).  Większą wartość współczynnik feminizacji osiągnął dla przestrzeni miejskich w kraju (111) 

oraz przestrzeni miejskich w województwie dolnośląskim (111), natomiast wartość niższą dla powiatu 

kamiennogórskiego (105).  
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Tabela 1. Współczynnik feminizacji  

Jednostka terytorialna Współczynnik feminizacji ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 107 107 107 107 107 

POLSKA - MIASTO 111 111 111 111 111 

DOLNOŚLĄSKIE 108 108 108 108 108 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 111 111 111 111 111 

Powiat kamiennogórski 105 105 105 105 105 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     108 108 109 

Kamienna Góra 108 108 108 108 108 

Źródło: GUS 

W 2014 roku w Kamiennej Górze ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła jedynie 15,9% 

społeczności miasta. Przestrzenie miejskie, w tym, w kraju (16,7% ludności w wieku 

przedprodukcyjnym), w województwie dolnośląskim (15,7%) oraz powiecie kamiennogórskim (16,1%), 

charakteryzowały się znacznie niższymi udziałami ludności w wieku przedprodukcyjnym,  

w porównaniu do przestrzeni kraju, województwa oraz powiatu. Dane te wskazują na to, że negatywne 

procesy demograficzne, związane ze zmniejszaniem się liczebności młodych mieszkańców, mocniej 

dotykają miast. Kamienna Góra nie jest wyjątkiem, co więcej proces związany ze zmniejszaniem się 

liczby osób w wieku przedprodukcyjnym w Kamiennej Górze zachodził dynamiczniej niż przeciętnie  

w przestrzeniach miast w kraju i w województwie dolnośląskim. W latach 2014/2010 udział ludności  

w wieku przedprodukcyjnym w Kamiennej Górze zmniejszył się aż o 8,2%. Była to dynamika 

zdecydowania wyższa od tej notowanej w przestrzeniach miejskich kraju (-2,2%) oraz województwa  

(-2,3%). Co więcej proces ten obserwowany była także w przestrzeni powiatu kamiennogórskiego  

(-8,9%), co oznacza, że negatywne zjawiska demograficzne dotykały nie tylko przestrzeni Kamiennej 

Góry, ale również jej otoczenia, powiązanego z nią funkcjonalnie.   

Tabela 2. Ludność w wieku przedprodukcyjnym do ogółu ludności  

Jednostka terytorialna Ludność w wieku przedprodukcyjnym do ogółu 

ludności 

Dynamika 

2010 2011 2012 2013 2014 2014/2010 

% % % % %   

POLSKA 18,8 18,5 18,3 18,2 18,0 -4,0% 

POLSKA - MIASTO 17,1 16,9 16,8 16,7 16,7 -2,2% 

DOLNOŚLĄSKIE 17,4 17,2 17,0 16,9 16,8 -3,4% 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 16,1 16,0 15,8 15,7 15,7 -2,3% 

Powiat kamiennogórski 18,6 18,3 17,8 17,3 17,0 -8,9% 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     16,9 16,3 16,1 -5,1% 

Kamienna Góra 17,4 17,0 16,7 16,1 15,9 -8,2% 

Źródło: GUS 

Miasto Kamienna Góra charakteryzowało się najniższym odsetkiem ludności w wieku produkcyjnym  

w porównaniu do analizowanych jednostek terytorialnych. W 2014 roku w ludność w wieku 
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produkcyjnym stanowiła 61,8% ludności miasta. Na wszystkich analizowanych poziomach 

statystycznych obserwowano zmniejszanie się udziału ludności w wieku produkcyjnym do ogółu 

ludności. Najdynamiczniej proces ten zachodził w przestrzeniach miast dolnośląskich (-4,4% w latach 

2014/2010) oraz miast w kraju (-3,9). W Kamiennej Górze od 2010 roku, odsetek ludności w wieku 

produkcyjnym zmniejszył się o 2,8%.  

Tabela 3. Ludność w wieku produkcyjnym do ogółu ludności  

Jednostka terytorialna Ludność w wieku produkcyjnym do ogółu ludności Dynamika 

2010 2011 2012 2013 2014 2014/2010 

% % % % %   

POLSKA 64,4 64,2 63,9 63,4 63,0 -2,3% 

POLSKA - MIASTO 65,3 64,8 64,2 63,5 62,8 -3,9% 

DOLNOŚLĄSKIE 65,7 65,3 64,8 64,2 63,5 -3,3% 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 65,7 65,1 64,4 63,6 62,8 -4,4% 

Powiat kamiennogórski 64,5 64,3 64,1 63,9 63,5 -1,5% 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     62,8 62,5 62,0 -1,2% 

Kamienna Góra 63,6 63,1 62,5 62,3 61,8 -2,8% 

Źródło: GUS 

W 2014 roku w strukturze wieku mieszkańców Kamiennej Góry, aż 22,3% było w wieku 

poprodukcyjnym. Była to wartość najwyższa spośród innych analizowanych jednostek terytorialnych, 

w tym wyraźnie wyższa od średniej krajowej (19%). Miasto Kamienna Góra charakteryzowało się 

ponadto bardzo wysoką dynamiką przyrostu wartości odsetka osób w wieku poprodukcyjnym (16,9% 

w latach 2014/2010), co świadczy o bardzo dynamicznym procesie starzenia się społeczeństwa miasta.  

Tabela 4. Ludność w wieku poprodukcyjnym od ogółu ludności  

Jednostka terytorialna Ludność w wieku poprodukcyjnym do ogółu 

ludności 

Dynamika 

2010 2011 2012 2013 2014 2014/2010 

% % % % %   

POLSKA 16,8 17,3 17,8 18,4 19,0 13,3% 

POLSKA - MIASTO 17,6 18,3 19,0 19,8 20,6 16,6% 

DOLNOŚLĄSKIE 16,9 17,5 18,2 19,0 19,7 16,5% 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 18,2 18,9 19,8 20,6 21,4 17,9% 

Powiat kamiennogórski 16,9 17,4 18,1 18,8 19,5 15,7% 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     20,3 21,2 21,9 8,0% 

Kamienna Góra 19,1 19,9 20,8 21,6 22,3 16,9% 

Źródło: GUS 
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Zmiany struktury wiekowej społeczeństwa Kamiennej Góry widoczne są na poniższym wykresie. 

Widoczna jest zwiększanie się odsetka osób w wieku poprodukcyjnym z 19,1% w 2010 roku do 22,3% 

w 2014 roku. Tym samym zmniejsza się odsetek osób w wieku produkcyjnym, z 63,6% w 2010 do 61,8% 

w 2014 roku, jak również odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym, z 17,4% w 2010 roku do 15,9%  

w 2014 roku.  

Wykres 2. Struktura ludności według ekonomicznych grup wiekowych miasta Kamienna Góra 

 

Źródło: GUS 

Ocenę sytuacji demograficznej uzupełniają wskaźniki obciążenia demograficznego. Pierwszy z nich 

określa liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym.  

W przypadku Kamiennej Góry, na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 61,9 osób w wieku  

nieprodukcyjnym. Dla kraju wskaźnik ten wynosił – 58,8, dla województwa dolnośląskiego – 57,5. 

Kolejny ze wskaźników określa, ile osób w wieku poprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym. W 2014 roku na 100 dzieci i młodzieży do lat 17 w Kamiennej Górze przypadało 

aż 139,9 osób starszych (w wieku poprodukcyjnym), podczas gdy średnia dla Polski wynosiła 105,2 osób 

w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym, a średnia dla Dolnego Śląska  

– 117,4 osób. 

Trzeci ze wskaźników określa liczbę osób w wieku poprodukcyjnym przypadającą na 100 osób  

w wieku produkcyjnym. W 2014 roku na 100 mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym przypadało 

aż 36,1 osób w wieku poprodukcyjnym, natomiast w skali kraju były to 30,2 osoby, w skali 

województwa – 31 osób. 

Ww. wskaźniki potwierdzają niekorzystaną sytuację demograficzną w mieście. Widoczny był bardzo 

duży odsetek osób w wieku poprodukcyjnym oraz wzrastające obciążenie demograficzne 

społeczeństwa miasta (liczba pracujących utrzymuje coraz większą liczbę osób w wieku 

nieprodukcyjnym, co związane jest z dynamicznym przyrostem osób w wieku poprodukcyjnym).  
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Tabela 5. Wskaźniki obciążenia demograficznego  

Jednostka terytorialna Ludność w wieku nieprodukcyjnym 

na 100 osób w wieku produkcyjnym 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym na 

100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym 

Ludność w 

wieku 

poprodukcyjnym 

na 100 osób  

w wieku 

produkcyjnym 

2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 

    osoba     osoba osoba 

POLSKA 55,2 55,8 56,6 57,6 58,8 105,2 30,2 

POLSKA - MIASTO 53,1 54,3 55,8 57,5 59,4 123,1 32,8 

DOLNOŚLĄSKIE 52,2 53,2 54,4 55,8 57,5 117,4 31,0 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 52,2 53,6 55,3 57,1 59,2 136,3 34,1 

Powiat kamiennogórski 55 55,6 56,1 56,6 57,4 114,9 30,7 

Powiat kamiennogórski - 

MIASTO 

    59,3 60 61,3 136,3 35,4 

Kamienna Góra 57,3 58,6 60 60,5 61,9 139,9 36,1 

Źródło: GUS 

Źródeł niekorzystnej sytuacji demograficznej należy poszukiwać w migracjach oraz ruchu naturalnym. 

W analizowanym okresie 2014/2010 wskaźniki urodzeń notowane w Kamiennej Górze były wyraźnie 

niższe od średniej krajowej. Najniższą wartość wskaźnika urodzeń w Kamiennej Górze odnotowano  

w 2013 roku – było to tylko 6,0 urodzeń na 1000 mieszkańców miasta (w tym czasie w kraju było to  

9,6 urodzeń). W 2014 roku wskaźnik nadal był dużo niższy od wartości notowanej w kraju. 7,3 urodzeń 

na 1000 mieszkańców Kamiennej Góry w 2014 roku – oznaczało, aż o 2,4 urodzenia na 1000 

mieszkańców mniej od średniej krajowej. 

Wykres 3. Urodzenia żywe na 1000 mieszkańców  

 

Źródło: GUS 
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Znaczny spadek liczby mieszkańców spowodowany był m. in. wysokimi wskaźnikami zgonów.  

W 2014 roku na 1000 mieszkańców miasta odnotowano 12,52 zgonów. Przez cały analizowany okres 

2014/2010 liczba zgonów na 1000 mieszkańców była wyraźnie wyższa od średniej krajowej.  

Wykres 4. Zgony na 1000 mieszkańców  

 

Źródło: GUS 

Niskie wskaźniki urodzeń oraz wysokie wskaźniki zgonów – wpłynęły na ujemne saldo przyrostu 

naturalnego. Najniższą wartość przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców odnotowano  

w 2013 roku. W tym czasie wskutek ruchu naturalnego na każde 1000 mieszkańców miasta ubywało 

aż 7,1 osób. W 2014 roku saldo przyrostu naturalnego nadal było ujemne – wynosiło 5,2.  

Wykres 5. Przyrost naturalny w Kamiennej Górze   

 

Źródło: GUS 

Miasto Kamienna Góra charakteryzowało się zmniejszającą się liczbą zawieranych małżeństw.  

W 2014 roku zawarto w mieście 95 małżeństw. Dla porównania w 2010 roku zawarto ich 24 więcej.  
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Wykres 6. Małżeństwa zawarte w Kamiennej Górze  

 

Źródło: GUS 

Malejąca liczba zawieranych małżeństw charakterystyczna była nie tylko dla Kamiennej Góry, lecz 

również dla przestrzeni całego kraju. Obrazuje to poniższa tabela – małżeństw zawartych na 1000 

mieszkańców. Kamienna Góra nie odbiega od charakterystyki zjawiska obserwowanej w skali całego 

kraju.  

Tabela 6. Małżeństwa zawarte na 1000 mieszkańców  

Jednostka terytorialna Małżeństwa zawarte na 1000 mieszkańców 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA 5,9 5,4 5,3 4,7 4,9 

POLSKA - MIASTO 5,9 5,2 5,1 4,5 4,7 

DOLNOŚLĄSKIE 5,6 5,2 5,2 4,4 4,7 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 5,7 5,2 5,1 4,4 4,6 

Powiat kamiennogórski 5,4 5,3 5,0 4,4 4,4 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     5,0 4,7 4,4 

Kamienna Góra 5,7 5,5 4,9 4,7 4,8 

Źródło: GUS 

Kolejnym zjawiskiem, które wpływa na powiększanie się lub pomniejszanie populacji danej jednostki 

terytorialnej są migracje. Kamienna Góra doświadczyła negatywnego zjawiska odpływu mieszkańców 

z miasta wskutek migracji. Na przestrzeni lat 2014 – 2010 odpływ ten był znaczny. W każdym roku 

analizowanego okresu – notowano ujemne saldo migracji, przekraczające 100 osób. Najniższą wartość 

salda migracji odnotowano w 2010 roku – 167.  
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Wykres 7. Saldo migracji w Kamiennej Górze  

 

Źródło: GUS 

Potwierdzeniem negatywnych zjawisk związanych z migracjami jest wskaźnik salda migracji na 1000 

osób. Miasto Kamienna Góra charakteryzowało się wyraźnie niższymi wartościami tego wskaźnika na 

przestrzeni analizowanych lat, w porównaniu do wartości, jakie osiągał ten wskaźnik na 

porównywanych poziomach statystycznych, co prezentuje poniższa tabela.  

Tabela 7. Saldo migracji  

Jednostka terytorialna Saldo migracji na 1000 osób 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA -0,1 -0,1 -0,2 -0,5 -0,4 

POLSKA - MIASTO -2,1 -1,9 -1,7 -2,2 -1,8 

DOLNOŚLĄSKIE 0,5 0,4 0,3 0,0 0,2 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO -1,9 -1,8 -1,7 -2,0 -1,6 

Powiat kamiennogórski -3,7 -2,0 -3,1 -5,3 -4,2 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     -5,8 -8,0 -5,2 

Kamienna Góra -8,0 -7,2 -6,4 -7,8 -5,4 

Źródło: GUS 

Coraz większy odsetek migracji z Kamiennej Góry związany był z wyjazdami zagranicznymi.  

W 2010 roku na tle wskaźnika salda migracji na 1000 osób wynoszącego -8,0 osób, saldo migracji 

zagranicznych było wartością niewielką – wynoszącą -0,3. Kolejne lata związane były z rosnącym 

ujemnym saldem migracji zagranicznych. W 2014 roku saldo to osiągnęło najniższą wartość w całym 

analizowanym okresie -2,1, przy saldzie migracji ogółem -5,4, co wskazywało, że duża część 

migrujących z Kamiennej Góry obierała kierunek zagraniczny.  
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Wykres 8. Saldo migracji zagranicznych w Kamiennej Górze na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: GUS 

 

Bezrobocie 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kamiennej Górze wynosiło 3 161,57 zł, co odpowiadało 

79% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.  

Porównanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2014 roku: 

 Kamienna Góra – 3 162 PLN 

 Woj. dolnośląskie – 4 043 PLN 

 Polska – 4004 PLN 

Powyższe dane pokazują, że mimo zdecydowanej poprawy zarobków mieszkańców Kamiennej Góry, 

nadal występują duże dysproporcje pomiędzy przeciętnymi zarobkami na poziomie kraju i na terenie 

województwa dolnośląskiego. Dysproporcja dotyczy zwłaszcza zarobków w sektorze prywatnym, 

zarobki w sektorze publicznym nie odbiegają znacząco od średniej krajowej i wojewódzkiej. 

Dane te pokazują, że w sektorze prywatnym koszt siły roboczej powiecie kamiennogórskim jest nadal 

stosunkowo niski. Po upadku przemysłu tekstylnego, głównej gałęzi przemysłu w mieście, pracę 

straciło kilka tysięcy osób, bezrobocie stało się głównym problemem społecznym. Jednym  

z pierwszych etapów przeciwdziałania temu zjawisku, było uznanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra,  

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 roku za zagrożoną szczególnym wysokim 

bezrobociem strukturalnym. Bezrobocie w samym mieście sięgało wówczas ponad 20 %. 

W 2014 roku bez pracy pozostawało 935 osób. Była to wartość najniższa w analizowanym okresie 

2014/2010. Szczególny spadek bezrobocia nastąpił pomiędzy 2012, a 2013 rokiem. W tym czasie liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 600 osób. Oceniając zjawisko spadku 

bezrobocia należy brać jednak pod uwagę inne zjawiska, oprócz tych związanych z aktywizacją na rynku 

pracy. W Kamiennej Górze na spadek bezrobocia wpływ miały także proces demograficzne 

(przechodzenie z kategorii wieku przedprodukcyjnego do poprodukcyjnego oraz migracje osób  

w wieku produkcyjnym poza Kamienną Górę).  
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Wg danych PUP w Kamiennej Górze na koniec 2015 roku bez pracy pozostawało 732 mieszkańców 

miasta, z czego 380 osób stanowili długotrwale bezrobotni.  

Wykres 9. Bezrobotni zarejestrowani ogółem w Kamiennej Górze 

 

Źródło: GUS 

Spadek liczby bezrobotnych w Kamiennej Górze przełożył się na spadek wskaźnika udziału 

bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. W Kamiennej Górze bez pracy w 2014 roku 

było 7,6% mieszkańców miasta w wieku produkcyjnym. Była to wartość zbliżona do średniej krajowej 

(7,5%), choć nadal wyższa od średniej dolnośląskiej (6,6%). Warto odnotować, że jeszcze w 2012 roku 

bez pracy pozostawało 12,2% mieszkańców w wieku produkcyjnym.  

Wykres 10. Udział bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym (%) 

 

Źródło: GUS 

Wskaźnikiem, który obrazuje zmiany zachodzące na rynku pracy jest liczba osób pracujących ogółem. 

W Kamiennej Górze liczba osób pracujących charakteryzowała się zmiennością. Pomiędzy 2010,  

a 2011 rokiem odnotowano wyraźne zwiększenie liczby pracujących, z wartości 4575 osób do wartości 
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4726. Po tym okresie nastąpił spadek liczby pracujących w latach 2012 i 2013 do wartości niższej od tej 

z 2010 roku. 2014 rok przyniósł kolejny wzrost liczby pracujących, nie przekroczył on jednak wartości  

z roku 2011. Warto przy tym przypomnieć, że w 2011 roku udział bezrobotnych zarejestrowanych  

w ogóle ludności miasta wyniósł 11,1%, natomiast w 2014 roku 7,6%. Spadek wskaźnika opisującego 

poziom bezrobocia nie był adekwatny do liczby osób pracujących, co więcej w 2014 roku odnotowano 

mniejszą liczbę pracujących niż w 2011 roku. Oznacza to, że spadek wskaźników bezrobocia związany 

był ze zmianami demograficznymi oraz ubytkiem liczby mieszkańców wskutek migracji.  

Wykres 11. Pracujący ogółem w Kamiennej Górze 

 

Źródło: GUS 

Miasto Kamienna Góra charakteryzowało się niższymi wskaźnikami pracujących na 1000 mieszkańców 

w porównaniu do przestrzeni miejskich kraju oraz województwa. Wskaźnik liczby pracujących  

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wykazywał na przestrzeni analizowanych lat w Kamiennej Górze 

nieznaczny wzrost. W celu obiektywnej oceny tego trendu należy jednak podkreślić, że w tym czasie 

zmniejszeniu ulegała liczba mieszkańców miasta.  

Tabela 8. Pracujący ogółem na 1000 mieszkańców  

Jednostka terytorialna Pracujący ogółem na 1000 mieszkańców 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 223 224 223 226 230 

POLSKA - MIASTO 304 304 302 304 310 

DOLNOŚLĄSKIE 240 241 239 244 251 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 289 289 287 294 302 

Powiat kamiennogórski 159 166 158 164 173 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     208 213 224 

Kamienna Góra 220 230 224 225 235 

Źródło: GUS 
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Pomoc społeczna  

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Kamiennej Górze realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kamiennej Górze. Podstawowym trzonem jego działalności jest realizacja zadań  

z zakresu pomocy społecznej w oparciu o instrumenty, określone w ustawie o pomocy społecznej,  

a więc podejmowanie takich działań, których celem jest udzielanie osobom różnych form wsparcia, 

pozwalających na przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

samodzielnie pokonać przy wykorzystaniu własnych umiejętności, możliwości, zasobów i uprawnień. 

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej poprzez: tworzenie warunków organizacyjnych 

funkcjonowania pomocy społecznej, analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na 

świadczenia pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, 

pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz 

świadczenie pracy socjalnej. Ośrodek może realizować inne zadania, powierzone mu przez właściwe 

organy na podstawie innych ustaw. Do tych dodatkowych zadań należy realizacja świadczeń 

pieniężnych na rzecz rodziny w postaci:  

 przyznawania dodatków mieszkaniowych,  

 reintegracji społecznej i zawodowej dla osób z wykluczenia społecznego – projekty EFS, które 

uzupełniają katalog oferowanych przez GOPS usług na rzecz beneficjentów, zagrożonych 

ubóstwem i deprywacją potrzeb materialnych.  

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z obowiązków ustawowych, 

realizacji projektów i programów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze stara się 

aktywnie współpracować z różnymi instytucjami, organizacjami w tym pozarządowymi działającymi w 

tym obszarze. Współpraca ta polega na działaniach interdyscyplinarnych w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, wspierania rodzin, osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  

Wg danych GUS w 2014 roku w Kamiennej Górze 634 gospodarstwa domowe korzystały z pomocy 

społecznej wg kryterium dochodowego. Lata 2014 – 2010 przyniosły spadek ich liczby o ponad 100. 

Największy spadek liczby gospodarstw domowych otrzymujących pomoc społeczną nastąpił pomiędzy 

2013 i 2014 rokiem.  
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Wykres 12. Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej według kryterium 

dochodowego w Kamiennej Górze 

 

Źródło: GUS 

Wraz ze zmniejszeniem się liczby gospodarstw domowych otrzymujących pomoc społeczną, 

zmniejszeniu uległa również liczba osób korzystających z pomocy społecznej wg kryterium 

dochodowego. W 2014 roku z pomocy społecznej korzystało 1276 mieszkańców miasta. Od 2010 roku 

liczba osób korzystających z pomocy zmniejszyła się w Kamiennej Górze o 354 osoby. Uzupełniając 

dane GUS o dane MOPS w Kamiennej Górze dla 2015 roku – można zauważyć dalszy trend spadkowy 

liczby osób korzystających z pomocy społecznej. W 2015 roku było to 1201 osób, którym przyznano 

łącznie 38126 świadczeń na kwotę 1 496 341 zł.  

Wykres 13. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej według kryterium dochodowego 

w Kamiennej Górze 

 

Źródło: GUS 
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Zmniejszająca się liczba osób korzystających z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego 

widoczna jest także w zmniejszającym się odsetku osób korzystających z pomocy społecznej do ogółu 

ludności. W 2014 roku w Kamiennej Górze 6,4% mieszkańców miasta korzystało z pomocy społecznej, 

podczas gdy w 2010 roku było to jeszcze 7,8%. Spadek odsetka osób korzystających z pomocy 

społecznej obserwowany był na wszystkich analizowanych poziomach statystycznych. Przestrzenie 

miejskie kraju oraz województwa charakteryzowały się niższymi udziałami osób korzystających  

z pomocy społecznej w ludności ogółem w porównaniu do Kamiennej Góry.  

Tabela 9. Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej do ludności ogółem  

Jednostka terytorialna Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej do ludności 

ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 8,7% 8,1% 8,1% 8,3% 7,7% 

POLSKA - MIASTO     6,2% 6,4% 6,0% 

DOLNOŚLĄSKIE 7,0% 6,4% 6,2% 6,3% 5,8% 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO     5,3% 5,4% 5,0% 

Powiat kamiennogórski 9,0% 8,4% 7,8% 8,1% 7,1% 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     7,0% 7,2% 6,5% 

Kamienna Góra 7,8% 7,4% 6,9% 7,3% 6,4% 

Źródło: GUS 

Główną przyczyną przyznania pomocy społecznej w Kamiennej Górze było ubóstwo oraz bezrobocie. 

Ogółem w 2015 roku z powodu ubóstwa przyznano świadczenia 937 mieszkańcom miasta, natomiast 

z powodu bezrobocia 547 mieszkańcom.  
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Tabela 10. Liczba osób, którym przyznano świadczenia społeczne z podziałem na wiek oraz powód w 2015 roku  

Źródło: MOPS w Kamiennej Górze 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia społeczne z podziałem na wiek oraz powód 

ubóstwo niepełnosprawność długotrwała lub ciężka 

choroba 

przemoc w rodzinie alkoholizm bezrobocie 

w 

wieku 

do 17 

lat 

w 

wieku 

18-65 

lat 

powyżej 

65 roku 

w 

wieku 

do 17 

lat 

w 

wieku 

18-65 

lat 

powyżej 

65 roku 

w 

wieku 

do 17 

lat 

w 

wieku 

18-65 

lat 

powyżej 

65 roku 

w 

wieku 

do 17 

lat 

w 

wieku 

18-65 

lat 

powyżej 

65 roku 

w 

wieku 

do 17 

lat 

w 

wieku 

18-65 

lat 

powyżej 

65 roku 

305 607 25 8 106 42 18 30 1 72 100 11 0 46 7 547 

937 156 49 183 53 547 
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Uzależnienia i przemoc  

Czynnikami, które stanowią ryzyko marginalizacji lub dowód wykluczenia społecznego są obszary 

problemowe, zdiagnozowane w rodzinach korzystających z pomocy społecznej. Obszary te wpływają 

destrukcyjnie na funkcjonowanie rodziny.  Populacja rodzin, korzystających z pomocy społecznej jest 

zróżnicowana. Różnorodność dotyczy zarówno struktury wiekowej beneficjentów, liczebności 

gospodarstw domowych, typów rodzin, także obszarów problemowych, określanych mianem 

dysfunkcji rodziny. uzależnienie od alkoholu i narkomanii należą do coraz powszechniejszych 

problemów otaczającej nas rzeczywistości i są problemami wielowymiarowymi, niezależnie od 

ogólnych skutków społecznych. Uzależnienia od alkoholu i narkotyków są niepokojącym zjawiskiem, 

które dotyczy wszystkich grup społecznych, bez względu na region, płeć, wiek, wykształcenie i status 

finansowy. Dlatego też alkoholizm lub narkomania są przesłankami wprowadzonymi do unormowań 

prawnych z zakresu pomocy społecznej. Przesłanki te w odbiorze społecznym budzą liczne zastrzeżenia 

i są z reguły niewłaściwie oceniane, lecz przez medycynę traktowane jak choroba. Jednak, żeby 

przesłanka ta została spełniona osoba ubiegająca się o świadczenie z pomocy społecznej lub członek 

jej rodziny powinien leczyć się w otwartej lub zamkniętej placówce służby zdrowia bądź  

w placówce prowadzonej przez stowarzyszenia lub związek wyznaniowy, a stopień uzależnienia musi 

ocenić lekarz. Odmowa podjęcia leczenia odwykowego stanowi podstawę do odmowy świadczenia  

z pomocy społecznej. Jednocześnie osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują 

rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy oraz zakłócają spokój  

i porządek publiczny kieruje się na badanie przez lekarza biegłego w celu oceny jego stopnia 

uzależnienia oraz wskazanie rodzaju zakładu leczniczego. Uprawnienia do kierowania takich osób na 

badania posiada Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właściwa dla miejsca 

zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy problem. Problem nadużywania alkoholu dotyczy 

znacznej liczby osób z terenu gminy. Osoby te nie chętnie podejmują leczenie. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej monitoruje zjawiska związane z uzależnieniem – przygotowuje wywiady 

środowiskowe, zawiera kontrakty socjalne, udziela pomocy materialnej, informuje o możliwości 

korzystania z pomocy psychospołecznej, prawnej oraz terapeuty uzależnień, a także kieruje wnioski do 

GKRPA o zastosowanie leczenia lub terapii.  W wyniku pracy socjalnej prowadzonej przez pracowników 

GOPS wzrosła liczba osób, które podjęły terapię uzależnienia. Osoby te oraz ich rodziny mogą liczyć na 

pomoc finansową  zgodnie z programem osłonowym wprowadzonym w 2013 roku przez GOPS  

w Kamiennej Górze, którego celem jest zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego na terenie 

Gminy Kamienna Góra poprzez: 

• powrót na rynek pracy 

• wspieranie dostępu do korzystania z poradni uzależnień. 

Formą pomocy jest wsparcie finansowe na pokrycie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do 

miejsca pracy w raz miesiącu zatrudnienia oraz kosztów dojazdu do placówek lecznictwa odwykowego. 

W 2015 roku wg danych MOPS w Kamiennej Górze, świadczenia społeczne z powodu alkoholizmu 

przyznano 53 mieszkańcom miasta, z czego 47 osób było w wieku od 18-65 lat, 7 osób było powyżej  

65 roku życia.  
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Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu  

o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura 

„Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia 

przemocy w rodzinie. 

Nadużywanie alkoholu jest również jedną z przesłanek podejmowania interwencji przez 

funkcjonariuszy policji. Z danych liczbowych dotyczących naruszeń prawa i porządku publicznego przez 

osoby będące pod wpływem alkoholu wynika, że ich liczba wynosiła w 2015 roku 60. W porównaniu 

do 2010 roku odnotowano znaczny spadek interwencji rodzinnych. W 2015 roku przeprowadzono  

31 interwencji rodzinnych, w tym 19 (tj. 61%) w związku z alkoholem.  

Zmniejszyła się również liczba osób przewiezionych do Izby Wytrzeźwień lub do miejsca wytrzeźwienia. 

W 2015 roku było to 30 osób, podczas gdy w latach poprzednich ich liczba kształtowała się na poziomie 

powyżej 32 osób.  

W 2015 roku funkcjonariusze policji założyli natomiast rekordowo wysoką liczbę Niebieskich Kart.  

W latach 2010-2013 rokrocznie zakładano od 4 do 8 Niebieskich Kart, w 2014 roku ta liczba wzrosła do 

14, zaś w 2015 roku – aż 25. 

Wg danych MOPS w 2015 roku w Kamiennej Górze wystawiono 73 Niebieskie Karty, zaś świadczenia 

społeczne z powodu przemocy rodzinnej przyznano 183 mieszkańcom miasta.  

 

Niepełnosprawność i choroba 

Niepełnosprawność jest stanem będącym efektem dysfunkcji natury fizycznej lub psychicznej, ubytku 

anatomicznego wynikającego z urazów, schorzeń lub zaburzeń rozwojowych powodujący znaczące 

ograniczenie możliwości wykonywania podstawowych czynności życiowych, tj. samoobsługa, 

przemieszczanie się, czynności manualne, orientacja w otoczeniu, zdolności komunikowania się  

z innymi ludźmi oraz czynności związane z uczeniem się, wykonywaniem pracy, życiem rodzinnym czy 

prowadzeniem gospodarstwa domowego. Za osobę niepełnosprawną uznać należy „osobę, której stan 

fizyczny lub psychiczny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza albo uniemożliwia wypełnianie zadań 

życiowych i ról społecznych zgodnie z normami społecznymi i prawnymi”. Przez osobę 

niepełnosprawną prawnie rozumie się osobę, która posiada odpowiednie orzeczenie wydane przez 

organ do tego uprawniony. Osoba niepełnosprawna biologicznie to osoba nieposiadająca takiego 

orzeczenia, ale odczuwająca ograniczenie własnej sprawności w wykonywaniu podstawowych dla 

swojego wieku czynności. Prawo do uzyskania pomocy, a także rozmiar udzielonej pomocy zależą od 

stopnia niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego. Orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności wydają wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw orzekania  

o niepełnosprawności. Na terenie Gminy Kamienna Góra orzeczenia takie wydaje Powiatowy Zespół 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kamiennej Górze. Orzeczenia o niepełnosprawności wydawane 

są także przez Komisję przy ZUS i KRUS. Osoby niepełnosprawne są statystycznie gorzej wykształcone, 

przejawiają mniejszą aktywność zawodową, a w konsekwencji częściej narażone są na ubóstwo  

i wykluczenie społeczne. Jednym z problemów osób niepełnosprawnych jest występowanie w ich 
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środowisku znacznego bezrobocia. Głównymi problemami związanymi z bezrobociem 

niepełnosprawnych są:  

• niższa atrakcyjność osoby niepełnosprawnej na rynku pracy,  

• niedobór stanowisk pracy dla osób z niektórymi schorzeniami, 

• niskie wykształcenie i kwalifikacje.  

Niepełnosprawność członka rodziny może prowadzić do pogorszenia kondycji finansowej rodziny bez 

względu na jej przynależność społeczno – zawodową. Sytuacja taka spowodowana jest dużymi 

wydatkami na leczenie i rehabilitację oraz inne świadczenia będące udziałem rodzin. Dlatego też 

rodziny takie często zwracają się o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kamiennej 

Górze.  

Zły stan zdrowia jest jedną z najczęstszych przyczyn udzielania pomocy przez ośrodki pomocy 

społecznej. Długotrwała lub ciężka choroba jako przesłanka do udzielenia pomocy nie jest ściśle 

zdefiniowana przez ustawodawcę. Pojęcie długotrwałej choroby wydaje się, że będzie się odnosiło do 

chorób, których leczenie wymaga procesu trwającego w czasie, w wielu przypadkach wyleczenie nie 

będzie możliwe, a jedynie zminimalizowanie występujących objawów. Do stwierdzenia występowania 

powyższej okoliczności będą uprawnieni lekarze, którzy wystawiają zaświadczenia o długotrwałej 

chorobie. Osoby przewlekle lub ciężko chore spotykają się z podobnymi problemami jak osoby 

niepełnosprawne, ponieważ często nie są w stanie aktywnie uczestniczyć w tzw. normalnym życiu. 

Borykają się również z: bezrobociem, utrudnieniami w dostępie do specjalistycznej opieki medycznej, 

czy kosztownością procesu leczenia. W chwili obecnej problemem są również tzw. choroby 

cywilizacyjne, dotykające najczęściej ludzi młodych i w średnim wieku. Ciężka, długotrwała choroba 

wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji czy też kosztów związanych  

z zakupem artykułów spożywczych wymaganych przy zalecanej diecie. Osoby, których dotyka 

długotrwała lub ciężka choroba mają często ograniczone możliwości znalezienia pracy. Sprawy te mają 

zasadniczy wpływ na sytuacje materialną rodzin osób chorych, dlatego też często staja się oni klientami 

GOPS. 

W 2015 roku wg danych MOPS w Kamiennej Górze, świadczenia społeczne z powodu 

niepełnosprawności przyznano 156 mieszkańcom miasta, natomiast z powodu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby 49 osobom.  

 

Bezpieczeństwo i przestępczość 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców Kamiennej Góry czuwają funkcjonariusze Komendy Powiatowej 

Policji w Kamiennej Górze oraz jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

Praca policjantów w gminie odbywa się w systemie dwuzmianowym, mieszkańcy mogą kontaktować 

się z funkcjonariuszami osobiście (w dni powszechnie na miejscu służbę pełni kierunek posterunku) lub 

telefonicznie.  
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Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin 

Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Ustala się następującą strukturę organizacyjną 

Komendy: 

 1. Kierownictwo Komendy stanowią: 

1. Komendant Powiatowy Policji, 

2. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji; 

2. W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1. Wydział Kryminalny: 

a) Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy,  

b) Zespół Dochodzeniowo-Śledczy, 

c) Zespół Przestępczości Nieletnich oraz do walki z Przestępczością Narkotykową, 

d) Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą, 

e) Zespół Techniki Kryminalistycznej; 

2. Wydział Prewencji: 

a) Zespół ds. Wykroczeń, 

b) Jednoosobowe stanowisko ds. Nieletnich i Patologii, 

c) Ogniwo Patrolowo - Interwencyjne, 

d) Zespół Dzielnicowych, 

e) Zespół Dyżurnych; 

3. Referat Ruchu Drogowego; 

4. W służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i 

technicznym: 

a) Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych, 

b) Zespół Kadr i Szkolenia, 

c) Zespół Wspomagający, 

d) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 

e) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych. 

5. Komisariat Policji w Lubawce 

6. Posterunek Policji w Marciszowie 
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W 2014 roku w Kamiennej Górze popełniono 400 przestępstw. W przeważającej większości było to 

przestępstwa o charakterze kryminalnym (311 przestępstw), w tym przeciwko mieniu  

222 przestępstwa.  

Tabela 11. Rodzaj i liczba popełnionych przestępstw w Kamiennej Górze w 2014 roku  

Rodzaj przestępstwa  
 

Liczba popełnionych przestępstw  

Przestępstwa ogółem  400 

Przestępstwa o charakterze kryminalnym  311 

Przestępstwa o charakterze gospodarczym 36 

Przestępstwa drogowe  33 

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu  16 

Przestępstwa przeciwko mieniu  222 

Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców 20,03 

Źródło: GUS   

Na tle innych jednostek administracyjnych obszar miasta  Kamienna Góra okazuje się terenem  

o mniejszym zagrożeniu przestępczością. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w 2014 roku  

w mieście popełniono ogółem 20 przestępstw, podczas gdy w kraju było to 23 przestępstwa,  

a w województwie dolnośląskim 31 przestępstw.  

 

Aktywność społeczna  

Na terenie miasta Kamienna Góra zarejestrowanych jest kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, 

działających w większości w obszarze upowszechnia kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia  

i opieki społecznej czy kultury i sztuki. W zdecydowanej większości funkcjonują one w formie 

stowarzyszeń, rzadziej fundacji, są wśród nich zarówno podmioty z długoletnią historią, jak i jednostki 

nowoutworzone.  

Wykaz NGO`s działających na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra: 

1. Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” 

2. Kamiennogórskie Towarzystwo Regionalne 

3. Kamiennogórskie Towarzystwo Brydżowe 

4. Kamiennogórskie Towarzystwo Tenisowe 

5. Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” w Kamiennej Górze 

6. Klub Europejski 

7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- oddział Kamienna Góra 

8. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji regionalnej „EDUKER” przy Zespole Szkół 

Zawodowych i Ogólnokształcących 

9. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społecznego oraz integracji europejskiej powiatu Kamienna 

Góra 

10. Klub Kolarski „K-3” w Kamiennej Górze 

11. Polski Czerwony Krzyż- Zarząd Rejonowy Kamiennej Góra 

12. Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze 

13. Fundacja „Lux Futuri” 
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14. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Kamiennej Górze 

15. Miejski Komitet Obywatelski 

16. Niemieckie Towarzystwo Kulturalno - Folklorystyczne „ Liczyrzepa” w Kamiennej Górze 

17. Oddział Okręgowy Ogólnopolskiej Organizacji Bezrobotnych w Kamiennej Górze 

18. Ponadwyznaniowe Stowarzyszenie ‘Samaria” w Kamiennej Górze 

19. PTTK- oddział Ziemi Kamiennogórskiej w Kamiennej Górze 

20. Kamiennogórskie Stowarzyszenie Hodowców Bydła 

21. Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze 

22. Stowarzyszenia „Azyl” w Kamiennej Górze 

23. Stowarzyszenie Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze 

24. Stowarzyszenie Biznesu Ziemi Kamiennogórskiej w Kamiennej Górze, 

25. Stowarzyszenie Pomocy Chorym przy Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji w Kamiennej 

Górze, 

26. Stowarzyszenie Pomocy Chorym przy Specjalistycznym Szpitalu Chorób Narządów Ruchu  

w Kamiennej Górze 

27. Stowarzyszenie Taksówkarzy Kamiennogórskich „ NON STOP TAXI” w Kamiennej Górze 

28. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Kamiennej Górze 

29. Kamiennogórskie Stowarzyszenie Edukacyjne „ Sapientia” w Kamiennej Górze 

30. Oddział Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Kamiennej Górze 

31. Fundacja pomocy dzieciom Kamiennej Góry 

32. Koalicyjne Stowarzyszenie Prawicy w Kamiennej Górze 

33. Stowarzyszenie dla ludzi sukcesu-Kamienna Góra 

34. Stowarzyszenie REKRIO w Kamiennej Górze 

35. Stowarzyszenie inicjatyw lokalnych KUS-KUS 

36. Fundacja „OSTOJA” 

37. Towarzystwo Miłośników Kamiennej Góry 

38. Fundacja na rzecz rozwoju ziemi kamiennogórskiej „ KWIAT LNU” 

39. Chrześcijański punkt konsultacyjny dla ludzi uzależnionych „ NOWA NADZIEJA” 

40. Stowarzyszenie promocji edukacji „ FUTURUM” 

41. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego i Integracji Europejskiej w Kamiennej Górze, 

42. Dolnośląskie Stowarzyszenie Mniejszości Romów w Kamiennej Górze 

43. Stowarzyszenie Pomocy i Postępu w Kamiennej Górze 

44. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kamiennej Górze 

45. Kamiennogórski Klub Sportowy Olimpia 

46. Miejski Klub Sportowy „Karkonosze” w Kamiennej Górze 

47. Międzyszkolny Klub Sportowy ‘Sudety” w Kamiennej Górze 

48. Klub sportowy „Śnieżka” 

49. Miejski Ośrodek Sportów Siłowych Relax w Kamiennej Górze, 

50. Uczniowski Klub Sportowy „Zadrna” 

51. Stowarzyszenie Sportowe „ Karkonosz” w Kamiennej Górze 

52. Olimpiady Specjalne Polska- sekcja sportowa „Podaj Dalej” przy zespole Szkół Specjalnych w 

Kamiennej Górze 

53. Kamiennogórski Klub Gry w Petanque „Bulebomba” 

54. Szkolny Związek Sportowy Miasta Kamienna Góra 

55. Uczniowski Klub Sportowy „Debiut” 



31 

56. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka Bis” w Kamiennej Górze 

57. Uczniowski Klub Sportowy „ Tytani” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze 

58. Parafialny oddział Akcji Katolickiej przy parafii N.S.P.J. w Kamiennej Górze 

59. Parafialny oddział Akcji Katolickiej przy parafii M.B. Różańcowej w Kamiennej Górze 

60. Fundacja J - En - Ki (OPP) 

61. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe W Kamiennej Górze (OPP) 

62. Kamiennogórski Klub Sportowy "Olimpia" (OPP) 

63. Stowarzyszenie Promocji Edukacji "Futurum" (OPP). 

Aktywność społeczną mieszkańców miasta Kamienna Góra na tle mieszkańców innych jednostek 

administracyjnych można ocenić za pomocą wskaźnika liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji 

społecznych na 10 tys. mieszkańców. Dostępne dane wskazują, że mieszkańcy Kamiennej Góry są coraz 

aktywniejszą społecznością lokalną. W 2014 roku na 10 tys. mieszkańców gminy przypadało  

32,2 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Osiągnięta wartość była niższa niż średnia dla 

województwa dolnośląskiego (36,1 podmiotów NGO na 10 tys. mieszkańców), ale niewiele niższa niż 

średnia dla kraju (33,1 podmiotów) czy powiatu (32,5 podmioty). Wskaźnik fundacji, stowarzyszeń  

i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców wzrastał we wszystkich jednostkach 

administracyjnych. Na przestrzeni analizowanych lat 2014/2010 w Kamiennej Górze wskaźnik liczby 

organizacji pozarządowych przypadających na 10 tys. mieszkańców wzrósł o 36,5%, co było 

największym przyrostem na tle porównywanych jednostek terytorialnych.  

Tabela 12. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 000 mieszkańców 

Jednostka terytorialna Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na  

10 tys. mieszkańców 

Dynamika 

2010 2011 2012 2013 2014 2014/2010 

POLSKA 27,1 28,4 30,0 31,5 33,1 21,9% 

POLSKA - MIASTO 29,7 31,1 32,9 34,8 36,8 23,7% 

DOLNOŚLĄSKIE 28,3 30,1 32,1 34,2 36,1 27,6% 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 29,7 31,4 33,4 35,5 37,6 26,6% 

Powiat kamiennogórski 25,2 26,2 30,3 31,5 34,0 34,9% 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     28,0 28,9 32,5 16,0% 

Kamienna Góra 23,6 24,8 28,0 29,0 32,2 36,5% 

Źródło: GUS

http://prawo.money.pl/bazy-teleadresowe/opp/fundacja;j;-;en;-;ki,kamienna;gora,organizacja,9750,642.html
http://prawo.money.pl/bazy-teleadresowe/opp/gminne;zrzeszenie;ludowe;zespoly;sportowe;w;kamiennej;gorze,kamienna;gora,organizacja,2824,642.html
http://prawo.money.pl/bazy-teleadresowe/opp/kamiennogorski;klub;sportowy;olimpia,kamienna;gora,organizacja,3056,642.html
http://prawo.money.pl/bazy-teleadresowe/opp/stowarzyszenie;promocji;edukacji;futurum,kamienna;gora,organizacja,3070,642.html
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Tabela 13. Wskaźniki sfery społecznej – Kamienna Góra na tle powiatu, województwa oraz kraju  

Lp. Wskaźnik Jednostka 

terytorialna 

 JST 

Zmiana 

Kamienna 

Góra 

2014/2010 

Ocena w odniesieniu do zmiany 2014/2010  Wartość 

Kamienna 

Góra 

2014 

Ocena w odniesieniu do wartości w 2014 Trend 

Kamienna 

Góra 

OCENA 

OGÓLNA 

Polska dolnośląskie powiat 

kamiennogórski 

Polska dolnośląskie powiat 

kamiennogórski 

1 Ludność wg miejsca 

zamieszkania 

gmina -4,3% -0,1% -0,3% -2,9% 19 889 38 478 602 2 908 457 44 700 spadkowy   

MIASTO -0,9% -1,3% -2,3% 23 216 352 2 014 847 26 125 

2 Wskaźnik feminizacji gmina 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 108 107 108 105 boczny   

MIASTO 0,0% 0,0% 0,9% 111 111 109 

3 Gęstość zaludnienia na 1 

km2 

gmina -4,3% 0,0% 0,0% -2,6% 1 102 123 146 113 spadkowy   

MIASTO -1,4% -1,4% -2,4% 1 074 913 645 

4 Odsetek osób w wieku 

przedprodukcyjnym do 

ogółu ludności (%) 

gmina -8,2% -4,0% -3,4% -8,9% 15,9 18,0 16,8 17,0 spadkowy   

MIASTO -2,2% -2,3% -5,1% 16,7 15,7 16,1 

5 Odsetek osób w wieku 

produkcyjnym do ogółu 

ludności (%) 

gmina -2,8% -2,3% -3,3% -1,5% 61,8 63,0 63,5 63,5 spadkowy   

MIASTO -3,9% -4,4% -1,2% 62,8 62,8 62,0 

6 Odsetek osób w wieku 

poprodukcyjnym do ogółu 

ludności 

gmina 16,9% 13,3% 16,5% 15,7% 22,3 19,0 19,7 19,5 wzrostowy   

MIASTO 16,6% 17,9% 8,0% 20,6 21,4 21,9 

7 Urodzenia żywe na 1000 

ludności 

gmina -26,3% -9,2% -7,8% -22,6% 7,34 9,75 9,34 7,67 spadkowy   

MIASTO -9,3% -7,6% -11,0% 9,37 9,09 7,02 

8 Zgony na 1000 ludności gmina 16,8% -0,4% 0,9% 11,2% 12,5 9,8 10,3 11,9 wzrostowy   

MIASTO 1,8% 2,7% -3,3% 9,9 10,6 12,1 

9 Przyrost naturalny na 1000 

ludności 

gmina -576,3% -100,0% -1495,2% -452,5% -5,18 0,00 -0,94 -4,19 spadkowy   

MIASTO   -183,6% -213,9% -9,9% -0,52 -1,51 -5,08 

10 Małżeństwa zawarte na 1000 

ludności 

gmina -16,1% -17,4% -16,8% -17,1% 4,78 4,90 4,68 4,44 spadkowy   

MIASTO -19,2% -18,3% -11,9% 4,73 4,64 4,43 

11 Saldo migracji na 1000 

ludności 

gmina 32,7% -645,6% -59,7% -15,0% -5,38 -0,41 0,19 -4,24 wzrostowy   

MIASTO 14,4% 13,8% 10,6% -1,76 -1,61 -5,23 

12 gmina -14,9% -4,8% -10,4% -15,8% 634 1 145 794 75 782 1 454 spadkowy   
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Gospodarstwa domowe 

korzystające z pomocy 

społecznej 

MIASTO -1,7% -1,7% -8,6% 635 132 50 268 849 

13 Odsetek osób korzystających 

z pomocy społecznej do 

ogółu ludności' 

gmina -18,2% -11,4% -17,2% -21,0% 6,42% 7,68% 5,76% 7,08% spadkowy   

MIASTO -3,3% -4,7% -7,3% 5,98% 5,03% 6,49% 

14 Bezrobotni zarejestrowani gmina -35,7% -6,6% -19,1% -33,4% 935 1 825 180 121 562 2 212 spadkowy   

MIASTO             

15 Odsetek bezrobotnych w 

ludności w wieku 

produkcyjnym 

gmina -30,9% -4,3% -16,1% -30,4% 7,61 7,53 6,58 7,79 spadkowy   

MIASTO             

Źródło: GUS  
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2.2 Diagnoza zjawisk w sferze gospodarczej  
 

W Aglomeracji Wałbrzyskiej największy potencjał gospodarczy skupiony jest w czterech wiodących 

miastach tj.: Wałbrzychu, Kamiennej Górze, Nowej Rudzie oraz Świebodzicach. W miastach tych 

zlokalizowanych jest najwięcej przedsiębiorstw, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, jak i spółek prawa handlowego. Dominującą pozycję zajmuje Wałbrzych, który zgodnie  

z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. ma pełnić funkcję 

Ponadregionalnego Ośrodka Równoważenia Rozwoju. Kamienna Góra w stosunku do 2004 r. 

zanotowała wzrost liczby przedsiębiorstw prywatnych, w tym również zwiększenie aktywności osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  

Kamienna Góra charakteryzowała się niższym nasyceniem podmiotami wpisanymi do rejestru REGON 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców od przestrzeni miejskich województwa dolnośląskiego oraz kraju. 

W 2014 roku na 10 tys. mieszkańców miasta przypadało 1168 podmiotów. Od 2010 roku wskaźnik ten 

zwiększył się nieznacznie o 48 podmiotów. Przeciętna przestrzeń miejska w kraju charakteryzowała się 

nasyceniem podmiotów wpisanych do rejestru REGON wyższym o około 100 podmiotów  

(1297 podmiotów). Jeszcze wyższe wartości odnotowano dla przestrzeni miejskich województwa 

dolnośląskiego, w której liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON w 2014 roku było większa  

o 200 (1373 podmioty) w porównaniu z Kamienną Góra.  

Tabela 14. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 000 ludności w latach 2010 

- 2014 

Jednostka terytorialna Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys.  

mieszkańców 

2010 2011 2012 2013 2014 

POLSKA 1 015 1 004 1 032 1 057 1 071 

POLSKA - MIASTO 1 244 1 225 1 257 1 285 1 297 

DOLNOŚLĄSKIE 1 135 1 123 1 156 1 194 1 207 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 1 302 1 285 1 320 1 362 1 373 

Powiat kamiennogórski 947 934 968 986 977 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     1 115 1 134 1 127 

Kamienna Góra 1 120 1 121 1 148 1 171 1 168 

Źródło: GUS 

Kamienna Góra charakteryzowała się zmiennością liczby rejestracji nowych podmiotów w REGON  

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. W analizowanym okresie rekordowym pod względem nowych 

rejestracji było rok 2010, kiedy to w przeliczeniu na 10 tys. mieszkanców zarejestrowano w REGON  

142 podmioty, najwięcej spośród porównywanych jednostek terytorialnych. Kolejne lata 

charakteryzowały się zdecydowanie niższymi wartościami tego wskaźnika, który w Kamiennej Górze 

był niższy od wartości notwowanych dla poziomu krajowego oraz województwa dolnośląskiego. Warto 
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przy tym zwrócić uwagę na znacznie niższe wartości liczby nowo zarejestrwaonych podmiotów  

w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców w latach 2013-2014.  

 

Tabela 15. Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców  

Jednostka terytorialna Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na  

10 tys. mieszkańców 

2010 2011 2012 2013 2014 

POLSKA 104 90 93 95 93 

POLSKA - MIASTO 122 104 109 110 106 

DOLNOŚLĄSKIE 114 103 104 113 101 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 125 111 112 124 108 

Powiat kamiennogórski 119 79 91 73 70 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     99 75 69 

Kamienna Góra 142 95 100 78 68 

Źródło: GUS 

Rekordowy dla Kamiennej Góry pod względem nowych rejestracji w REGON w analizowanym okresie 

2010 rok, był także rokiem, w którym odnotowano najmniejszą liczbę wykreśleń z rejestru REGON na 

10 tys. mieszkańców. W tym roku niższe wartości wykreśleń notowano w skali kraju oraz powiecie 

kamiennogórskim. Kolejne lata przyniosły wzrost wykreśleń w Kamiennej Górze. Najwięcej ich było  

w 2011 roku – 97. Lata 2012 – 2014 charakteryzowały się stabilizacją liczby wykreśleń z REGON  

– w tym czasie co roku z rejestru REGON wykreślano po 75 podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców.  

 Tabela 16. Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców  

Jednostka terytorialna Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. 

mieszkańców 

2010 2011 2012 2013 2014 

POLSKA 62 100 65 70 79 

POLSKA - MIASTO 74 121 77 83 94 

DOLNOŚLĄSKIE 66 115 72 76 88 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 72 128 78 84 96 

Powiat kamiennogórski 54 95 62 62 81 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     69 72 82 

Kamienna Góra 67 97 75 75 75 

Źródło: GUS 

Największa liczba rejestracji w REGON w 2010 roku wpłynęła na najwyższą wartość salda nowych  

i wkyreślonych podmiotów w REGON. W 2010 roku zarejestrowano o 75 podmiotów więcej niż 

wykreślono z rejestru REGON. Kolejne lata charakteryzowały się zmiennością salda. W 2011 roku saldo 

osiągneło warto -1, w 2012 roku przybyło 25 podmiotów, w 2013 roku 3 podmioty, naotmiast  

w 2014 roku odnotowano więcej o 7 wykreśleń z rejestru REGON. 
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Wykres 14. Saldo jednostek nowych i wykreślonych z rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców 

Kamiennej Góry  

 

Źródło: GUS 

 

Aktywność przemysłowa w Kamiennej Górze  

Kamienna Góra jest znaczącym ośrodkiem przemysłowym z przemysłem włókienniczym, spożywczym 

i maszynowym. Do większych zakładów na terenie miasta należą: 

 Dofama THIES S.A., 

 Spółdzielnia Mleczarska KaMos w Kamiennej Górze, 

 Kowary-Dywan sp. z o.o., tkalnia dywanów w Kamiennej Górze 

 Świat Lnu Sp.z o.o. Producent Tkanin lnianych w Kamiennej Górze 

 Effect-System S.A Druk wieloformatowy , produkcja tkanin 

 SOPP Packaging Sp. z o.o. 

 AUTOCAM sp. z o.o 

 JOH. CLOUTH COMPOSITE TECHNOLOGY Sp. z o.o.Kalibra Sp. z o.o. 

 Kalibra Sp. z o.o. 

 

Od 1997 roku na terenie miasta działa jedna z trzech na Dolnym Śląsku strefa ekonomiczna 

– Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, która charakteryzuje się 

wysoko rozwiniętą gospodarką wielosektorową. Na terenie strefy działa duża ilość inwestycji 

zagranicznych. W KSSEMP S.A. funkcjonuje 27 inwestorów, którzy reprezentują branże metalową, 

tekstylną, produkcję wyrobów dekoracyjnych, podzespołów do samochodów i wiele innych. Kapitał 

pochodzi z krajów takich jak Japonia, USA, Niemcy, Włochy, Holandia, Francja. 

KSSEMP została powołana na podstawie ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach 

ekonomicznych i będzie funkcjonowała do 1 grudnia 2017 r. Siedziba Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Małej Przedsiębiorczości S.A. znajduje się w Kamiennej Górze. Na terenie strefy działalność 
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gospodarczą prowadzi bądź jest w trakcie inwestycji ponad 40 firm. Nakłady inwestycyjne sięgają  

1,4 mld zł. Zatrudnionych jest około 4 tys. osób. 

Spółka dysponuje terenami inwestycyjnymi o łącznej powierzchni około 369 ha, na terenie miast: 

Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kowary, Lubań, Ostrów Wielkopolski, Piechowice oraz gmin: 

Dobroszyce, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Lubawka, Nowogrodziec, Odolanów, 

Prusice i Żmigród. 

W Kamiennej Górze znajduje się aż jedna trzecia całego obszaru strefy. Na terenie miasta wydzielono 

dwa kompleksy: pierwszy obejmuje tereny po zlikwidowanych zakładach przemysłowych  

o powierzchni 9,2 ha wraz z zabudowaniami, drugi to teren niezabudowany znajdujący się w północno-

zachodniej części miasta i obejmujący obszar 110,24 ha. W mieście w obrębie KSSEMP działalność 

prowadzi dziesięć przedsiębiorstw z kapitałem polskim i zagranicznym. 

Aktualna oferta strefy w Kamiennej Górze obejmuje teren zlokalizowany w  Antonówce o powierzchni 

10,33 ha, o przeznaczeniu pod zabudowę techniczno – produkcyjną.1  

 

Poziom indywidualnej przedsiębiorczości w Kamiennej Górze, mierzony za pomocą wskaźnika liczby 

osób prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym, był wyraźnie niższy 

od poziomu przedsiębiorczości na porównywanych poziomach statystycznych. Szczególnie duże 

dysproporcje występowały w porównaniu Kamiennej Góry (10,4 osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą na 1000 osób w wieku produkcyjnym w 2014 roku) do przestrzeni miejskich 

kraju (14,2) oraz przestrzeni miejskich województwa dolnośląskiego (13,9). W trakcie analizowanych 

lat 2014/2010 nie odnotowano również wzrostu tego wskaźnika w Kamiennej Górze.  

Wykres 15. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku 

produkcyjny w 2014 roku 

Jednostka terytorialna Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 

100 osób w wieku produkcyjnym 

2010 2011 2012 2013 2014 

POLSKA 11,9 11,6 11,9 12,1 12,2 

POLSKA - MIASTO 13,9 13,6 13,8 14,1 14,2 

DOLNOŚLĄSKIE 12,3 12,0 12,3 12,6 12,7 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 13,6 13,2 13,6 13,8 13,9 

Powiat kamiennogórski 9,7 9,4 9,7 9,9 9,6 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     10,1 10,2 9,9 

Kamienna Góra 10,6 10,3 10,5 10,6 10,4 

Źródło: GUS 

                                                           
1 Źródło: http://ssemp.pl/wordpress/?ct_portfolio=kamienna-gora, dostęp 25.08.2016 

http://ssemp.pl/wordpress/?ct_portfolio=kamienna-gora
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Tabela 17. Wskaźniki sfery gospodarczej – Kamienna Góra na tle powiatu, województwa oraz kraju  

Lp.  Wskaźnik Jednostka 

terytorialna 

 JST 

Zmiana 

Kamienna 

Góra 

2014/2010 

Ocena w odniesieniu do zmiany 2014/2010  Wartość 

Kamienna 

Góra 

2014 

Ocena w odniesieniu do wartości w 2014: Trend 

Kamienna 

Góra 

OCENA 

OGÓLNA 

Polska dolnośląskie powiat 

kamiennogórski 

Polska dolnośląskie powiat 

kamiennogórski 

1 Podmioty wpisane do rejestru REGON na 

10 tys. ludności 

gmina 4,3% 5,5% 6,3% 3,2% 1 168 1 071 1 207 977 wzrostowy   

MIASTO 4,3% 5,5% 1,1% 1 297 1 373 1 127 

2 Podmioty wykreślone z  rejestru REGON 

na 10 tys. ludności 

gmina 12,6% 28,3% 34,5% 49,1% 74,9 79,2 88,4 80,5 wzrostowy   

MIASTO 25,8% 33,0% 19,2% 93,7 96,2 81,7 

3 Podmioty nowo wpisane do rejestru 

REGON na 10 tys. ludności 

gmina -51,7% -11,0% -11,6% -40,6% 68,4 92,9 101,1 70,5 spadkowy   

MIASTO -13,0% -13,6% -30,0% 106,2 107,7 69,1 

4 Saldo nowo wpisanych i wykreślonych 

podmiotów w rejestrze REGON na 10 

tys. ludności 

gmina -108,7% -67,9% -73,8% -115,5% -6,53 13,68 12,75 -10,04 spadkowy   

MIASTO -73,9% -78,1% -141,8% 12,43 11,45 -12,60 

5 Osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą na 100 osób w wieku 

produkcyjnym 

gmina -2,4% 3,1% 3,5% -1,4% 10,4 12,2 12,7 9,6 spadkowy   

MIASTO 2,2% 2,3% -2,5% 14,2 13,9 9,9 

6 Podmioty zatrudniające 0-9 osób na 10 

tys. ludności w wieku produkcyjnym 

gmina 7,6% 8,7% 10,5% 5,4% 1 814 1 626 1 832 1 485 wzrostowy   

MIASTO 9,1% 10,7% 2,5% 1 974 2 105 1 748 

7 Podmioty zatrudniające 10-49 osób na 

10 tys. ludności w wieku produkcyjnym 

gmina 4,7% -6,8% -1,8% -11,3% 59,4 60,6 56,1 41,2 wzrostowy   

MIASTO -3,7% 1,4% 3,6% 73,9 64,2 54,3 

8 Podmioty zatrudniające 50-249 osób na 

10 tys. ludności w wieku produkcyjnym 

gmina 7,5% 2,1% 3,4% -2,2% 17,1 12,2 11,6 10,2 wzrostowy   

MIASTO 4,0% 5,9% -4,4% 17,0 14,8 14,8 

9 Podmioty zatrudniające powyżej 250 

osób na 10 tys. ludności w wieku 

produkcyjnym 

gmina -57,0% -5,2% -5,5% -30,3% 1,63 1,85 1,93 1,41 spadkowy   

MIASTO -2,7% -4,3% -30,9% 2,78 2,51 1,23 

10 Pracujący na 1000 ludności gmina 6,6% 3,1% 4,5% 9,0% 235 230 251 173 wzrostowy   

MIASTO 2,2% 4,4% 7,9% 310 302 224 

Źródło: GUS 
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2.3 Diagnoza zjawisk w sferze środowiskowej   
 

Warunki naturalne i środowisko 

Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski wg J. Kondrackiego, obszar miasta Kamienna 

Góra położony jest w obrębie następujących jednostek: 

 megaregion: Pozaalpejska Europa Środkowa 

o prowincja: Masyw Czeski 

 podprowincja: Sudety z Przedgórzem Sudeckim 

 

Kamienna Góra to miasto położone w południowo– zachodniej części Polski. Leży ona w obniżeniu 

między Górami Kamiennymi i Rudawami Janowickimi zwanym Kotliną Kamiennogórską, nad Bobrem, 

11 km od przejścia granicznego do Czech, na wys. 435-460 m.n.p.m. Zajmuje ono centralne miejsce  

w Kotlinie Kamiennogórskiej. Rozciągająca się niemal południkowo Kotlina Kamiennogórska stanowi 

obok Kotliny Kłodzkiej i Jeleniogórskiej największe obniżenie śródgórskie Sudetów. Otoczenie kotliny 

stanowią pasma wzgórz i wzniesienia, których wysokość, w większości przypadków, nie przekracza 

1000 m n.p.m. Od południa Kotlina Kamiennogórska otwarta jest Przełęczą Lubawską (516 m n.p.m.). 

Od południowego – zachodu wypiętrza się pasmo Lasockiego Grzbietu, a od zachodu osłaniana jest 

przez Rudawy Janowickie. Na północnym-wschodzie Rudawy Janowickie nikną w niewielkim obniżeniu 

zwanym Kotliną Marciszowską, którą od Obniżenia Kamiennej Góry oddzielają Góry Lisie. Na 

północnym wschodzie wznoszą się Góry Wałbrzyskie, a na wschodzie Góry Suche. Z południa ku 

północy, środkiem kotliny od granic państwa aż do Kamiennej Góry, biegnie pasmo Gór Kruczych 

rozdzielające obniżenie Bramy Lubawskiej od Kotliny Krzeszowskiej. W jej krajobrazie wyróżnia się 

niewielki masyw Wzgórz Krzeszowskich. Góry Krucze wraz z Pasmem Czarnego Lasu i Górami Suchymi 

tworzą Góry Kamienne. 

 

Klimat Kotliny Kamiennogórskiej charakteryzuje się ciepłą zimą i chłodnym latem. Okres wegetacyjny 

trwa ok. 170 dni i jest o około 40 dni krótszy od okresu wegetacyjnego np. w sąsiedniej Kotlinie 

Jeleniogórskiej. 

 

W kotlinie przeważają wiatry południowe, docierające przez Bramę Lubawską. One decydują o tym, że 

tutejszy klimat wyróżnia się większą ilością opadów i dni pochmurnych niż średnia obszarów tego 

regionu. Panujące tu warunki pogodowe zaznaczają się gwałtownością zmian nawet w ciągu jednego 

dnia. Pogłębia je zmienna amplituda temperatur przekraczająca w okresie wiosny 20oC (od nocnych 

przymrozków do +20oC w ciągu dnia.2  

 

Średnia temperatura roczna wynosi ok. +6oC. Zimą, częściej niż w innych rejonach górskich, występuje 

tu inwersja temperatur, tzn. temperatury są wyższe wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. Chłodniejsze 

powietrze spływa w doliny i zalega w obniżeniach kotliny. Okres wiosenny rozpoczyna się w kotlinie po 

15 kwietnia, choć często przymrozki mają miejsce jeszcze po 15 maja. Roczna suma opadów na terenie 

kotliny jest znacznie większa niż dla innych terenów Polski położonych na tej samej wysokości. Kotlina 

                                                           
2 Za: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2008-2013. 
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Kamiennogórska leży w tzw. "cieniu opadowym", co oznacza wyższe sumy opadów na zboczach niż na 

dnie kotliny. To niekorzystne zjawisko w okresie opadów letnich, często mających charakter nawałowy, 

powoduje gwałtowny przybór wód w potokach górskich. Roczna suma opadów uzależniona jest od 

wysokości n.p.m. i waha się w granicach 500-1100 mm. Maksimum opadowe przypada na miesiące 

letnie, a zwłaszcza na lipiec. 

 

Pokrywa śnieżna zalega około 60 dni i jest stosunkowo nietrwała. Opady śniegu występują czasami już 

w ostatniej dekadzie października i zdarza się, że trwają aż do kwietnia, a nawet pierwszej dekady maja. 

 

Liczba dni pochmurnych przekracza 150 dni w roku i jest wyższa w kotlinie niż na terenach położonych 

wyżej. Niewiele jest tu dni bezwietrznych. Wiatry południowe i południowo-zachodnie przynoszą 

wzrost temperatury i opady. W okresie wiosennym wieją wiatry południowe, których przewaga 

wyraźna jest w maju. W miesiącach letnich ochłodzenie i opady przynoszą wiatry południowo  

- zachodnie. Późną wiosną i na przedwiośniu osłona Rudaw Janowickich jest zbyt mała i silne wichry 

znad Karkonoszy sięgają Kotliny Kamiennogórskiej 

 

Teren gminy Kamienna Góra jest bardzo bogaty w surowce mineralne: występują tu głównie surowce 

drogowe, piaskowce ciosowe, piaskowce kwarcowe, dolomity, melafiry, amfibolity, dolomity, a także 

gliny. Powyższe warunki naturalne powodują, że na terenie gminy prężnie funkcjonuje przemysł 

wydobywczy 

 

Na terenie gminy Kamienna Góra występują także pokłady węgla kamiennego, jednakże ze względu na 

cienkie pokłady nie mają gospodarczego znaczenia. 

 

Warunki hydrogeologiczne tego terenu są bardzo słabo rozpoznane. Brak jest opróbowanych studni 

wierconych ujmujących wody podziemne w tym rejonie. Istotne znaczenie odgrywają tu dwa piętra 

wodonośne: 

 czwartorzędowe, 

 proterozoiczne. 

Czwartorzędowe piętro wodonośne związane jest głównie z rzecznymi osadami piaszczysto  

- żwirowymi i rozprzestrzenia się w dolinach rzek i cieków wodnych. Potencjalne wydajności studni 

mogą wynosić około 1 m3/h. W dolinie Bobru, w miejscach gdzie miąższość osadów czwartorzędu 

osiąga kilkanaście metrów, wydajności studni mogą być znacznie większe. Nieciągłe poziomy 

wodonośne występują również w utworach zwietrzelinowych. 

Proterozoiczne piętro wodonośne związane jest ze spękanymi i szczelinowatymi skałami 

metamorficznymi (gnejsy, migmatyty, amfibolity, łupki łyszczykowe). Wodonośność tego piętra ma 

charakter typowo szczelinowy. Główną rolę w wodonośności pionowej i poziomej odgrywa tu 

zaangażowanie tektoniczne utworów. Szczególnie uprzywilejowane rejony gromadzenia się wód 

podziemnych występują w obrębie stref dyslokacyjnych i uskokowych. Poza dokładnym rozpoznaniem 

przebiegu głównych uskoków tektonika obszaru, szczególnie jeśli chodzi o uskoki  

i spękania niewielkie o lokalnym zasięgu, jest słabo rozpoznana. W przypadku tego piętra 

szczelinowatość skał metamorficznych odgrywa zasadniczą rolę w jego wodonośności. Równie ważną 

kwestią jest możliwość zasilania obecnych w utworach metamorficznych stref wodonośnych. 
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Zasobność tego piętra nie jest dokładnie rozpoznana gdyż brak jest otworów hydrogeologicznych 

ujmujących wody podziemne w obrębie utworów prekambryjskich 

 

Wody podziemne 

Czwartorzędowe piętro wodono.ne reprezentowane jest przez jeden lokalnie dwa poziomy 

wodonośne o zwierciadle swobodnym rozprzestrzenienie tego piętra jest niewielkie i ogranicza się 

jedynie do dolin rzecznych. W rejonie Kamiennej Góry piętro to nabiera większego znaczenia  

w związku z dużej miąższości piaskami i żwirami rzecznymi kopalnej doliny Bobru. Wody tego piętra 

zaliczone zostały do Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 343. Jest to zbiornik obejmujący 

czwartorzędową dolinę kopalną o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 50 tys. m3/d. Miąższość 

osadową czwartorzędowych określona na podstawie materiałów archiwalnych wynosi  

w rejonie miasta od 28-30 m. Czwartorzędowe piętro wodonośne stanowi główne źródło wody pitnej 

dla miasta Kamienna Góra. 

 

Wody powierzchniowe 

Powiat kamiennogórski w tym Kamienna Góra posiada dwa źródła ujęć wody pitnej. W Janiszowie 

(teren Gminy Wiejskiej Kamienna Góra) znajduje się ujęcie głębinowe jako podstawowe źródło 

zaopatrzenia. Ujęcie powierzchniowe "Opatówek” (teren Gminy Miejskiej Kamienna Góra) pełni 

funkcję źródła rezerwowego. Zapotrzebowanie na wodę kształtuje się na poziomie 4 tys. m3 na dobę. 

Ponadto na terenie kotliny kamiennogórskiej występują źródła wód leczniczych: wodorowęglanowe  

i szczawy. Z danych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kamiennej Górze  

sp. z o.o. wynika, że 100 % gospodarstw domowych na terenie gminy jest podłączonych do systemu 

wodociągowego. Sieć wodociągowa występuje na terenach zabudowanych, tereny pod przyszłą 

zabudowę nie są zwodociągowanie, jednakże w najbliższych lata gmina planuje tego typu inwestycje. 

 

Powietrze 

Pod względem stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, Kamienne Góra należy do strefy 

dolnośląskiej, o kodzie PL0204.  

Ocena jakości powietrza prowadzona jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Ocena uwzględnia dwie grupy kryteriów 

ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Według rocznej Oceny jakości 

powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2014 roku największym problemem 

województwa był wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym (zarówno PM10, jak 

i PM2,5) oraz benzo(a)pirenem. Wysoki, ponadnormatywny, jest również poziom NO2, a stwierdzone 

przekroczenia obowiązujących wartości docelowych dotyczyły ponadto arsenu i ozonu. 

W odniesieniu do kryterium ochrony zdrowia strefa dolnośląska wykazała następujące klasy: 

 klasa A: SO2, NO2, benzen, CO, PM2.5, Pb, Ni, Cd, 

 klasa C: PM10, ozon, As, benzo(a)piren, 

 klasa D2: ozon. 
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Natomiast w odniesieniu do kryterium ochrony roślin: 

 Klasa A: SO2, NOX 

 Klasa C: ozon 

 Klasa D2: ozon. 

Dla klas w strefie C Zarząd Województwa opracowuje program ochrony powietrza, mający na celu 

osiągnięcie poziomów dopuszczalnych, docelowych oraz pułapu ekspozycji, natomiast dla klas  

w strefie D2 osiągnięcie poziomów długoterminowych powinno być jednym z celów wojewódzkiego 

programu ochrony środowiska.  

Na terenie Kamiennej Góry ostatnie badania monitoringu jakości powietrza wykonywane były podczas 

oceny jakości powietrza w województwie dolnośląskim w 2014 roku.  

Do głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza na terenie Kamiennej Góry, podobnie jak w innych 

regionach, należą: tzw. „niska emisja” (z gospodarstw domowych korzystających z tradycyjnych źródeł 

energii), emisja z zakładów produkcyjnych i obiektów komunalnych czy intensywny rozwój transportu 

drogowego. Podobnie również jak w innych miejscach kraju przekroczenia dopuszczalnych norm 

jakości powietrza wykazują charakter sezonowy – w okresie grzewczym, gdy wzrasta szczególnie  

tzw. „niska emisja”, uciążliwość zanieczyszczeń jest większa.  

25 czerwca 2014 r. Aglomeracja Wałbrzyska zawarła umowę z firmą ATMOTERM S.A., z Opola na 

opracowanie „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla wybranych Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

Opracowanie dotyczy 15 gmin wchodzących w skład AW, tj.: Gminy Wałbrzych, Gminy Boguszów-

Gorce, Gminy Czarny Bór, Gminy Głuszyca, Gminy Jedlina-Zdrój, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, 

Gminy Kamienna Góra, Gminy Lubawka, Gminy Mieroszów, Gminy miejskiej Nowa Ruda, Gminy Nowa 

Ruda, Gminy Stare Bogaczowice, Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Świebodzice, Gminy Walim. 

PGN jest strategią, która określi kierunki działań w/w gmin w takich obszarach jak: transport, 

budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka 

odpadami. Strategia ta opracowana zostanie na lata 2014-2020, a jej celem jest określenie sposobów 

zmniejszania emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery, pochodzących z różnych źródeł 

spalania paliw. 

 Zaplanowanie właściwej polityki poprawy stanu środowiska naturalnego umożliwia osiągnięcie 

korzyści ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych. Działanie na rzecz lepszych warunków 

życia mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej, to główne przesłanie tworzonego opracowania. 

Rozwój przemysłu jest koniecznością warunkującą postęp gospodarczy i społeczny. Z drugiej jednak 

strony powoduje on wciąż wzrastające zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Szczególnie 

niepokojące jest zwiększanie się ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza atmosferycznego, 

takich jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory, związki ołowiu i pył zawieszony. 

Zanieczyszczenia te, powstające w procesach produkcyjnych jako produkty uboczne lub odpadowe, 

stanowi. istotne zagrożenie dla zdrowia ludzi i innych organizmów żywych, powodują degradację gleb 

i niszczenie konstrukcji technicznych. Ze względu na możliwość rozprzestrzeniania się wyżej 

wymienionych zanieczyszczeń skutki ich oddziaływania obserwujemy niejednokrotnie na obszarach 

bardzo odległych od miejsc ich powstawania. Istnieją dwa rodzaje metod zapobiegania 
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zanieczyszczeniom atmosfery. Są to metody bierne i czynne. Metody bierne polegają na tworzeniu 

stref ochronnych oraz budowie emitorów odpowiedniej wielkości. Metody czynne prowadzą do 

ograniczenia lub likwidacji zanieczyszczeń. Najwięcej trudności nastręcza neutralizacja szkodliwych 

gazów emitowanych do powietrza atmosferycznego. Wynika to nie tylko z rożnych własności 

fizykochemicznych i zmiennego składu poszczególnych składników gazowych, ale także z rożnych 

proporcji ich zawartości, niejednokrotnie agresywnego i wybuchowego charakteru, jak i z rożnych 

objętości natężenia. przepływu gazów odprowadzanych do atmosfery. Jednym ze sposobów poprawy 

czystości powietrza atmosferycznego jest opracowywanie i realizacja systemów ochrony atmosfery. 

System ochrony atmosfery to zespół. instrumentów (środków) prawnych, ekonomicznych, 

organizacyjnych, technicznych i politycznych, służących poprawie lub niedopuszczeniu do pogorszenia 

stanu czystości powietrza atmosferycznego na obszarze swego funkcjonowania. Obszarem 

funkcjonowania systemu może być miejscowość lub inna jednostka administracyjna (gmina, 

województwo), ale może to być Również aglomeracja miejska lub miejsko-przemysłowa,  

a także region gospodarczy lub geograficzny. Głównymi kierunkami działania. takiego systemu jest: 

zmniejszenie emisji lub niedopuszczenie do jej wzrostu ze źródeł znajdujących si. na obszarze systemu, 

które może się odbyć poprzez likwidację. części źródeł, bądź niedopuszczenie do powstania nowych,  

a także przez zmniejszenie emisji w poszczególnych źródłach: wydzielenie stref  

o dopuszczalnym mniejszym lub większym zanieczyszczeniu powietrza, dyslokacja części źródeł np. 

obwodnica, poprawa warunków rozprzestrzeniania zanieczyszczeń. poprzez usuniecie lub 

niedopuszczenie do powstania przeszkód, które utrudniają ich rozprzestrzenianie, zastąpienie licznych 

małych i niskich źródeł mniejszą ilością źródeł. wysokich, ograniczenie wpływu źródeł znajdujących się 

poza obszarem funkcjonowania systemu, albo poprzez zmniejszenie emisji z tych źródeł. 

Źródła zanieczyszczeń 

Na stan zanieczyszczenia powietrza w mieście wpływ mają: 

Emitory punktowe: 

 kotłownie zakładowe, 

 kotłownie komunalne. 

Emitory powierzchniowe: 

 indywidualne piece grzewcze i kuchenne (osiedla domków jednorodzinnych) 

Emitory liniowe: 

 komunikacja miejska 

Emisja napływowa 

 źródła zagraniczne (głownie znajdujące się na terenie Czech i Niemiec). 

 

Charakterystyka emitorów punktowych 

Przemysł 
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Na terenie miasta Kamienna Góra funkcjonują następujące zakłady przemysłowe: 

 Druk- Lenh S.A. 

 Lenh S.A. 

 Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych Dofama S.A. 

 Zakłady Przemysłu Odzieżowego .Kamodex S.A. 

 Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

 Karko Sp z o.o. 

 Spółdzielnia Mleczarska Kamos 

 Praxis Sp. z o.o. 

Gospodarka cieplna miasta i  powiatu kamiennogórskiego posiada następujące cechy: 

 ogrzewanie piecowe budynków mieszkalnych, 

 rozdrobnienie istniejących źródeł, 

 niskie emitory, 

 brak urządzeń oczyszczających spaliny, 

 częste opalanie kotłów węglem i koksem o niskiej jakości. 

Na zanieczyszczenie atmosfery w powiecie kamiennogórskim wpływ mają głównie lokalne źródła 

ciepła. Duża liczba małych kotłowni, pracujących przeważnie bez urządzeń odpylających w znacznym 

stopniu oddziaływuje na lokalny poziom zanieczyszczenia powietrza. 

Zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery w powiecie kamiennogórskim uzyskać można przez: 

 spalanie paliw o korzystniejszych parametrach z punktu widzenia ochrony atmosfery (niska 

zawartość siarki), 

 centralizację źródeł ciepła, 

 stosowanie wysokoskutecznych urządzeń oczyszczających gazy spalinowe włącznie  

z odsiarczaniem spalin. 

Najbardziej istotne i realne do zastosowania w powiecie kamiennogórskim mogą być działania 

związane z centralizacją źródeł ciepła i wprowadzeniem nowych urządzeń oczyszczających. Biorąc pod 

uwagę to, że podstawowe źródło ciepła dla miasta Kamienna Góra posiada wysoki emitor  

(100 m) oraz rezerwę mocy cieplnej, celowym jest wykorzystanie tego źródła do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i usługowych, co pozwoli wyeliminować kotłownie lokalne. Budynki usługowe  

w większości ogrzewane są z własnych źródeł.3 

                                                           
3 Za: Program Ochrony Środowiska dla powiatu kamiennogórskiego  
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Hałas 

Hałas jest jednym z czynników zanieczyszczających środowisko, a do oceny klimatu akustycznego 

stosuje się poziom równoważny dźwięku (LAeq), tj. uśredniony poziom dźwięku w funkcji czasu, 

mierzony w decybelach. Dopuszczalny poziom hałasu uzależniony jest od źródła hałasu, pory dnia  

i przeznaczenia terenu. Na terenach zabudowy zagrodowej, terenach zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego dopuszczalny poziom hałasu powodowanego przez drogi lub 

linie kolejowe wynosi 65dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej, a w przypadku pozostałych 

obiektów i działalności będącej źródłem hałasów – 55 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej. 

Natomiast na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej poziom hałasu z dróg i linii 

kolejowych nie może przekraczać 61 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej, a w pozostałych 

przypadkach – 50 dB w porze dziennej i 40 dB w porze nocnej4.  

Głównymi emitorami hałasu na terenie Kamiennej Góry są trasy komunikacyjne, głównie obszary 

natężonego ruchu samochodowego, których zagęszczenie występuje szczególnie w północnej części 

gminy. Jednak na klimat akustyczny środowiska wpływ mają również inne czynniki, takie jak obecność 

i działalność zakładów produkcyjnych, miejsca publiczne zbiorowego nagromadzenia ludności czy place 

budowy. W mieście Kamienna Góra zaobserwowano znaczący spadek poziomu hałasu  

w porównaniu z latami poprzednimi. Najbardziej zauważalne jest to przy ul. Jeleniogórskiej, która  

w poprzednich latach była jedną z najbardziej uciążliwych ulic w regionie jeleniogórskim. Natężenie 

ruchu zmalało tam o ponad połowę, a poziom hałasu spadł o 3,3 dB. Najbardziej hałaśliwą ulicą jest  

ul. Bohaterów Getta, na której stwierdzono poziom hałasu 70,0 ÷70,8 dB (przekroczona wartość 

progowa równa 70,0 dB) oraz ul. Legnicka, gdzie poziom hałasu wzrósł o 4,0 dB. Pozostałe ulice nie 

powodują zagrożeń akustycznych. Średnie natężenie ruchu w porze nocnej nie przekracza 50 poj./h. 

Poziom hałasu przy głównych ulicach miasta wynosi 65 dB. 

 

Promieniowanie elektromagnetyczne5 

Promieniowanie elektromagnetyczne występuje w otoczeniu urządzeń elektrycznych. Źródłami pól 

elektromagnetycznych (promieniowania niejonizującego), są m.in. stacje bazowe telefonii 

komórkowej, stacje radiowe i telewizyjne, stacje radiolokacyjne czy linie wysokiego napięcia. Pole 

elektromagnetyczne wytwarzają również urządzenia wykorzystywane w gospodarstwach domowych 

czy zakładach pracy, np. mikrofalowe czy indukcyjne. 

Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego na środowisko i ludzi jest tematem wielu analiz 

i opracowań naukowych, które z kolei stanowią podstawę normowania oddziaływań, m.in. poprzez 

określenie dopuszczalnych wartości natężeń pól elektroenergetycznych. 

Pomiary poziomów pól elektroenergetycznych realizowane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu. Każdego roku badania PEM przeprowadzane są wybranych punktach 

pomiarowych, wyznaczonych na terenach o wysokiej gęstości zaludnienia w rejonie oddziaływania 

                                                           
4 Za: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego teksu 
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U. z dnia  
22 stycznia 2014 r., poz. 112. 
5 Za: Badanie poziomów pól elektromagnetycznych w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, http://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php/monitoring-
srodowiska/promieniowanie-elektromagnetyczne/pomiary-i-oceny/ (04.04.2016) 

http://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php/monitoring-srodowiska/promieniowanie-elektromagnetyczne/pomiary-i-oceny/
http://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php/monitoring-srodowiska/promieniowanie-elektromagnetyczne/pomiary-i-oceny/
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źródeł emisji promieniowania elektromagnetycznego (stacje bazowe telefonii komórkowej, stacje 

radiowe i telewizyjne). Do badań PEM w latach 2005-2014 na terenie Kamiennej Góry nie wytypowano 

żadnego punktu, jednak pomiary wartości stężeń pól elektromagnetycznych w badanych punktach 

realizowane przez WIOŚ we Wrocławiu nigdy nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych. 

 

Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe: wybrane wskaźniki  

Kamienna Góra zajmuje obszar 18,04 km²w tym: 

 użytki rolne: 54% 

 użytki leśne: 16% 

Miasto stanowi 4,54% powierzchni powiatu. 

Tereny mieszkaniowe w Kamiennej Górze zajmowały w 2014 roku 24,7% powierzchni gruntów 

zabudowanych i zurbanizowanych gminy. Była to wartość zbliżona do średniej notowanej dla miast 

województwa dolnośląskiego (24%), natomiast niższa od wartości notowanej dla przestrzeni miejskich 

w kraju (30,7%).  

Tabela 18. Grunty zabudowane i zurbanizowane – odsetek terenów mieszkalnych  

Jednostka terytorialna Grunty zabudowane i  zurbanizowane - odsetek terenów mieszkaniowych 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 18,0% 18,3% 18,7% 19,0% 19,3% 

POLSKA - MIASTO         30,7% 

DOLNOŚLĄSKIE 15,0% 15,1% 15,2% 15,2% 15,3% 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO         24,0% 

Powiat kamiennogórski     13,6% 13,7% 13,7% 

Powiat kamiennogórski - 

MIASTO 

      24,9% 24,9% 

Kamienna Góra     24,9% 24,7% 24,7% 

Źródło: GUS 

Na tle pozostałych jednostek Kamienna Góra wyróżniała się wysokim udziałem terenów 

przemysłowych w gruntach zabudowanych i zurbanizowanych. W 2014 roku obszary przemysłowe 

zajmowały w gminie obszar o powierzchni 66 ha, co stanowiło 13,5% gruntów zabudowanych  

i zurbanizowanych. Była to wartość znacznie przekraczająca poziom średniej krajowej (7,1%), 

wojewódzkiej (10,3%) ale niższa była od powiatowej (14,5%). W porównaniu do 2012 roku obszar 

terenów przemysłowych w mieście Kamienna Góra nie uległ zmienia. 
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Tabela 19. Odsetek terenów przemysłowych – udział w gruntach zabudowanych  

i zurbanizowanych  

Jednostka terytorialna Grunty zabudowane i  zurbanizowane - odsetek terenów przemysłowych 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,1% 

POLSKA - MIASTO         13,5% 

DOLNOŚLĄSKIE 10,4% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO         13,9% 

Powiat kamiennogórski     7,3% 7,3% 7,2% 

Powiat kamiennogórski - 

MIASTO 

    14,5% 14,4% 14,5% 

Kamienna Góra     13,5% 13,5% 13,5% 

Źródło: GUS 

Tereny rekreacji i wypoczynku w gminie stanowiły 10,1% powierzchni gruntów zabudowanych  

i zurbanizowanych. Była to wartość wyższa od odsetka powierzchni terenów rekreacji i wypoczynku 

notowanej dla przestrzeni miejskich w kraju (6,1%) oraz przestrzeni miejskich w województwie 

dolnośląskim (8,6%).   

Tabela 20. Odsetek terenów rekreacji i wypoczynku – udział w gruntach zabudowanych  

i zurbanizowanych ogółem w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna Grunty zabudowane i  zurbanizowane - odsetek terenów rekreacji i wypoczynku 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 4,2% 4,2% 4,1% 4,0% 4,0% 

POLSKA - MIASTO         6,1% 

DOLNOŚLĄSKIE 5,9% 5,9% 5,8% 5,7% 5,7% 

DOLNOŚLĄSKIE - 

MIASTO 

        8,6% 

Powiat kamiennogórski     5,1% 4,8% 4,7% 

Powiat kamiennogórski 

- MIASTO 

    9,6% 9,6% 9,6% 

Kamienna Góra     10,6% 10,6% 10,6% 

Źródło: GUS 

Tereny zielone w Kamiennej Górze zajmowały w 2014 roku 7,06 ha powierzchni gminy. Znajdowało się 

wśród nich 3,20 ha parków spacerowo-wypoczynkowych, 1,06 ha zieleni osiedlowej, 8,60 ha cmentarzy 

oraz 2,8 ha zieleńców.  

Miasto wyróżnia się dość niskim poziomem lesistości w porównaniu do innych jednostek 

administracyjnych. Wynika to z przewagi miejskiego i przemysłowego wykorzystania gruntów.  

W 2014 roku lasy zajmowały jedynie 16,1% powierzchni, podczas gdy lesistość kraju wynosiła 29,4%,  

a województwa – 29,7%. 
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Mieszkańcy miasta Kamienna Góra wytwarzają relatywnie więcej odpadów zmieszanych niż 

mieszkańcy innych jednostek administracyjnych. W 2014 roku na mieszkańca gminy przypadało 272,4 

kg odpadów zmieszanych. Choć była to wartość o 256,1 kg mniejsza niż w 2010 roku (spadek  

o 43,2%), to nadal pozostawała na poziomie znacznie przewyższającym średnią krajową (215,2 kg na 

osobę), wojewódzką (269 kg na osobę) i powiatową (244,6 kg na 1 osobę).  

Wykres 16. Odpady zmieszane na 1 mieszkańca w kg w latach 2010-2014 

 

Źródło: GUS 
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Kamienna Góra

Odpady zmieszane na 1 mieszkańca - stan na 31 XII 2014
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Tabela 21. Wskaźniki sfery środowiskowej – Kamienna Góra na tle powiatu, województwa oraz kraju  

Lp.  Wskaźnik Jednostka 

terytorialna 

 JST 

Zmiana 

Kamienna 

Góra 

2014/2010 

Ocena w odniesieniu do zmiany 2014/2010  wartość 

Kamienna 

Góra 

2014 

Ocena w odniesieniu do wartości w 2014 Trend 

Kamienna 

Góra 

OCENA 

OGÓLNA 

Polska dolnośląskie powiat 

kamiennogórski 

Polska dolnośląskie powiat 

kamiennogórski 

1 Grunty zabudowane i zurbanizowane 

ogółem - udział w powierzchni ogółem 

gmina 0,0% 5,5% 3,2% 1,5% 27,1% 5,2% 6,9% 5,7% boczny   

MIASTO       27,8% 24,5% 17,8% 

2 Tereny mieszkaniowe - udział w gruntach 

zabudowanych i zurbanizowanych 

gmina -0,8% 7,5% 2,4% 0,5% 24,7% 19,3% 15,3% 13,7% boczny   

MIASTO       30,7% 24,0% 24,9% 

3 Tereny przemysłowe - udział w gruntach 

zabudowanych i zurbanizowanych 

gmina 0,0% -1,4% -0,9% -1,5% 13,5% 7,1% 10,3% 7,2% boczny   

MIASTO       13,5% 13,9% 14,5% 

4 Tereny rekreacji i wypoczynku - udział w 

gruntach zabudowanych i 

zurbanizowanych 

gmina 0,0% -6,0% -3,5% -6,7% 10,6% 4,0% 5,7% 4,7% boczny   

MIASTO       6,1% 8,6% 9,6% 

5 Tereny zieleni - udział w powierzchni 

ogółem 

gmina -37,0% -0,4% 2,8% 13,9% 0,39 0,18 0,27 0,06 spadkowy   

MIASTO -1,8% 0,0% 2,1% 2,21 1,95 0,31 

6 Odpady zmieszane na 1 mieszkańca gmina -43,1% -9,7% -15,0% -30,7% 272 215 269 245 spadkowy   

MIASTO -16,0% -19,2% -38,7% 266 304 284 

Źródło: GUS 
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2.4 Diagnoza zjawisk w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej 
 

Położenie i przestrzeń  

Kamienna Góra jest gminą miejską. Na jej terenie znajduje się siedziba Starostwa Powiatowego. 

Nadrzędnym zadaniem władz samorządowych miasta Kamienna Góra jest stworzenie i utrzymywanie 

optymalnych warunków dla zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców miasta poprzez 

zapewnienie: 

 bezpieczeństwa zdrowotnego i ładu ekologicznego, poprzez ochronę środowiska  

i zdrowia, 

 bezpieczeństwa i ładu społecznego, 

 bezpieczeństwa i ładu ekonomicznego poprzez zrównoważony rozwój gospodarczy, 

 bezpieczeństwa publicznego, 

 ładu przestrzennego.  

  

Podstawowe funkcje miasta to: 

 usługowa 

 administracyjna 

  

Kamienna Góra położona jest w południowo-zachodniej Polsce w województwie dolnośląskim, 

ulokowana między Sudetami Środkowymi i Zachodnimi w dolinie rzeki Bóbr na wysokości  

435 m.n.p.m. Zajmuje centralne miejsce w śródgórskiej kotlinie. W pobliżu znajdują się Góry Kamienne 

oraz Rudawy Janowickie. Współrzędne geograficzne miasta wynoszą 16o03’ długości geograficznej 

wschodniej i 50o47’ szerokości geograficznej północnej. 
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Mapa 1. Podział administracyjny województwa dolnośląskiego na powiaty 

 

 

Mapa 2. Podział administracyjny na gminy powiatu kamiennogórskiego 

 

 

 

 

 

Powiat kamiennogórski 

Gmina Wiejska 

Marciszów 

Gmina Miejska 

Kamienna Góra 

Gmina Wiejska 

Kamienna Góra 

Gmina Miejsko – 

Wiejska Lubawka 



52 

Infrastruktura opieki zdrowotnej  

Opiekę zdrowotną dla mieszkańców miasta Kamienna Góra zabezpieczają placówki medyczne oraz 

apteki. Podmioty wykonujące działalność leczniczą zlokalizowane są na terenie całego miasta, zarówno 

w centrum, jak i na jego obrzeżach. Oferują one usługi z zakresu podstawowej  

i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zgodnie z poniżej przedstawioną specyfikacją. 

Usługi z zakresu ochrony zdrowia w mieście Kamienna Góra realizowane są przez następujące 

podmioty lecznicze6: 

 Centrum Ambulatoryjne w Kamiennej Górze, ul. Bohaterów Getta 10. W placówce można 

skorzystać z usług: poradni psychoonkologicznej, poradni lekarza POZ, gabinetu zabiegowego, 

punktu szczepień, gabinetu pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej, zespołu transportu 

sanitarnego, poradni gastroenterologicznej, poradni zdrowia psychicznego, poradni leczenia 

uzależnień, poradni kardiologicznej, gabinetu diagnostyczno – zabiegowego, poradni 

ginekologiczno – położniczej oraz poradni chirurgii ogólnej. 

 Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, ul. Korczaka 1, świadcząca 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne oraz ambulatoryjne 

świadczenia zdrowotne. 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Higieny Psychicznej", ul. Kościuszki 6.  

W placówce można skorzystać z usług: poradni psychologicznej, zespołu długoterminowej 

opieki domowej, oddziału dziennego terapii uzależnienia od alkoholu, poradni terapii 

uzależnień i współuzależnienia, poradni zdrowia psychicznego oraz zespołu leczenia 

środowiskowego. 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP", ul. W. Broniewskiego 26 A. W placówce 

można skorzystać z usług: poradni ogólnej POZ, poradni ogólnej dla dzieci POZ, punktu 

szczepień, gabinetu diagnostyczno – zabiegowego, poradni medycyny sportowej, poradni 

neurologicznej, poradni gruźlicy i chorób płuc, poradni ginekologiczno – położniczej, poradni 

okulistycznej, poradni chirurgii ogólnej, poradni otorynolaryngologicznej, poradni medycyny 

pracy, poradni alergologicznej, poradni ginekologicznej, poradni okresu przekwitania, poradni 

patologii ciąży, poradni ginekologicznej dla dziewcząt, gabinetu diagnostyki obrazowej, 

pracowni endoskopii, poradnia gastroenterologicznej oraz gabinetu diagnostyczno  

– zabiegowego.  

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rodzina, ul. Jana Pawła II 8. W placówce można 

skorzystać z usług: poradni lekarza POZ, poradni lekarza POZ dla dzieci, gabinetu diagnostyczno 

– zabiegowego, punktu szczepień, poradni pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej oraz 

pielęgniarskiej opieki długoterminowej. 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 5.  

W placówce można skorzystać z usług: oddziału nadzoru terenowego oraz samodzielnego 

stanowiska pracy ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, sekcji oświaty zdrowotnej  

i promocji zdrowia. 

                                                           
6 Za: https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Search, https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ (stan na 22.02.2016) 

https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Search
https://zip.nfz.gov.pl/GSL/
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 Przychodnia Rodzinna, ul. Kościuszki 6. W placówce można skorzystać z usług: gabinetu 

diagnostyczno-zabiegowego, poradni kardiologicznej, poradni onkologicznej, poradni chorób 

płuc, poradni diabetologicznej, poradni otolaryngologicznej, poradni preluksacyjnej, zespołu 

rehabilitacji domowej, pracowni USG, poradni wad postawy oraz punktu szczepień. 

 Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o., ul Bohaterów Getta 10. W szpitalu funkcjonuje: 

Oddział chorób wewnętrznych Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział 

pediatryczny Oddział neonatologiczny Oddział ginekologiczno - położniczy Oddział chirurgii 

ogólnej Izba przyjęć szpitala Blok operacyjny Apteka zakładowa Pracownia diagnostyki 

laboratoryjnej Pracownia diagnostyki obrazowej Pracownia diagnostyki endoskopowej 

Pracownia rehabilitacji Centralna sterylizatornia. 

W placówkach medycznych Kamiennej Góry w 2014 roku udzielono w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców 4523 porady lekarskie. Liczba udzielanych porad lekarskich w mieście podlegała 

fluktuacjom w latach 2010-2014, przyjmując wartość minimalną w 2012 roku (4218 porady),  

a maksymalną w 2013 roku (4546 porad). Wzrost liczby udzielonych porad lekarskich w Kamiennej 

Górze w larach 2014/2010 (6,2%), było podobny do dynamiki obserwowanej w przestrzeniach 

miejskich w kraju (6,9%).   

Tabela 22. Liczba porad lekarskich na 1000 mieszkańców w latach 2010 – 2014 

Jednostka terytorialna Porady lekarskie na 1000 mieszkańców Dynamika 

2010 2011 2012 2013 2014 2014/2010 

POLSKA 3 951 4 073 4 005 4 104 4 151 5,1% 

POLSKA - MIASTO 4 865 5 024 4 989 5 117 5 202 6,9% 

DOLNOŚLĄSKIE 4 083 4 413 4 283 4 184 4 169 2,1% 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 4 878 5 325 5 189 5 077 5 053 3,6% 

Powiat kamiennogórski 3 562 3 399 3 401 3 599 3 597 1,0% 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     4 398 4 663 4 729 7,5% 

Kamienna Góra  4 258 4 228 4 218 4 546 4 523 6,2% 

Źródło: GUS 

 

Infrastruktura edukacyjna  

Infrastrukturę edukacyjną na terenie Kamiennej Góry tworzą placówki przedszkolne, szkoły 

podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.  

Na terenie miasta znajdują się placówki oświatowe prowadzone przez gminę miejską Kamienna Góra: 

 Żłobek Miejski przy ul. Spacerowej, 

 Przedszkole Publiczne Nr 1 przy ul. Spacerowej, 

 Przedszkole Publiczne Nr 2 znajdujące się przy ul. Tadeusza Kościuszki, 

 Przedszkole Publiczne Nr 3 mieszczące się przy ul. Papieża Jana Pawła II, 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamiennej Górze im. ks. Jana Twardowskiego zlokalizowana przy 

pl. Kościelnym, 
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• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Śląskich ulokowana przy ul. Jeleniogórskiej, 

• Zespół Szkół zlokalizowany przy ul. Lubawskiej, w którego skład wchodzi Gimnazjum nr 1  

i Gimnazjum dla Dorosłych. 

W mieście znajdują się także placówki oświatowe oraz placówki związane z oświatą prowadzone przez 

powiat kamiennogórski: 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących mieszczący się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, który 

składa się z: Gimnazjum nr 2, Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych, 

• Zespół Szkół Specjalnych znajdujący się przy ul. Małgorzaty Fornalskiej, 

• Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska 

Polskiego zlokalizowany przy ul. Traugutta, 

• Powiatowego Centrum Edukacji znajdujące się przy ul. Papieża Jana Pawła II, które składa 

się z: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Biblioteki Pedagogicznej, Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli, 

• Dziecięca Świetlica Środowiskowa zlokalizowana przy ul. Papieża Jana Pawła II. 

W Kamiennej Górze w 2014 roku 10,6% dzieci było objętych opieką w żłobkach. Była to wartość wyższa 

od średniej krajowej (5,9%), lecz niższa od wartości notowanej w przestrzeni miejskiej województwa 

dolnośląskiego (13,7%). Zauważalny był znaczny wzrost odsetka dzieci objętych opieką w żłobkach  

w Kamiennej Górze. W 2010 roku tylko 4,0% dzieci w Kamiennej Górze było objętych opieką  

w żłobkach.  

Tabela 23. Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach w latach 2010 - 2014 

Jednostka terytorialna Odsetek dzieci objętych opieka w żłobkach 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 2,6 3,0 3,8 4,8 5,9 

POLSKA - MIASTO 4,5 5,1 6,4 7,8 9,5 

DOLNOŚLĄSKIE 4,5 5,3 6,6 8,1 10,0 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 6,7 7,9 9,7 11,6 13,7 

Powiat kamiennogórski 1,7 3,6 3,9 4,2 4,5 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     7,0 8,0 8,2 

Kamienna Góra 4,0 8,8 9,4 10,5 10,6 

Źródło: GUS 

W 2014 roku w Kamiennej Górze było 1120 uczniów w szkołach podstawowych. Na przestrzeni 

analizowanych lat liczba uczniów szkół podstawowych charakteryzowała się względną stabilnością. 

Najmniejszą liczbę uczniów na tym poziomie kształcenia odnotowano w 2013 roku – 1044. Malejąca 

liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, w tym utrzymywanie się niskich wskaźników urodzeń oraz 

migracje osób w wieku produkcyjnym poza Kamienną Górę – mogą być przyczyną zmniejszania się 

liczby uczniów i absolwentów szkół podstawowych w Kamiennej Góry w ciągu kilku nadchodzących lat.  
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Wykres 17. Uczniowie i absolwenci szkół podstawowych w Gminie Kamienna Góra 

 

Źródło: GUS 

W 2014 roku na jeden oddział w szkole podstawowej przypadało w Kamiennej Górze 21,1 uczniów. 

Wyższą wartość odnotowano jedynie dla przestrzeni miejskich województwa dolnośląskiego (21,2). 

Średnia dla kraju była wyraźnie niższa (18,1).  

Tabela 24. Uczniowie szkoły podstawowej przypadający na oddział (klasę)  

Jednostka terytorialna Uczniowie szkoły podstawowe przypadający  

na oddział (klasę) 

2010 2011 2012 2013 2014 

POLSKA 9,2 18,0 18,1 18,1 18,1 

POLSKA - MIASTO 11,0 20,9 21,0 20,9 20,7 

DOLNOŚLĄSKIE 9,8 19,2 19,3 19,3 19,3 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 11,1 21,3 21,3 21,3 21,2 

Powiat kamiennogórski 10,0 19,2 19,7 19,1 19,2 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     21,2 20,8 21,1 

Kamienna Góra 11,0 19,9 21,3 20,9 21,1 

Źródło: GUS 

W 2014 rok w Kamiennej Górze do gimnazjów uczęszczało 647 uczniów. W porównaniu z 2010 rokiem 

była to liczba mniejsza o prawie 200 uczniów. Kolejne lata charakteryzowały się stałym spadkiem liczby 

uczniów szkół gimnazjalnych.  
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Wykres 18. Uczniowie i absolwenci szkół gimnazjalnych w Kamiennej Górze 

 

Źródło: GUS 

Kamiennogórskie gimnazja cechują się stosunkowo wysoką liczebnością klas. W 2014 roku na jeden 

oddział gimnazjalny w gminie przypadało 22,6 uczniów, podczas gdy w powiecie kamiennogórskim było 

to 20,7 uczniów, a w województwie i kraju – po 21 uczniów. Ponownie liczniejsze niż  

w Kamiennej Górze okazały się klasy w szkołach w gminach miejskich kraju, województwa i powiatu, 

liczące średnio po 20 uczniów. 

Tabela 25. Liczba uczniów gimnazjum przypadających na 1 oddział (klasę) w latach 2010 - 

2014 

Jednostka terytorialna Uczniowie gimnazjum przypadający  

na 1 oddział (klasę) 

2010 2011 2012 2013 2014 

POLSKA 21,7 21,6 21,6 21,5 21,3 

POLSKA - MIASTO 22,4 22,3 22,3 22,2 22,0 

DOLNOŚLĄSKIE 21,9 22,0 22,0 21,8 21,5 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 22,6 22,6 22,6 22,4 22,2 

Powiat kamiennogórski 21,8 20,9 21,1 20,7 20,7 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     23,2 22,7 22,6 

Kamienna Góra 22,7 22,1 23,5 22,9 22,6 

Źródło: GUS 

W 2014 roku w Kamiennej Górze do szkół ogólnokształcących uczęszczało 515 uczniów. Podobnie jak 

w przypadku szkół gimnazjalnych, także w szkołach ogólnokształcących obserwowany był spadek liczby 

uczniów w okresie od 2010 do 2014 roku.  
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Wykres 19. Uczniowie i absolwenci szkół ogólnokształcących w Kamiennej Górze 

 

Źródło: GUS 

Na jeden oddział  w szkole ogólnokształcącej przypadało 28,9 uczniów co przewyższało liczbę uczniów, 

jaką odnotowano w tym czasie w kraju (26,9). Ciekawe jest to, że pomimo spadku liczby uczniów szkół 

ogólnokształcących (wykres powyżej) odnotowano wzrost liczebności klas w Kamiennej Górze.  

Tabela 26. Liczba uczniów szkół ogólnokształcących dla młodzieży przypadających na oddział 

(klasę) 

Jednostka terytorialna Uczniowie szkół ogólnokształcących dla młodzieży 

przypadający na 1 oddział (klasę) 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 27,4 27,2 27,1 27,1 26,9 

POLSKA - MIASTO 27,6 27,4 27,3 27,2 27,0 

DOLNOŚLĄSKIE 27,1 27,0 26,9 26,6 26,5 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 27,2 27,1 27,0 26,7 26,6 

Powiat kamiennogórski 27,4 28,0 28,3 29,8 28,9 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     28,3 29,8 28,9 

Kamienna Góra 27,4 28,0 28,3 29,8 28,9 

Źródło: GUS 

W porównaniu do skali całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Kamiennej Góry 

charakteryzują się niższym poziomem wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kamiennej Górze 

największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,5%) oraz zasadnicze zawodowe 

(24,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,9%) oraz podstawowe 

ukończone (20,1%). Poniżej zestawiono wykształcenie społeczeństwa miasta z wykształceniem 

mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz kraju.  
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Wykształcenie wyższe – 3866 osób, w tym: 2 395 kobiet, 1 472 mężczyzn  

 Kamienna Góra – 10,3% 

 Woj. dolnośląskie – 17,9% 

 Polska – 17,9% 

 

Wykształcenie średnie i policealne – 11 112 osób, w tym: 6 252 kobiet, 4 860 mężczyzn  

 Kamienna Góra – 29,7% 

 Woj. dolnośląskie – 35,0% 

 Polska –33,3% 

 

Wykształcenie policealne – 651 osób, w tym: 456 kobiet, 195 mężczyzn  

 Kamienna Góra – 1,7% 

 Woj. dolnośląskie – 3,1% 

 Polska – 2,7% 

 

Wykształcenie średnie ogólnokształcące – 3900 osób, w tym: 2 405 kobiet, 1 495 mężczyzn 

 Kamienna Góra – 10,4% 

 Woj. dolnośląskie – 12,9% 

 Polska – 12,4% 

 

Wykształcenie średnie zawodowe – 6561 osób, w tym: 3 391 kobiet, 3 170 mężczyzn 

 Kamienna Góra – 17,5% 

 Woj. dolnośląskie – 18,9% 

 Polska – 18,1% 

 

Wykształcenie zasadnicze zawodowe – 11575 osób, w tym: 4 746 kobiet, 6 830 mężczyzn 

 Kamienna Góra – 30,9% 

 Woj. dolnośląskie – 22,8% 

 Polska – 22,9% 

 

Wykształcenie gimnazjalne – 1858 osób, w tym: 835 kobiet, 1 023 mężczyzn 

 Kamienna Góra – 5,0% 

 Woj. dolnośląskie – 4,7% 

 Polska – 5,2% 

 

Wykształcenie podstawowe ukończone – 8368  osób, w tym: 4 751 kobiet, 3 618 mężczyzn 

 Kamienna Góra – 22,4% 

 Woj. dolnośląskie – 18,1% 

 Polska – 19,3% 

 

Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego – 633 osób, w tym: 436 

kobiet, 197 mężczyzn 

 Kamienna Góra – 1,7% 

 Woj. dolnośląskie – 1,4% 
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 Polska – 1,4% 

 

Infrastruktura czasu wolnego (kultura, sport, rekreacja) 

Najważniejszą placówką kulturalną o zasięgu ponadregionalnym działającą na terenie powiatu 

kamiennogórskiego jest Muzeum Tkactwa. Propaguje historię regionu z bogatymi tradycjami  

w dziedzinie tkactwa. Stanowi kontynuację działalności placówek powstałych  o wcześniej, bowiem 

początki kamiennogórskiego muzealnictwa datuje się na I poł. XVIII w.   

Obecnie muzeum posiada ok. 13 tys. eksponatów,  zgromadzonych w działach tkactwa i sztuki.  

W dziale tkactwa, najliczniejsza jest kolekcja ludowych czepców śląskich. Znaczne miejsce w zbiorach 

zajmują warsztaty tkackie i inne urządzenia do obróbki i przędzenia lnu i wełny. Dużą część zbiorów 

stanowią elementy ludowego i mieszczańskiego stroju śląskiego, szablony do znakowania tkanin, 

stemple do ich zdobienia, wzorniki oraz chorągwie cechowe. W dziale sztuki, najliczniejszy jest zbiór 

numizmatów (ok. 8500 sztuk), do najcenniejszych należy skarb monet srebrnych z XV i XVI wieku 

znaleziony w 1961 r. w Dębrzniku. Muzeum posiada także kolekcję naczyń z cyny, wyrobów kowalskich 

i ślusarskich. Zbiór etnograficzny to przede wszystkim meble śląskie, rzeźba i obrazy na szkle. 

Stałą ofertą muzeum są wystawy: „Z dziejów Kamiennej Góry”, „Rozwój tkactwa i włókiennictwa na 

Dolnym Śląsku”, „Dawna wieś dolnośląska”. Ponadto w ciągu roku organizowane są także wystawy 

czasowych o różnorodnej tematyce. Muzeum prowadzi także działalność edukacyjną poprzez 

organizowane lekcje muzealne o dowolnej tematyce zaproponowanej przez nauczyciela oraz zajęcia 

plastyczne i konkursy. 

Od 1996 roku muzeum organizuje koncerty muzyki klasycznej, które od 1999 roku urosły do rangi 

Festiwalu Muzycznego Kamienna Góra- Krzeszów. W roku 2001 odbyła się kolejna edycja festiwalu, 

tym razem jako „Polsko- Czeski Festiwal Muzyczny Kamienna Góra - Krzeszów - Zaclerz”. Zabytkowe 

wnętrza muzeum, kościoła p.w. Świętego Józefa w Krzeszowie oraz ratusza goszczą wybitnych 

dyrygentów i wirtuozów z całej Europy.  

Kontakt z literatura zapewniają w mieście Miejska Biblioteka Publiczna i 2 filie, w których zgromadzono 

ponad 78 tys. woluminów, a liczba czytelników wynosi 4,4 tys. i Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, 

Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Jeleniej Górze, gdzie niemal 0,9 tys. osób korzysta  

z 30 tys. woluminów.   

W Kamiennej Górze Miejska Biblioteka Publiczna i 2 filie świadczą usługi na rzecz całej społeczności 

miasta. Tym samym na jedną placówkę biblioteczną przypadka 6630 mieszkańców miasta. Jest do 

liczba charakterystyczna dla przestrzeni miejskich kraju (6733) i nieco niższa od przestrzeni miejskich 

województwa dolnośląskiego (8360).  
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Tabela 27. Ludność na placówkę biblioteczną  

Jednostka terytorialna Ludność na placówkę biblioteczną  

(łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą 

jednostki macierzystej) 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 3 940 3 990 4 072 4 103 4 100 

POLSKA - MIASTO 7 000 7 061 7 139 6 801 6 733 

DOLNOŚLĄSKIE 3 926 3 968 4 157 4 169 4 234 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 8 162 8 271 8 522 8 178 8 360 

Powiat kamiennogórski 3 836 3 820 3 791 3 753 3 725 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     6 685 6 583 6 531 

Kamienna Góra 6 926 6 851 6 781 6 671 6 630 

Źródło: GUS 

Miasto Kamienna Góra charakteryzowało się zmniejszającą liczbą czytelników bibliotek publicznych.  

W 2014 roku na 1000 mieszkańców miasta odnotowano jedynie 134 czytelników bibliotek.  

W porównaniu z 2010 rokiem ubyło 13,4% czytelników bibliotek. Większy spadek czytelników bibliotek 

zaobserwowano w powiecie kamiennogórskim. 134 czytelników bibliotek publicznych przypadających 

na 1000 mieszkańców Kamiennej Góry było najniższą wartością tego wskaźnika  

w porównaniu z analizowanymi jednostkami terytorialnymi. W przestrzeniach miejskich kraju na 1000 

mieszkańców przypadało 202 czytelników bibliotek, czyli o prawie 70 więcej niż w Kamiennej Górze.  

Tabela 28. Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 mieszkańców  

Jednostka terytorialna Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 mieszkańców Dynamika 

2010 2011 2012 2013 2014 2014/2010 

osoba osoba osoba osoba osoba  

POLSKA 169 168 168 167 164 -3,0% 

POLSKA - MIASTO 207 206 207 207 202 -2,1% 

DOLNOŚLĄSKIE 172 173 173 169 164 -4,5% 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 195 197 199 194 188 -3,3% 

Powiat kamiennogórski 170 166 143 146 142 -16,3% 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     128 137 128 0,1% 

Kamienna Góra 155 156 144 147 134 -13,4% 

Źródło: GUS 

Mniejsza liczba czytelników bibliotek publicznych, jaką zaobserwowano w Kamiennej Górze  

w porównaniu do przestrzeni kraju oraz województwa dolnośląskiego – charakteryzowała się 

zdecydowanie wyższą aktywnością w wypożyczeniach księgozbioru na czytelnika. Przeciętny czytelnik 

bibliotek publicznych z Kamiennej Góry wypożyczał w 2014 roku prawie dwa razy więcej książek  

(35,9 wypożyczeń w ciągu roku) niż przeciętny czytelnik w kraju (18,3) oraz województwie dolnośląskim 

(18,6).  

 

 



61 

 Tabela 29. Wypożyczenia księgozbioru na czytelnika w woluminach  

Jednostka terytorialna Wypożyczenia księgozbioru na czytelnika w woluminach 

2010 2011 2012 2013 2014 

wol. wol. wol. wol. wol. 

POLSKA 18,4 18,6 18,9 18,5 18,3 

POLSKA - MIASTO 18,0 18,2 18,6 18,2 18,0 

DOLNOŚLĄSKIE 19,7 20,0 19,5 19,1 18,6 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 19,6 20,1 19,5 19,2 18,6 

Powiat kamiennogórski 24,6 24,9 24,7 21,3 21,9 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     34,8 29,8 31,9 

Kamienna Góra 31,3 31,4 32,9 33,2 35,9 

Źródło: GUS 

W Kamiennej Górze działa Centrum Kultury, które jest organizatorem imprez kulturalno-

rozrywkowych. W jego ramach prowadzone są zajęcia dla mieszkańców miasta. 

W Centrum Kultury w Kamiennej Górze, w okresie od czerwca do września w placówce odbywają się 

zajęcia stałych form: 

 kluby Tańca Towarzyskiego „Fraszka” i brydża sportowego,  

 kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych i dzieci, języków obcych,  

 zespoły teatralny „MY”, folklorystyczny „Krasnoludki Liczyrzepy”, muzyczny „Romano Sveto” 

 sekcje: plastyczna, modelarska,  

 wieczory płytowe, aerobik, 

 trening pamięci metodą P.G. Wojakowskich, 

 zajęcia sekcji samoobrony, 

 cykle audycji umuzykalniających dla dzieci przedszkolnych i szkolnych prowadzone we 

współpracy z Filharmonią Sudecką,  

 

a do stałych punktów rocznego planu pracy merytorycznej należą: 

 Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich,  

 Eliminacje Powiatowe Konkursów Recytatorskich Szkół Podstawowych i Gimnazjów, 

 Kamiennogórski Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 „Akcja Lato” i „Akcja Zima” – imprezy i zajęcia organizowane dla uczniów w czasie wolnym od 

nauki,  

 „Dni Kamiennej Góry”,  

 premiery spektakli teatralnych przygotowanych przez zespół teatralny, 

 turnieje tańca z udziałem tancerzy KTT Fraszka i członków innych klubów tańca, 

 spektakle teatralne dla grup szkolnych i przedszkolnych, 

 spektakle dla rodzin – cykl „Mamo, tato – teatr przyjechał” 

 koncerty muzyczne, recitale, konkursy plastyczne, 

 wystawy plastyków profesjonalnych i amatorów, 

 kolejne edycje Kamiennogórskiej Księgi Rekordów, 

 imprezy okazjonalne, zlecone, zabawy, dyskoteki, bale, festyny rekreacyjne. 
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Stałe spotkania i współpracę animatorów kultury, ale i ludzi pragnących aktywnie uczestniczyć  

w pracach na rzecz miasta i regionu zapewnia działalność Kamiennogórskiego Towarzystwa 

Regionalnego, Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze 

„Quintus”, Stowarzyszenia Edukacji Europejskiej, Stowarzyszenia Biznesu Ziemi Kamiennogórskiej, 

Stowarzyszenia Regionalnego „Dialog”. 

Oprócz tego w mieście działa: 

 Biblioteka Pedagogiczna (w ramach Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze), 

 Klub Seniora, 

 Miejska Biblioteka Publiczna wraz z dwoma filiami, 

 Muzeum Tkactwa przy placu Wolności 11 w barokowej kamieniczce którego stałą ofertą są 

wystawy:  

o "Z dziejów tkactwa ludowego", 

o "Rozwój tkactwa i przemysłu włókienniczego w Kamiennej Górze", 

o "Dawna wieś dolnośląska", 

Oprócz tego Muzeum organizuje także kilka wystaw czasowych o różnorodnej tematyce. Rokrocznie 

jesienią prezentuje wystawę "Sztuka włókna", będącą wynikiem plenerów artystów europejskich. 

Muzeum organizuje także lekcje muzealne oraz zajęcia plastyczne i konkursy.  

W Kamiennej Górze w 2014 roku funkcjonowały 4 zespoły artystyczne. W latach 2011 – 2013 było ich 

o jeden więcej.  

Tabela 30. Liczba zespołów artystycznych w latach 2011 - 2014 

 

Źródło: GUS 

W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w Kamiennej Górze w 2014 roku odnotowano jedynie  

2 zespoły artystyczne. W przestrzeniach miejskich kraju w tym czasie funkcjonowało 4,1 zespołów 

artystycznych, w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, zaś w przestrzeni miast województwa 

dolnośląskiego – 3,0 zespołów artystycznych.  
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Tabela 31. Liczba zespołów artystycznych na 10 000 mieszkańców 

Jednostka terytorialna Zespoły artystyczne na 10 tys. 

mieszkańców 

2011 2012 2013 2014 

szt. szt. szt. szt. 

POLSKA 3,7 4,0 4,0 4,1 

POLSKA - MIASTO 3,8 4,1 4,1 4,1 

DOLNOŚLĄSKIE 3,2 3,5 3,3 3,2 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 3,3 3,6 3,2 3,0 

Powiat kamiennogórski 2,4 2,2 2,2 2,5 

Powiat kamiennogórski - MIASTO   3,0 3,0 2,7 

Kamienna Góra 2,4 2,5 2,5 2,0 

Źródło: GUS 

W Kamiennej Górze na przestrzeni lat 2011 – 2014 zaobserwowano znaczny wzrost liczby 

organizowanych imprez artystycznych. W 2014 roku zorganizowano 215 takich przedsięwzięć.  

Wykres 20. Liczba imprez artystycznych w Kamiennej Górze 

 

Źródło: GUS 

Rosnąca liczba imprez artystycznych widoczna była również we wskaźniku liczby imprez na 10 tys. 

mieszkańców. W 2014 roku w Kamiennej Górze wskaźnik ten był zdecydowanie wyższy od wartości 

jakie odnotowano dla pozostałych analizowanych poziomów statystycznych.  
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Tabela 32. Liczba imprez artystycznych na 10 000 mieszkańców w latach 2011 - 2014 

Jednostka terytorialna Imprezy artystyczne na 10 tys. mieszkańców Dynamika 

2011 2012 2013 2014 2014/2010 

szt. szt. szt. szt.   

POLSKA 48,2 50,6 53,5 57,5 19,3% 

POLSKA - MIASTO 53,4 55,9 57,6 62,3 16,7% 

DOLNOŚLĄSKIE 49,9 49,6 53,0 54,7 9,7% 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 51,7 51,5 51,5 54,2 5,0% 

Powiat kamiennogórski 59,6 59,4 57,5 90,8 52,5% 

Powiat kamiennogórski - MIASTO   70,7 68,4 102,6 45,1% 

Kamienna Góra 66,7 64,4 63,0 108,1 62,2% 

Źródło: GUS 

Ziemię Kamiennogórską wyróżnia bogata oferta turystyczna, a sąsiedztwo z Czechami stwarza 

korzystną atmosferę do aktywnego spędzania wolnego czasu. Przez teren miasta oraz jego otoczenia 

przebiega szereg doskonale oznaczonych szlaków turystyki pieszej oraz ścieżek edukacyjnych. 

Sąsiedztwo Republiki Czeskiej i brak formalnych granic umożliwia łatwe dotarcie do atrakcji polsko-

czeskiego pogranicza turystom zmotoryzowanym, piechurom i rowerzystom. 

Górski teren sprzyja uprawianiu górskiego kolarstwa na trasach MTB lub turystycznych trasach 

rowerowych o różnych stopniach trudności. Szlaki przebiegają przez wszystkie najciekawsze  

i najpiękniejsze miejsca powiatu kamiennogórskiego.  

W regionie znajdują się liczne punkty startowe dla paralotniarzy i motolotniarzy. Miłośnicy jazdy konnej 

mogą korzystać z kilku ośrodków jeździeckich na tym terenie. Amatorzy narciarstwa mają do dyspozycji 

wyciągi narciarskie w Lubawce i Czarnowie oraz wiele kilometrów odpowiednio przygotowanych tras 

biegowych w Lubawce i Opawie. Szlak w okolicach Opawy umożliwia włączenie się w system czeskich 

szlaków narciarstwa biegowego (Karkonoska Magistrala Narciarska). W Lubawce, na malowniczych 

stokach Kruczej Skały posadowiona jest jedna z największych w Polsce naturalnych skoczni narciarskich 

K85. 

Miasto Kamienna Góra wyposażone jest infrastrukturę sportową. Należą do niej:  

 Kryta pływalnia: (basen o wymiarach 25m x 12,5m, sauna fińska), ul. Fabryczna 6, 

 Hala sportowa: boisko do piłki siatkowej, ręcznej, koszykówki, siłownia, stół do ping ponga,  

ul. Traugutta 2,  

 Stadion sportowy, ul. Ściegiennego 11,  

 Stadion sportowy "Olimpia", boisko piłkarskie, urządzenia lekkoatletyczne, ul. Słowackiego 29,  

 Boisko do plażowej piłki siatkowej, Ośrodek Wypoczynku Świątecznego, ul. Księcia Bolka I,  

 "Orlik", Ośrodek Wypoczynku Świątecznego, ul. Księcia Bolka I,  

 "Orlik" przy Gimnazjum Nr 1, ul. Lubawska 8,  

 Korty tenisowe, 3 korty z mączki ceglanej, 2 korty o nawierzchni mineralnej - miał kamienny, 

Ośrodek Wypoczynku Świątecznego, ul. Księcia Bolka I, 

 Miejski Ośrodek Sprotów Siłowych i Tężyzny Fizycznej "Relax", ul. Kościuszki 4,  
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W ciągu 4 lat w Kamiennej Górze widoczny był spadek liczby klubów sportowych. W tym czasie liczba 

ich spadła z 5 do 3 klubów sportowych. Wskaźnik klubów sportowych na 10 tys. mieszkańców był  

w 2014 roku w Kamiennej Górze widocznie niższy od wartości jakie osiągał na innych poziomach 

statystycznych. W tym czasie w przestrzeniach miejskich kraju (3,3) oraz województwa dolnośląskiego 

(3,5) działało ponad dwukrotnie więcej klubów sportowych.  

Tabela 33. Kluby sportowe na 10 tys. mieszkańców  

Jednostka terytorialna Kluby sportowe na 10 tys. 

mieszkańców 

2010 2012 2014 

szt. szt. szt. 

POLSKA 3,4 3,7 3,6 

POLSKA - MIASTO 3,1 3,3 3,3 

DOLNOŚLĄSKIE 3,4 4,1 4,3 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 2,9 3,4 3,5 

Powiat kamiennogórski 5,2 5,9 5,4 

Powiat kamiennogórski - MIASTO   3,7 3,4 

Kamienna Góra 2,4 2,0 1,5 

Źródło: GUS 

Wraz ze spadkiem liczby klubów sportowych w Kamiennej Górze obserwowany był spadek liczby 

członków klubów sportowych. W 2010 roku w Kamiennej Górze odnotowano 352 członków klubów 

sportowych, w 2014 ich liczba zmniejszyła się prawie dwukrotnie – do wartości 198 członków.  

Tabela 34. Liczba członków klubów sportowych w latach 2010 – 2014 

Jednostka terytorialna Członkowie klubów sportowych 

2010 2012 2014 

osoba osoba osoba 

POLSKA 895 380 921 602 941 476 

POLSKA - MIASTO 587 888 610 691 633 283 

DOLNOŚLĄSKIE 58 512 70 335 75 543 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 42 795 49 046 52 796 

Powiat kamiennogórski 1 128 1 242 1 204 

Powiat kamiennogórski - MIASTO   572 487 

Kamienna Góra 352 252 198 

Źródło: GUS 

Jednym ze wskaźników obrazujących aktywność fizyczną mieszkańców, jest liczba członków klubów 

sportowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. W Kamiennej Górze w 2014 roku odnotowano 100 

członków klubów sportowych na 10 tys. mieszkańców miasta. Była to wartość wyraźnie niższa od 

notowanych dla przestrzeni miejskich kraju (273) oraz województwa dolnośląskiego (262).  

 

 

 

 



66 

Tabela 35. Członkowie klubów sportowych na 10 tys. mieszkańców  

Jednostka terytorialna Członkowie klubów sportowych na 10 

tys. mieszkańców 

Dynamika 

2010 2012 2014 2014/2010 

osoba osoba osoba  

POLSKA 232 239 245 5,3% 

POLSKA - MIASTO 251 262 273 8,7% 

DOLNOŚLĄSKIE 201 241 260 29,5% 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 210 242 262 24,9% 

Powiat kamiennogórski 245 273 269 9,9% 

Powiat kamiennogórski - MIASTO   214 186 -12,9% 

Kamienna Góra 169 124 100 -41,2% 

Źródło: GUS 

Na obszarze miasta znajduje się szereg ciekawych miejsc oraz zabytków, w tym:  

 Kościół parafialny św. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze, w którego wyposażeniu kościoła 

warto zwrócić uwagę na ołtarz z 1520 r., który jest drewnianym, polichromowanym tryptykiem 

(ołtarz boczny). Drugi ołtarz boczny oraz ołtarz główny pochodzą z końca XIX w. (neogotyk). 

Bardzo ciekawe są: kamienna chrzcielnica z drewnianą pokrywą (początek XVII w.) oraz 

drewniana, polichromowana ambona z XVII. 

 Kościół parafialny Matki Boskiej Różańcowej w Kamiennej Górze został wzniesiony jako jeden 

z sześciu na Dolnym Śląsku Kościołów Łaski w latach 1709-20, zwracają w nim uwagę piętrowe, 

drewniane empory. Od zachodu do świątyni dostawiona jest kwadratowa wieża, zwieńczona 

hełmem z prześwitem. Kościół mieścił ok. 4 tysiące ludzi na miejscach siedzących. Wyposażenie 

wnętrza zachowało się jedynie częściowo. Ciekawe są rzeźby, obrazy, naczynia liturgiczne  

z XVIII w. oraz ołtarze boczne i ambona. 

 Pierwszy ratusz wzniesiono na rynku w Kamiennej Górze w połowie XIV wieku. Spłonął  

w 1638 r., jego odbudowę zakończono w 1660 roku (wtedy to zwieńczono wieżę nowym 

hełmem). W latach 1692-94 ratusz został rozbudowany. W 1831 roku runęła jego wieża,  

a pozostałą część budynku użytkowano jeszcze przez wiele lat, aż do ostatecznej rozbiórki  

w 1873 roku. Gmach obecnego ratusza ukończono w 1905 roku. Nowy ratusz został 

wybudowany w stylu neo- renesansowym. Jest to okazały budynek, z wieloma kamiennymi 

detalami oraz asymetryczną wysoką wieżą, nad którą góruje nadstawka z hełmem o dwóch 

prześwitach. Ciekawe jest jego monumentalne wnętrze z popiersiami Bolka I i II (kopie  

z sarkofagów krzeszowskich) oraz herb miasta i witraże prezentujące wydarzenia z historii 

Kamiennej Góry. 

 Kamiennogórski rynek wybudowany został w kształcie prostokąta, na którym do 1873 roku stał 

ratusz miejski, otoczony barokowymi kamieniczkami z XVII i XVIII wieku - niektóre  

z podcieniami. Jedna z najładniejszych kamienic w rynku (Plac Wolności nr 6) zbudowana 

została na początku XVIII wieku, a projektantem jej był Martin Franz (autor projektu Kościoła 

Łaski). W jednej z zabytkowych kamienic mieści się Muzeum Tkactwa posiadające bogate 

zbiory obrazujące między innymi historię miasta. Z rynku wychodziło niegdyś 10 ulic  
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(po 2 z każdego narożnika i po 1 ze środka dłuższych pierzei), obecnie wychodzi ich 6 (lub licząc 

bardzo dokładnie - 8).    

 Interesujący jest także zachowany średniowieczny układ urbanistyczny ulic pochodzący  

z przełomu XII i XIII wieku, fragmenty murów wzniesione z łamanego kamienia, pochodzące  

z XV wieku.  

W okolicach Kamiennej Góry, a także w mieście istnieją tajemnicze miejsca i niezbadane podziemia. 

Kilka z nich to rozległe podziemne kompleksy, których prawdziwych rozmiarów można się dziś tylko 

domyślać. W samym mieście znana jest lokalizacja co najmniej czterech zespołów podziemnych sztolni 

i komór, a w najbliższej okolicy miasta kolejnych trzynastu. Niektóre z nich są częściowo spenetrowane, 

ale jak się zdaje, żaden z nich nie jest rozpoznany do końca. Nawet tam, gdzie duża część podziemnych 

obiektów jest w jakiś sposób dostępna, znajdują się ukryte miejsca za sztucznie wywołanymi zawałami, 

których usunięcie wymaga ogromnego nakładu sił i środków. Wiadomo też, że żaden z obiektów, 

których budowę prowadzono niemal do ostatnich dni wojny, nigdy nie został ukończony. Niemal 

wszystkie znane podziemne obiekty w tej okolicy mają charakter produkcyjny, a ich budowę ułatwiało 

istnienie w okolicach Kamiennej Góry dziesiątków starych kopalń, sztolni i wyrobisk, które radykalnie 

przed i w czasie wojny poszerzono, rozbudowano i unowocześniono. 

Najbardziej znanym, a ciągle bardzo tajemniczym, kamiennogórskim podziemiem jest szpital ukryty 

około 40 metrów pod ziemią, który zbudowano w czasie wojny, w południowej części Kamiennej Góry. 

Według relacji był on połączony z jednym z podmiejskich sanatoriów podziemnym tunelem, w którym 

kursowała elektryczna kolejka. Podobne połączenie miał on także z niedokończonym lotniskiem, które 

budowano tuż pod miastem. 

Zinwentaryzowane i zabezpieczone podziemne trasy mogą stać się dużą atrakcją turystyczną miasta  

i regionu. 

Zasoby bazy noclegowej w Kamiennej Górze tworzą m. in.:  

 Hotel** Karkonosze (50 miejsc, restauracja, możliwość organizowania konferencji, bilard 

położony w pobliżu dworca PKS i PKP), 

 Hotel** Krokus (20 miejsc, sala szkoleniowa, restauracja, znajduje się niedaleko od 

kamiennogórskiego rynku, w pobliżu park oraz postój TAXI),  

 Hotel** Pan Tadeusz (18 miejsc, restauracja, znajduje się przy drodze prowadzącej z Legnicy),  

a w najbliższej okolicy m. in.:  

 Hotel* Lubavia w Lubawce (54 miejsca, restauracja, możliwość organizacji konferencji, 

znajduje się w rynku), 

 Rezydencja MDM Zadrna w Chełmsku Śląskim (60 miejsc, 2 sale szkoleniowe, sala z bilardem, 

restauracja z barem, znajduje się w głębi lasu za Chełmskiem Śląskim),  

 Pensjonat Betlejem w Krzeszowie (18 miejsc, restauracja, położony w lesie za miejscowością 

Krzeszów, przy czerwonym szlaku turystycznym, możliwość zwiedzenia pawilonu na wodzie),  
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 Ośrodek Wczasowy Modrzew w Lubawce (70 miejsc, świetlica, kawiarnia, położony przy 

Przęłęczy Ulanowickiej, przy zielonym szlaku turystycznym, w pobliżu znajduje się skocznia 

narciarska), 

 Ośrodek Wczasowy Lubczyk w Lubawce (150 miejsc, sala konferencyjna, stołówka), 

 Ośrodek Wczasowy Dar-Bul w Jarkowicach (łącznie 142 miejsca, restauracja, sala 

konferencyjna),  

 Ośrodek TPD w Lubawce (45 miejsc noclegowych, sala szkoleniowa, stołówka, położony  

u podnóża Świętej Góry, w pobliżu skoczni narciarskiej; po drugiej stronie Św. Góry - wyciąg 

narciarski orczykowy).  

Ponadto w okolicy działa 30 gospodarstw agroturystycznych oferujących ciekawe spędzenie wolnego 

czasu (narty, surfing, żeglowanie, grill i ogniska) i wypoczynek w naturalnym środowisku. 

Bazę gastronomiczną w mieście tworzą kawiarnie i restauracje: Galeria „Lotos”, Cafe Saga, Music Box, 

Ratuszowa, U Leszka, Karkonosze Pod Kłosem, bary i pizzerie: Uniwersalny, Belfast Odetta, Mini Max, 

Salamino oraz Klub Waleczne Serca. 

Centralne położenie miasta w otoczonej górami kotlinie sprawia, że jest to dogodne miejsce wypadowe 

w pasmo Rudaw Janowickich na zachodzie i północnym zachodzie, a także w góry Krucze na południu 

oraz pasmo Czarnego Lasu i Góry Wałbrzyskie na zachodzie i północnym zachodzie.  

Przez miasto przebiegają dwa szlaki turystyczne: żółty i niebieski.  

 

Zabytki i dziedzictwo kulturowe 

Kamienna Góra jest miastem, które posiada wiele ciekawych i interesujących zabytków. Do 

ważniejszych obiektów zabytkowych można zaliczyć: 

 Sztolnię ARADO - pod obszarem miasta znajdują się częściowo zasypane labirynty korytarzy. 

Prace nad nimi wykonywali więźniowe obozów koncentracyjnych oraz robotnicy przymusowi. 

Na terenie miasta sztolnie były drążone aż w dziesięciu miejscach. Jednym z najlepiej 

zachowanych oraz najciekawszych podziemnych korytarzy jest kompleks znajdujący się na 

Górze Kościelnej owiany tajemnicą zaginionego laboratorium Hitlera, ktorego historię można 

osobiście odkrywać odwiedzając kamiennogórską Sztolnię Arado. Obiekt ten posiada 

powierzchnię 1300 m2 i kubaturę 4350 m3. Największą atrakcją kompleksu jest olbrzymia hala 

o długości 55,5 m, szer. 7 m , wys. 5,2 m. Hala ta została obudowana cegłą, a wolne przestrzenie 

między obudową a skałą, wypełniono lekkim betonem.  

 Rynek otoczony kamieniczkami w stylu barokowym z XVII – XVIII w. - zabudowa otaczająca 

prostokątny rynek pochodzi głównie z przełomu XVIII i XIX wieku, gdyż większość starych 

kamienic uległa zniszczeniu w wyniku kataklizmów, które często nawiedzały miasto lub po 

prostu zostały zburzone ze względu na swój zły stan. Jednakże do dziś zachowało się kilka 

barokowych kamienic z podcieniami, które wykorzystywano jako doskonałe miejsce 

handlu. Znajdują się one głównie w pierzei północno-zachodniej i jedna z nich 

jest siedzibą Muzeum Tkactwa, które zostało gruntownie odrestaurowane w 2007 roku. 
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 Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła z gotyckim prezbiterium z XIV w. - Gotycko-

renesansowy kościół parafialny świętych Apostołów Piotra i Pawła jest najstarszym kościołem 

znajdującym się w mieście. Usytuowany jest na starówce, w jej południowo-zachodniej części. 

Świątynia ta została wzniesiona pod koniec XIII wieku, a dokładniej w 1294 roku, jednak do 

współczesności nie zachowała się w swym pierwotnym kształcie. Została bowiem spalona 

podczas wojen husyckich i w związku z tym przebudowano ją w XV wieku. 

 Kościół proewangelicki z XVIII w. jeden z Kościołów Łaski - obecnie kościół rzymskokatolicki 

pw. Matki Bożej Różańcowej -ta barokowa świątynia położona jest na placu Kościelnym  

u podnóża Góry Parkowej tuż za dawnymi murami starego miasta. To jeden z dwóch 

zachowanych do dziś kościołów Łaski na Śląsku. Powstał na mocy traktatu z Altranstädt,  

w którym cesarz Józef I pozwolił śląskim protestantom zbudować sześć świątyń: w Jeleniej 

Górze, Miliczu, Żaganiu, Kożuchowie, Cieszynie i właśnie w Kamiennej Górze. Ewangelicki 

kościół, który początkowo nosił wezwanie Trójcy Świętej, został wzniesiony w latach 1709-

1730 według projektu budowniczego i architekta Martina Frantza, który swój pomysł wzorował 

na kościele św. Katarzyny w Sztokholmie. Mimo że druga wojna światowa nie przyniosła temu 

obiektowi zniszczeń, to i tak po 1945 r. kościół popadł w ruinę, gdyż nie był 

użytkowany. Dopiero od 1966 r. świątynia przeszła w ręce katolików, a w 1972 r. ustanowiono 

samodzielną parafię rzymskokatolicką pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. 

 Ruiny renesansowego zamku z XVI wieku, który przebudowano w XIX w. - w północnej części 

Kamiennej Góry na lewym brzegu rzeki Bóbr znajdują się ruiny renesansowego zamku 

Grodztwo wraz z pozostałościami otaczających go niegdyś fortyfikacji. Pierwsza budowla  

w tym miejscu mogła powstać już w XIII wieku i legenda głosi, że została zbudowana przez 

templariuszy, którzy założyli tutaj swoją siedzibę. Na przestrzeni lat gośćmi pałacu byli między 

innymi król Fryderyk Wilhelm III, car Aleksander oraz przyszły cesarz pruski książę Fryderyk 

Wilhelm. Do dziś zachowały się mury, dziedziniec oraz wieża, a także fragment muru z bramą 

główną. Można również zauważyć renesansowe portale czy zdobione otwory okienne, a do 

ruin zamku prowadzi ponad stuletnia aleja lipowa nazwana na cześć księcia Fryderyka 

Wilhelma Książęcą. 

 Ratusz w stylu neorenesansowym zaprojektowany przez wrocławskich architektów (Richard 

Gaze i Alfred Böttcher) - obecny gmach ratusza znajduje się przy placu Grunwaldzkim  

w miejscu wyburzonej Bramy Górnej oraz muru, który niegdyś okalał stare miasto i jest 

trzecią z kolei siedzibą władz miasta. Ta neorenesansowa budowla, składa się z trzech 

kondygnacji oraz wysokiej wieży, która niżej jest kwadratowa, natomiast wyżej już 

ośmioboczna i zakończona galeryjką oraz hełmem, z otworów którego można obserwować 

panoramę miasta na tle Gór Kamiennych i Wałbrzyskich, Rudaw Janowickich i Karkonoszy.  

W holu głównym budynku zachwyca kamienna balustrada, na początku której stoi na tylnych 

łapach lew dzierżący w łapach tarczę z kamiennogórskim herbem. W oknie na półpiętrze 

widnieje monumentalny witraż z godłem miasta. Jego budowę zakończono w 1905 r.,  

a projektantami obiektu byli dwaj wrocławscy architekci Richard Gaze i Alfred Bottcher. 

 Na Górze Kościelnej (Parkowej) mauzoleum ku czci zamordowanych więźniów i jeńców 

wojennych w filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen oraz w obozach jenieckich - w lipcu 

1944 r. w Kamiennej Górze utworzono filię obozu koncentracyjnego o nazwie Arbeitslager 

Landeshut, czyli Obóz Pracy Kamienna Góra, który podlegał obozowi koncentracyjnemu  
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w Gross-Rosen. Więźniowie zostali ulokowani w południowo-zachodniej części miasta na 

lewym brzegu Bobru. W obozie, który działał w mieście do zakończenia wojny, przebywało 

średnio 1.500 – 1.600 więźniów z różnych krajów, głównie Żydów, Polaków i Rosjan, którzy 

musieli pracować w zakładach przemysłowych, głównie w fabryce łożysk tocznych, 

kamieniołomach oraz w sztolniach. 

 Cmentarz żydowski z końca XVIII wieku przy ulicy Katowickiej - zlokalizowany na północny 

wschód od centrum miasta, nieopodal cmentarza katolickiego przy ulicy Katowickiej, cmentarz 

żydowski w Kamiennej Górze jest jednym z nielicznych i najlepiej zachowanych kirkutów na 

Śląsku. Cmentarz jest niezwykle przestrzenny, pozbawiony drzewostanu i pełen światła,  

w związku z czym nagrobki są bardzo dobrze eksponowane. Macewy pochodzą głównie  

z XIX wieku i są ustawione w równych rzędach przodem na wschód. Zostały one wykonane 

przede wszystkim z piaskowca i wiele z nich zachowało się w bar-dzo dobrym stanie – dominują 

na nich inskrypcje hebrajskie, które do dziś są czytelne. 

 Kamienica wybudowana w 1906 r., w której obecnie znajduje się Centrum Kultury - dawna 

siedziba dyrekcji Śląskich Zakładów Tekstylnych S.A. Methner i Frahne wybudowana w latach 

1905 - 1906. Obecnie znajduje się w niej Centrum Kultury, które pełni najważniejszą rolę  

w kreowaniu życia kulturowego Kamiennej Góry. Zajmuje się organizowaniem wielu imprez 

cyklicznych oraz prowadzeniem szerokiego wachlarza zajęć, których celem jest rozwijanie 

talentów oraz pielęgnowanie pasji mieszkańców miasta. Odbywają się tam zajęcia w sekcjach 

takich jak: zespół Break Dance, klub rękodzieła, klub brydża sportowego, sekcja modelarska 

czy szkółka szachowa. Przy Domu Kultury funkcjonuje również Klub Tańca Towarzyskiego 

„Fraszka”, Zespół Wokalny „Olga” oraz trzy zespoły teatralne – Zespół Teatralny „Burza”, 

Zespół Teatralny „My” oraz Zespół Teatralny dla dorosłych. Placówka ta w ramach Programu 

Rządowego na Rzecz Społeczności Romskiej od 2004 r. prowadzi również Dziecięcy Zespół 

Romski Terne Circhenia. Prowadzona jest także pracowania plastyczna, lekcje gry na gitarze 

oraz treningi wschodnich sztuk samoobrony. 

 Kamienica z 1903 r. - obecna siedziba Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

 Kaplica cmentarna - Kościół pomocniczy pw. Bożego Ciała z końca XVI wieku - kaplica znajduje 

się przy ul. Katowickiej na starym cmentarzu miejskim. Została wzniesiona w 1560 roku  

z inicjatywy proboszcza Langnickela, a po przebudowie w 1884 roku nabrała wyraźnych 

cech neogotyckich. Jest to kościół o jednonawowej dyspozycji przestrzennej z dostawionymi 

od zachodu prezbiterium, od wschodu i zachodu kruchtami. Charakteryzuje się bryłą 

ukształtowaną na zasadzie addycji, krytą w części korpusu i prezbiterium dachem 

dwuspadowym, kruchty wieńczą dachy pulpitowe. Dominantę stanowi górująca nad korpusem 

sygnaturka. Obok kaplicy, na murze cmentarnym umieszczone są mieszczańskie płyty 

epitafijne. W 2009 roku Parafia pw Św. Apostołów Piotra i Pawła przy wsparciu finansowym 

Miasta Kamiennej Góry dokonała gruntownej restauracji obiektu. 

 Kamienny obelisk ustawiony na wzgórzu po prawej stronie drogi biegnącej do osiedla 

Antonówka - Obelisk ustawiony został w 1880 roku na pamiątkę parady wojsk koalicji 

antynapoleońskiej, która miała miejsce 10 sierpnia 1813 roku. W paradzie uczestniczył car Rosji 

Aleksander I i król Prus Fryderyk Wilhelm III 
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 Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji tzw. Sanatorium - Budynki zostały wybudowane w latach 

1898 - 1930. Najstarszy budynek (obecny I"A") został ukończony w roku 1902 i nosił 

nazwę "Kaiserin Auguste- Victoria Volksheilstatte..." Najmłodszy (obecny pawilon II "A" i "B") 

ukończony został około roku 1930 i otrzymał nazwę "Kaiser Wilhelm Kinderheilstätte....". Po II 

Wojnie Światowej - aż do roku 1977 obiekty mieściły Państwowe Sanatorium Gruźlicy Kostno- 

Stawowej. W roku 1977 rozporządzeniem Min. Zdrowia i Opieki Społecznej Sanatorium straciło 

swój statut i zostało przekazane w gestię Wojewody Jeleniogórskiego jako ośrodek 

rehabilitacyjny. 

 Kamienny obelisk ustawiony na Górze Parkowej - obelisk ustawiony jest na miejscu 

nieistniejącego cmentarzyka, gdzie pochowano zmarłych, którzy odnieśli rany w bitwach koło 

Trutnova, rozgrywających się 27 - 28 czerwca 1866 roku. Pomnik został odsłonięty w 1866 

roku, a ufundowany został przez ówczesny powiat kamiennogórski. W 2010 r. Miasto 

Kamienna Góra w ramach projektu "Historia nas łączy - ścieżka edukacyjna do pomnika  

z 1866 r." współfinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 - 

2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska odrestaurowało pomnik wraz z biegnącą do 

niego ścieżką.  

 

System drogowy i kolejowy, komunikacja  

Drogi 

Drugi podstawowy układ komunikacyjny miasta tworzą: 

 droga wojewódzka nr 367 Jelenia Góra- Wałbrzych z przebiegiem ulicami: Jeleniogórską-  

Bohaterów  Getta-  Wałbrzyską, przenoszona na odcinki nowo powstającej obwodnicy 

miejskiej,  

 droga krajowa nr 5 Bolków- Lubawka z przebiegiem ulicami: Legnicką- Wałbrzyską- Bohaterów 

Getta,  

 drogi powiatowe z przebiegiem przez ulice Asnyka, W. Broniewskiego, M. Fornalskiej, 

Katowicką, T, Kościuszki, Krzeszowską, Okrzei, Polną, Spacerową, Waryńskiego, Wiejską, 

Wojska  

Jedną z dwu głównych osi komunikacyjnych miasta o kierunku wschód- zachód jest droga wojewódzka 

nr 367 Jelenia  Góra- Kowary- Kamienna Góra- Wałbrzych, kl. technicznej głównej G. Prowadzi ona 

zarówno ruch tranzytowy jak i lokalny. Druga osią jest droga krajowa nr 5 Bolków- Lubawka, IV kl. 

technicznej, przebiegająca przez Kamienną Górę z północy na południe i przenosząca również ruch 

tranzytowy i lokalny. W układzie dróg krajowych przewiduje się dalszą modernizację drogi nr 5 Bolków 

– Lubawka i wykonanie w  II etapie odcinka Kamienna Góra  -  Marciszów. Za modernizacją tej drogi 

przemawiają następujące uwarunkowania:  

1) droga nr 5 stanowi część ważnej drogi międzyregionalnej obsługujących tereny o silnym stopniu 

urbanizacji i uprzemysłowienia;  

2 )rozbudowa przejścia granicznego w Lubawce wpłynie na skalę ruchu tranzytowego;  



72 

3) droga nr 5 będzie drogą alternatywną dla planowanej autostrady A3 (z dopuszczeniem drogi 

szybkiego ruchu S3);  

4) docelowo przejście graniczne w Lubawce ma przejąć ruch prowadzący z północy Polski trasą E65, 

prowadzący obecnie przez przejście w Jakuszycach do Pragi.  

Położenie miasta w pobliżu niedalekiego przejścia granicznego w Lubawce, prowadzącego w kierunku 

Pragi jest bardzo atrakcyjne dla rozwoju gospodarki na jego terenie i aktywizacji turystycznej.  

W korytarzu drogi nr 5 planuje się budowę drogi szybkiego ruchu Szczecin-Lubawka. Ma ona przebiegać 

będzie po zachodniej i północnej stronie terenów zainwestowanych miasta. Przebieg na rysunku 

studium ma charakter orientacyjny i zostanie uszczegółowiony w koncepcji programowo  

– przestrzennej dla drogi ekspresowej S-3 na odcinku Legnica – Jawor – Bolków – Kamienna Góra  

- Lubawka opracowywanej przez GDDKiA.   

Miasto dzielą niewielkie odległości z Wrocławiem (ok. 110 km) oraz ze stolicą Czech – Pragą  

(ok. 130 km). Do miasta można dojechać autobusami PKS-u i prywatnymi busami, które jeżdżą  

z Wałbrzycha do Kamiennej Góry. 

 

Kolej 

Rola kolei w układzie transportowym miasta i w ruchu osobowym systematycznie maleje. Przez jego 

teren  przebiegają następujące linie kolejowe:  

 Nr 298 dwutorowa, pierwszorzędna: Kamienna Góra – Sędzisław (nie zelektryfikowana),  

 Nr 299 jednotorowa, pierwszorzędna - towarowa: Kamienna Góra- Lubawka- Granica Państwa 

(nie zelektryfikowana),  

 Nr 345 jednotorowa drugorzędna: Kamienna Góra Pisarzowice (nie zelektryfikowana), 

 Nr 330 Kamianna Góra – Krzeszów (Uchwałą Zarządu PKP S.A. Nr 69 z dnia 13.03 2002 r 

przeznaczona do likwidacji). 

Najważniejsze wydarzenia w historii kamiennogórskiej kolei to: 

 29 grudnia 1869 otwarto 1-torową linię kolejową (dł. 5,4 km) Kamienna Góra-Sędzisław, wraz 

ze stacją kolejową w Kamiennej Górze. Linia została zelektryfikowana w sierpniu 1921, 

natomiast drugi tor zbudowano w pierwszej dekadzie XX w. w ramach ówczesnej modernizacji 

sieci kolejowej Dolnego Śląska. 

 29 grudnia 1869 otwarto 1-torową linię kolejową (dł. 12,5 km) Kamienna Góra-Lubawka  

i dalej do Královca, zelektryfikowaną w sierpniu 1921. 

 2 października 1899 otwarto 1-torową linię kolejową (dł. 21,6 km) Kamienna Góra-Okrzeszyn  

i eksploatowaną w ruchu pasażerskim do stycznia 1954 (częściowo rozebrana w styczniu 1992). 

Na tej linii funkcjonował w latach 1899-1954 przystanek kolejowy Czadrówek, położony na 

obszarze Kamiennej Góry. 

 W 1914 oddano do użytku odcinek łączący Marciszów z Dębrznikiem, zelektryfikowany  

1 stycznia 1939. 
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Do 1945 przez przejście Lubawka-Královec kursowały pociągi pasażerskie i towarowe. Później pociągi 

pasażerskie dojeżdżały od strony polskiej jedynie do Lubawki i kursowały w relacjach Lubawka-

Wałbrzych oraz Lubawka-Marciszów (Jelenia Góra). W 2001 zamknięto dla ruchu towarowego przejście 

Lubawka-Královec oraz łącznicę Krużyn (Dębrznik)-Marciszów Górny. Od tej pory pociągi pasażerskie 

musiały kursować przez Sędzisław. 3 maja 2004 z Kamiennej Góry odjechał ostatni pociąg pasażerski 

relacji Lubawka-Jelenia Góra obsługiwany szynobusem SA102-001[6]. 

W 2008 uruchomiono weekendowe połączenie Lwówek Śląski-Trutnov przez Kamienną Górę. 

Wówczas pociągi kursowały w weekendy od lipca do września. W 2009 kursy pociągów 

transgranicznych realizowano w soboty i niedziele w okresie czerwiec-wrzesień, ale już w skróconej 

relacji Jelenia Góra-Trutnov hl.n. Obsługę trakcyjną zapewniały spalinowe zespoły trakcyjne serii 

SA134. 
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Tabela 36. Wskaźniki sfery przestrzenno-funkcjonalnej – Kamienna Góra na tle powiatu, województwa oraz kraju  

Lp.  Wskaźnik Jednostka 

terytorialna 

 JST 

Zmiana 

Kamienna 

Góra 

2014/2010 

Ocena w odniesieniu do zmiany 2014/2010  Wartość 

Kamienna 

Góra 

2014 

Ocena w odniesieniu do wartości w 2014: Trend 

Kamienna 

Góra 

OCENA 

OGÓLNA 

Polska dolnośląskie powiat 

kamiennogórski 

Polska dolnośląskie powiat 

kamiennogórski 

1 Przychodnie podległe samorządowi na 

10 tys. mieszkańców 

gmina 213,4% -6,7% 6,2% 54,4% 1,51 0,63 0,74 1,34 wzrostowy   

MIASTO -2,1% 24,8% 2,3% 0,62 0,61 1,53 

2 Porady lekarskie ogółem na 1000 

mieszkańców 

gmina 6,2% 5,1% 2,1% 1,0% 4 523 4 151 4 169 3 597 wzrostowy   

MIASTO 6,9% 3,6% 7,5% 5 202 5 053 4 729 

3 Ludność na 1 aptekę ogólnodostępną i 

punkt apteczny 

gmina -16,2% -9,5% -6,9% -16,8% 2 486 2 799 2 693 3 193 spadkowy   

MIASTO -9,8% -7,1% -12,1% 2 227 2 200 2 613 

4 Dzieci  objęte wychowaniem 

przedszkolnym na 1 tys. dzieci w wieku 

3-5 lat 

gmina 33,5% 26,9% 27,1% 36,5% 825 794 800 699 wzrostowy   

MIASTO 18,0% 19,6% 17,0% 929 917 796 

5 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na 

1 miejsce w przedszkolu 

gmina -8,5% -13,6% -15,8% -0,6% 0,91 1,17 1,11 1,35 spadkowy   

MIASTO -9,8% -10,8% 0,2% 0,91 0,91 0,95 

6 Uczniowie szkoły podstawowej 

przypadający na 1 oddział 

gmina 6,3% 0,5% 0,5% 0,1% 21,1 18,1 19,3 19,2 wzrostowy   

MIASTO -0,9% -0,6% -0,8% 20,7 21,2 21,1 

7 Uczniowie gimnazjum przypadający na 

1 oddział (2014/2011) 

gmina -0,2% -2,1% -1,8% -5,1% 22,6 21,3 21,5 20,7 boczny   

MIASTO -1,4% -1,6% -2,7% 22,0 22,2 22,6 

8 Ludność na 1 placówkę biblioteczną i 

punkt biblioteczny 

gmina -4,3% 4,1% 7,8% -2,9% 6 630 4 100 4 234 3 725 spadkowy   

MIASTO -3,8% 2,4% -2,3% 6 733 8 360 6 531 

9 Księgozbiór bibliotek na 1000 

mieszkańców 

gmina 4,0% -1,8% -7,1% -4,7% 3 872 3 398 3 171 3 659 wzrostowy   

MIASTO 0,3% -4,4% 2,3% 3 396 2 758 3 405 

10 Czytelnicy bibliotek publicznych na 

1000 mieszkańców 

gmina -13,4% -3,0% -4,5% -16,3% 134 164 164 142 spadkowy   

MIASTO -2,1% -3,3% 0,1% 202 188 128 

11 Wypożyczenia księgozbioru na 1 

czytelnika 

gmina 14,7% -0,8% -5,4% -11,0% 35,9 18,3 18,6 21,9 wzrostowy   

MIASTO 0,2% -5,2% -8,3% 18,0 18,6 31,9 

12 Kluby sportowe na 10 tys. 

mieszkańców 

gmina -37,3% 5,6% 26,8% 3,0% 1,51 3,64 4,28 5,37 spadkowy   

MIASTO 8,2% 20,6% -7,9% 3,32 3,53 3,44 
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13 Członkowie klubów sportowych na 10 

tys.  mieszkańców 

gmina -41,2% 5,3% 29,5% 9,9% 100 245 260 269 spadkowy   

MIASTO 8,7% 24,9% -12,9% 273 262 186 

14 Ćwiczący w klubach sportowych na 10 

tys. mieszkańców 

gmina -49,5% 6,9% 22,3% -0,6% 87 239 259 234 spadkowy   

MIASTO 10,3% 19,0% -6,5% 269 267 170 

15 Fundacje, stowarzyszenia i organizacje 

społecze na 10 tys. mieszkańców 

gmina 36,5% 21,9% 27,6% 34,9% 32,2 33,1 36,1 34,0 wzrostowy   

MIASTO 23,7% 26,6% 16,0% 36,8 37,6 32,5 

16 Mieszkańcy na 1 dom, ośrodek kultury, 

klub, świetlicę (2014/2011) 

gmina -3,2% -7,9% -12,3% -2,5% 19 889 9 574 9 760 8 940 spadkowy   

MIASTO -1,9% -0,2% -2,3% 15 592 16 249 13 063 

17 Zespoły artystyczne na 10 tys. 

mieszkańców (2014/2011) 

gmina -17,3% 11,3% 1,4% 2,5% 2,01 4,07 3,21 2,46 spadkowy   

MIASTO 7,3% -10,1% -10,4% 4,11 2,98 2,68 

18 Imprezy artystyczne na 10 tys. 

mieszkańców (2014/2011) 

gmina 62,2% 19,3% 9,7% 52,5% 108,1 57,5 54,7 90,8 wzrostowy   

MIASTO 16,7% 5,0% 45,1% 62,3 54,2 102,6 

19 Miejsca noclegowe na 1000 

mieszkańców 

gmina -8,6% 17,3% 25,8% 7,5% 3,2 12,4 19,5 8,4 spadkowy   

MIASTO 16,1% 26,9% 2,3% 14,6 23,5 6,5 

20 Turyści na 1000 mieszkańców gmina 64,1% 22,8% 27,9% 45,1% 140 652 831 216 wzrostowy   

MIASTO 23,8% 28,4% -36,8% 839 1 038 266 

21 Udzielone noclegi turystom na 1000 

mieszkańców 

gmina 71,6% 19,5% 33,3% 13,7% 185 1 730 2 200 422 wzrostowy   

MIASTO 22,4% 38,2% -25,4% 2 127 2 772 367 

Źródło: GUS 
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2.5. Diagnoza zjawisk w sferze technicznej  
 

Sieć wodociągowa  

Miasto Kamienna Góra zapewnia dostawę wody pitnej dla 100% swoich mieszkańców. Dostawcą wody 

jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Miasto 

zaopatrywane jest w wodę pitną głównie z ujęcia wody podziemnej w Janiszowie. W sytuacjach 

zwiększonego zapotrzebowania kamiennogórski MPWiK zakupuje wodę z ujęcia „Betlejem” 

zlokalizowanego w Krzeszowie. 

Tabela 37. Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej 

Jednostka terytorialna Odsetek ludności korzystającej z sieci 

wodociągowej 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 87,4 87,6 87,9 88,0 91,6 

POLSKA - MIASTO 95,3 95,4 95,4 95,5 96,4 

DOLNOŚLĄSKIE 91,5 91,6 91,9 92,1 94,8 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 96,7 96,7 96,8 96,9 97,5 

Powiat kamiennogórski 87,4 87,6 87,8 87,7 90,1 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     98,3 98,3 99,7 

Kamienna Góra 98,1 98,1 98,2 98,2 100,0 

Źródło: GUS 

 

Gospodarka ściekowa 

Wg danych GUS w 2014 roku w Kamiennej Górze 100% mieszkańców miasta korzystało z sieci 

kanalizacyjnej.  

Tabela 38. Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej 

Jednostka terytorialna Odsetek ludności korzystającej z sieci 

kanalizacyjnej 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 62,0 63,5 64,3 65,1 68,7 

POLSKA - MIASTO 86,1 86,7 87,0 87,4 89,3 

DOLNOŚLĄSKIE 68,1 69,3 70,1 70,8 75,0 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 85,5 86,3 86,7 87,2 90,0 

Powiat kamiennogórski 60,2 61,6 61,9 61,9 79,4 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     78,1 78,2 99,7 

Kamienna Góra 81,0 81,0 81,1 81,2 100,0 

Źródło: GUS 
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Sieć gazowa  

W 2014 roku wg danych GUS 91,2% ludności miasta korzystało z sieci gazowej. Była to wartość wyższa 

od notowanych dla przestrzeni miejskich kraju oraz województwa dolnośląskiego.  

Tabela 39. Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej 

Jednostka terytorialna Odsetek ludności korzystającej z sieci 

gazowej 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 52,5 52,5 52,4 52,4 52,2 

POLSKA - MIASTO 72,9 72,7 72,4 72,3 71,7 

DOLNOŚLĄSKIE 62,8 62,7 61,8 61,7 61,4 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 84,6 84,4 83,1 82,9 82,4 

Powiat kamiennogórski 53,2 52,9 55,6 55,7 55,7 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     91,5 91,6 91,5 

Kamienna Góra 86,5 86,3 91,1 91,3 91,2 

Źródło: GUS 

 

System ciepłowniczy7  

Znaczna część zabudowy miejskiej ogrzewana jest przez elektrociepłownię położoną w północnej 

części miasta, posiada ona moc 84 MW wskazaną do modernizacji w 2006 r. Jej możliwości  grzewcze 

nie są obecnie w pełni wykorzystywane.  Produkuje ona również parę technologiczną, która może być 

przesyłana do odbiorców. W związku z tym istnieją praktyczne możliwości przyłączenia do 

elektrociepłowni terenów całego miasta oraz nowych odbiorców ciepła zarówno z terenów  

budownictwa mieszkaniowego jak i usługowo-produkcyjnego, a także pełnej likwidacji uciążliwych 

małych kotłowni. 

Zasoby mieszkaniowe  

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w Kamiennej Górze w 2014 roku wynosiła 55,5 m2. Jest 

to powierzchnia zdecydowanie niższa od średniej wielkości mieszkań w kraju, województwie 

dolnośląskim, powiecie kamiennogórskim, jak również w przestrzeniach miejskich kraju oraz 

województwa.  

 

 

 

 

                                                           
7 Za: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Miasta Kamienna Góra na lata 2014-2017 z perspektywą do 
roku 2021   
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Tabela 40. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania  

Jednostka terytorialna Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 

2010 2011 2012 2013 2014 

m2 m2 m2 m2 m2 

POLSKA 72,3 72,6 72,8 73,1 73,4 

POLSKA - MIASTO 63,6 63,8 63,9 64,1 64,2 

DOLNOŚLĄSKIE 71,5 71,7 71,9 72,0 72,2 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 65,3 65,4 65,4 65,4 65,4 

Powiat kamiennogórski 63,1 63,3 63,6 63,9 64,1 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     55,3 55,4 55,5 

Kamienna Góra 53,6 53,6 53,6 53,7 53,8 

Źródło: GUS 

Mieszkańcy Kamiennej Góry posiadają również do dyspozycji mniejszą powierzchnię mieszkań, jaka 

przypada na jedną osobę. W 2014 roku mieszkaniec Kamiennej Góry miał do dyspozycji średnio  

21,5 m2. W kraju, w województwie dolnośląskim i przestrzeniach miejskich było to kilka metrów więcej.   

Tabela 41. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę 

Jednostka terytorialna Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na  

osobę 

2010 2011 2012 2013 2014 

m2 m2 m2 m2 m2 

POLSKA 25,3 25,6 25,9 26,3 26,7 

POLSKA - MIASTO 24,7 25,0 25,4 25,7 26,1 

DOLNOŚLĄSKIE 26,3 26,6 27,0 27,5 27,9 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 25,7 26,1 26,5 26,9 27,3 

Powiat kamiennogórski 22,6 22,8 23,1 23,6 23,9 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     21,5 21,9 22,2 

Kamienna Góra 20,4 20,7 20,9 21,3 21,5 

Źródło: GUS 

W Kamiennej Górze widoczna jest natomiast większa od średniej krajowej liczba mieszkań, jaka 

przypada na 1000 mieszkańców. Wskaźnik ten w 2014 roku w Kamiennej Górze osiągnął wartość 400 

mieszkań na 1000 mieszkańców miasta. Oznacza to, że przeciętne gospodarstwo domowe  

w Kamiennej Górze liczy 2,5 osoby. Większą wartość wskaźnika odnotowano w przestrzeniach 

miejskich kraju (405,9) oraz przestrzeniach miejskich województwa dolnośląskiego (417,3).  

W Kamiennej Górze odnotowano nieznaczny wzrost liczby mieszkań na 1000 mieszkańców, co 

związane było m. in. ze spadkiem liczby mieszkańców miasta w analizowanym okresie.  
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Tabela 42. Mieszkania na 1000 mieszkańców  

Jednostka terytorialna Mieszkania na 1000 mieszkańców 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA 349,6 352,6 356,1 359,9 363,4 

POLSKA - MIASTO 388,1 391,9 396,5 401,4 405,9 

DOLNOŚLĄSKIE 367,7 371,0 375,9 381,6 386,2 

DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 394,4 398,7 404,8 411,9 417,3 

Powiat kamiennogórski 358,0 360,4 364,1 369,2 373,0 

Powiat kamiennogórski - MIASTO     388,9 395,6 399,1 

Kamienna Góra 381,3 386,3 390,3 397,2 400,0 

Źródło: GUS 
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Tabela 43. Wskaźniki sfery technicznej – Kamienna Góra na tle powiatu, województwa oraz kraju  

Lp.  Wskaźnik Jednostka 

terytorialna 

 JST 

Zmiana 

Kamienna 

Góra 

2014/2010 

Ocena w odniesieniu do zmiany 

2014/2010  

wartość 

Kamienna 

Góra 

2014 

Ocena w odniesieniu do wartości w 2014: Trend 

Kamienna 

Góra 

OCENA 

OGÓLNA 

Polska dolnośląskie powiat 

kamiennogórski 

Polska dolnośląskie powiat 

kamiennogórski 

1 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 

mieszkania 

gmina 0,4% 1,5% 1,0% 1,6% 53,8 73,4 72,2 64,1 boczny   

MIASTO 0,9% 0,2% 0,4% 64,2 65,4 55,5 

2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania na 1 osobę 

gmina 5,4% 5,5% 6,1% 5,8% 21,5 26,7 27,9 23,9 wzrostowy   

MIASTO 5,7% 6,2% 3,3% 26,1 27,3 22,2 

3 Mieszkania na 1000 mieszkańców gmina 4,9% 3,9% 5,0% 4,2% 400 363 386 373 wzrostowy   

MIASTO 4,6% 5,8% 2,6% 406 417 399 

4 Odsetek ludności korzystający z sieci 

wodociągowej 

gmina 1,9% 4,8% 3,6% 3,1% 100,0 91,6 94,8 90,1 wzrostowy   

MIASTO 1,2% 0,8% 1,4% 96,4 97,5 99,7 

5 Odsetek ludności korzystający z sieci 

kanalizacyjnej 

gmina 23,5% 10,8% 10,1% 31,9% 100,0 68,7 75,0 79,4 wzrostowy   

MIASTO 3,7% 5,3% 27,7% 89,3 90,0 99,7 

6 Odsetek ludności korzystający z sieci 

gazowej 

gmina 5,4% -0,6% -2,2% 4,7% 91,2 52,2 61,4 55,7 wzrostowy   

MIASTO -1,6% -2,6% 0,0% 71,7 82,4 91,5 

7 Odsetek ludności korzystający z 

oczyszczalni ścieków 

gmina 3,7% 10,5% 3,3% 5,6% 99,3% 71,5% 78,6% 75,4% wzrostowy   

MIASTO 6,6% -0,4% -2,9% 93,9% 94,9% 97,1% 

8 Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2  gmina 0,0% 61,6% 53,1% 0,0% 0,0 298,9 390,8 0,0 boczny   

MIASTO             

Źródło: GUS 
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3. Obszary zdegradowane i obszary 
rewitalizacji  

 

3.1. Stan kryzysowy i obszar zdegradowany  
  

Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub 

kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym  

i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim 

ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

 gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych 

przedsiębiorstw lub 

 środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub 

 przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia  

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do 

podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do 

zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub 

niskiej jakości terenów publicznych, lub 

 technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym 

o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności i ochrony środowiska.8 

Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych (Rozdział 2) 

polegała na przeanalizowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej w oparciu o możliwe i dostępne dane 

źródłowe.  

Istotnym elementem diagnozy było obiektywne stwierdzenie czy za pomocą dostępnych danych 

można uznać, czy dane zjawisko ma charakter zjawiska problemowego (stanu kryzysowego). Temu 

właśnie służyła analiza porównawcza, tj. odniesienie skali zjawisk do występujących na innych 

poziomach statystycznych (zobiektywizowanie czy coś jest realnie problemem). Takie podejście rzutuje 

na całą logię dokumentu. Program rewitalizacji ma bowiem pomóc rozwiązywać KLUCZOWE 

PROBLEMY, w sposób NAJEFEKTYWNIEJSZY.  

 

 

                                                           
8 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  (Dz.U. 2015 poz. 1777) 
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Szczegółowa diagnoza pozwoliła na określenie stanów kryzysowych występujących na obszarze 

Kamiennej Góry: 

W SFERZE SPOŁECZNEJ: 

 Depopulacja – powodowana przez ujemny przyrost naturalny i ujemne saldo migracji. 

 Starzenie się społeczeństwa – widoczne w znacznym przyroście grupy ludności w wieku 

poprodukcyjnym oraz niekorzystnej strukturze demograficznej z wysokim udziałem ludności  

w wieku poprodukcyjnym, malejącą liczbą osób w wieku przedprodukcyjnym. 

 Wysoki poziom bezrobocia na terenie miasta.  

 Ubóstwo – widoczne w znacznej liczbie osób korzystających z pomocy społecznej wg kryterium 

dochodowego.  

 Niski poziom wykształcenia mieszkańców miasta. 

W SFERZE GOSPODARCZEJ: 

 Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców. 

 Dużo niższy od średniej wojewódzkiej poziom wynagrodzeń w sektorze prywatnym.  

W SFERZE ŚRODOWISKOWEJ: 

 Zły stan powietrza atmosferycznego, powodowany głównie przez niską emisję.  

 Hałas komunikacyjny, występujący w kilku miejscach miasta. 

W SFERZE PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ: 

 Niska estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznych na terenie miasta. Zdegradowane 

tereny publiczne. 

W SFERZE TECHNICZNEJ:  

 Zły stan zasobów mieszkaniowych, z których duża część to obiekty wymagające pilnych 

remontów i modernizacji. 

 Niezadowalający stan części dróg. 

 

KONCENTRACJA NEGATYWNYCH ZJAWISK – OBSZAR ZDEGRADOWANY  

Wytyczne w zakresie rewitalizacji wskazują, że obszar zdegradowany można wyznaczyć dla miejsc 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami ze sfer 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Obszar można uznać za 

zdegradowany w przypadku współwystępowania minimum jednego problemu ze sfery społecznej oraz 

problemów z pozostałych sfer. Uznanie danego zjawiska za stan kryzysowy ma miejsce, jeśli dane 

negatywne zjawisko charakteryzuje się wartością wskaźników je oceniających, przekraczających 

średnią wartość notowaną w skali gminy. Istotne jest także obiektywne stwierdzenie, czy dane zjawisko 

ma charakter zjawiska kryzysowego (np. poprzez odniesienie poziomu zjawiska do średnich 

notowanych na innych poziomach statystycznych). 
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W celu jednoznacznego wskazania na jakim obszarze miasta występuje największe natężenie 

negatywnych zjawisk, poszczególnym zjawiskom problemowym przypisano odpowiadające im 

wskaźniki. Punktem odniesienia terytorialnego był podział miasta na STREFY.  

Procedura wyznaczania obszarów zdegradowanych opierała się na następujących założeniach:  

1) Na wstępnym etapie prac diagnostycznych zaproponowano, aby do celów agregacji danych 

opisujących stany kryzysowe dokonać podziału miasta na strefy. Założono wstępnie, że 

działania rewitalizacyjne powinny rozwiązywać komplementarnie problemy obszarów 

spójnych przestrzenie i funkcjonalnie, dlatego też przy tworzeniu stref próbowano zachować 

podział miasta na takie obszary. 

Tabela 44. Podział miasta na strefy  

STREFA  Ulice  

STREFA I Ulice: Cisowa, Lubawska, Modrzewiowa, Parkowa, Świerkowa, Ziemska, M. 
Fornalskiej, Wiejska 

STREFA II Ulice: A. Mickiewicza, Boczna, Browarowa, H. Sawickiej, Młyńska, Muzealna, Plac 
Browarowy, Rybna, S. Okrzei, Słowiańska, Spacerowa, K. Miarki, Krótka, Plac 
Wolności, S. Żeromskiego, H. Sienkiewicza, L. Waryńskiego, Łużycka, Plac 
Grunwaldzki, Wł. Broniewskiego, J. Lompy, M. Drzymały, Mostowa, Sportowa, Aleja 
Wojska Polskiego, Łączna, Ogrodowa, Plac Kościelny, Przelot, Słoneczna, Stara, 
Wąska 

STREFA III Ulice: P. Ściegiennego, Papieża Jana Pawła II, Szkolna, Bohaterów Getta, Fabryczna, 
Szpitalna, Jesionowa, Lipowa, os. Antonówka, Polna, Zamkowa 

STREFA IV Ulice: F. Chopina, Jeleniogórska, Towarowa, Jedwabna, A. Asnyka, Magazynowa, 
Nadrzeczna, Przemysłowa, Zielona 

STREFA V Ulice: Tkaczy Śląskich, J. Korczaka, K.K. Baczyńskiego, Konwaliowa, Krzeszowska, 
Kwiatowa, Leśna, Storczykowa, Wałbrzyska 22-42 

STREFA VI Ulice: Księcia Bolka I, Legnicka, Mała, Ptasia, Katowicka, Wałbrzyska 2-21c, T. 
Kościuszki 

STREFA VII E. i J. Rosenbergów, M. Skłodowskiej-Curie, R. Traugutta, J. Kilińskiego, Piastowska, 
Cicha 

STREFA VIII J. Słowackiego, Śląska, Armii Ludowej, Azaliowa, Cegielniana, J. Krasickiego, Jasna, M. 
Konopnickiej, Nowa, Różana, Wysoka, Wrzosowa, Tulipanowa 
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Mapa 3. Podział miasta na strefy  

 

Źródło: opracowanie własne na podkładzie udostępnionym przez UM Kamienna Góra  

 

2) W celu ustalenia koncentracji negatywnych zjawisk społecznych wybrane wskaźniki 

opisujące stany kryzysowe w sferze społecznej (ze względu na skalę jak również natężenie 

zjawiska) zostały poddane transformacji liniowej w przedziale 0-1. Następnie wyniki te 

zostały zsumowane i ponownie poddane transformacji liniowej. Uzyskano w ten w sposób 

sumaryczny wskaźnik wystandaryzowany opisujący koncentrację negatywnych zjawisk 

społecznych na poszczególnych obszarach. 
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Normalizacja wskaźników przeprowadzona została w oparciu o wzór: 

 
gdzie: 

 W – wystandaryzowana wartość wskaźnika 

 X – wyjściowa wartość wskaźnika 

 Min – minimalna wartość wskaźnika  

 Max – maksymalna wartość wskaźnika  
 

Cząstkowy wskaźnik wystandaryzowany – wynik liczbowy związany z normalizacją pierwotnej danej 

statystycznej za pomocą liniowej transformacji danych typu min-max. W efekcie normalizacji wartości 

wszystkich wskaźników początkowych sprowadzone zostają do przedziału od 0 do 1, gdzie wartość 0 

została przypisana danej o najmniejszej wartości, a wartość 1 została przypisana danej  

o największej wartości.  

Syntetyczny wystandaryzowany wskaźnik – wynik liczbowy stanowiący średnią arytmetyczną 

wskaźników cząstkowych dla poszczególnych sfer problemowych, ujętych w postaci wskaźników 

wystandaryzowanych cząstkowych. 

W celu określenie koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, występujących w Kamiennej Górze, 

przeanalizowano dostępne wskaźniki je opisujące. 

Tabela 45. Wskaźniki przyjęte do określenia koncentracji negatywnych zjawisk społecznych  

w Kamiennej Górze  

Problem  Wskaźniki  
 

1. Depopulacja   Dynamika zmiany liczby mieszkańców 2015/2011  
– natężenie zjawiska  

 Ubytek liczby ludności – skala zjawiska  

2. Starzenie się społeczeństwa   Wskaźnik obciążenia demograficznego - ludność  
w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym – natężenie zjawiska  

 Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym – skala 
zjawiska  

3. Ubóstwo  Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej 
spośród mieszkańców – 2015 – natężenie zjawiska  

 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej  
– skala zjawiska  

4. Bezrobocie   Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w liczbie 
osób w wieku produkcyjnym – 2015 – natężenie 
zjawiska  

 Liczba osób długotrwale bezrobotnych – skala 
zjawiska  

5. Przemoc w rodzinie   NIEBIESKIE KARTY na 1000 mieszkańców – 2015  
– natężenie zjawiska  

 Liczba NIEBIESKICH KART  
6. Przestępczość   Przestępstwa kryminalne na 1000 mieszkańców  

– 2015 – natężenie zjawiska  

 Liczba przestępstw – skala zjawiska  
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Tabela 46. Wyniki standaryzacji liniowej w odniesieniu do problemów społecznych 

Problemy 

społeczne: 

1. 
Depopulacja 

2. Starzenie 
się  

społeczeńst
wa 

3. 
Ubóstwo 

4. 
Bezrobocie 

5. Przemoc w 
rodzinie 

6. 
Przestępczość 

Standaryza
cja 

końcowa 

STREFA II 0,78 0,54 1,00 1,00 1,00 0,66 1,00 

STREFA III 0,87 0,29 0,76 0,77 0,77 0,85 0,81 

STREFA IV 1,00 0,50 0,32 0,58 0,53 0,36 0,51 

STREFA VI 0,01 0,33 0,48 0,27 0,86 1,00 0,41 

STREFA I 0,00 0,00 0,59 0,60 0,80 0,63 0,31 

STREFA VIII 0,01 0,66 0,23 0,05 0,95 0,58 0,28 

STREFA VII 0,15 1,00 0,08 0,21 0,16 0,34 0,12 

STREFA V 0,88 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Delimitacja negatywnych zjawisk społecznych występujących w Kamiennej Górze, przeprowadzona na 

podstawie analizy natężenia wybranych zjawisk społecznych, jak również analizy wartości 

bezwzględnych tych zjawisk (skala zjawisk), wykazała, że obszarem koncentracji problemów 

społecznych w Kamiennej Górze jest obszar zlokalizowany w strefie II, obejmujący swoim zasięgiem 

następujące ulice: A. Mickiewicza, Boczna, Browarowa, H. Sawickiej, Młyńska, Muzealna, Plac 

Browarowy, Rybna, S. Okrzei, Słowiańska, Spacerowa, K. Miarki, Krótka, Plac Wolności, S. Żeromskiego, 

H. Sienkiewicza, L. Waryńskiego, Łużycka, Plac Grunwaldzki, Wł. Broniewskiego, J. Lompy, M. Drzymały, 

Mostowa, Sportowa, Aleja Wojska Polskiego, Łączna, Ogrodowa, Plac Kościelny, Przelot, Słoneczna, 

Stara, Wąska. 

Jest to obszar ścisłego centrum miasta Kamiennej Góry, zamieszkany przez 4145 osób (21,1% ludności 

miasta), na którym zlokalizowany jest kamiennogórski rynek oraz otaczające go ulice. Na obszarze tym 

stwierdzono koncentrację następujących negatywnych zjawisk społecznych, dla których cząstkowy 

wskaźnik wystandaryzowany osiągnął wartości 1,0, takich jak:  

 Depopulacja – (cząstkowy wskaźnik wystandaryzowany 0,78) która związana była z ubytkiem 

238 mieszkańców tego obszaru w okresie 2015/2011, co stanowiło 5,43% mieszkańców 

obszaru,  

 Starzenie się społeczeństwa – (cząstkowy wskaźnik wystandaryzowany 0,54), które związane 

był ze znaczną liczbą osób w wieku poprodukcyjnym, które zamieszkują ten obszar (899 osób), 

 Ubóstwo – (cząstkowy wskaźnik wystandaryzowany 1,00), które związane było z wysokim 

odsetkiem osób korzystających z pomocy społecznej (9,53%) oraz dużą liczbą osób 

pobierających świadczenia społeczne (395 osób), 

 Bezrobocie – (cząstkowy wskaźnik wystandaryzowany 1,00), które związane było z wysokim 

odsetkiem osób długotrwale bezrobotnych w liczbie ludności obszaru (4,42) oraz dużą liczbą 

osób długotrwale bezrobotnych (111 osób), 

 Przemoc w rodzinie – (cząstkowy wskaźnik wystandaryzowany 1,00), która związana było 

wysoką liczbą Niebieskich Kart w przeliczeniu na 1000 mieszkańców obszaru (4,11), jak również 

ich znaczną liczbą (17 Niebieskich Kart),  

 Przestępczość – (cząstkowy wskaźnik wystandaryzowany 0,66), która związana była ze znaczną 

liczbą popełnionych na tym obszarze przestępstw (44).  
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Ponadto, mając na uwadze wyniki badań z mieszkańcami Kamiennej Góry, jako obszar 

zdegradowany  wskazano teren zalewu w Kamiennej Górze oraz łączącą centrum miasta z terenem 

zalewu – ulicę Kościuszki. 

Zalew, wraz z całą infrastrukturą hydrotechniczną oddany do użytku został w 1972 r. Budowany był 

przez społeczność kamiennogórską, dzięki zaangażowaniu i środkom mieszkańców miasta i powiatu.  

Problemem jednak, od początku funkcjonowania zalewu, było to, że zasilany był on wodami Zadrny, 

które, już wówczas, znajdowały się, i pozostają do teraz, poza dopuszczalnymi klasami czystości. Fakt 

ten, jak i inne warunki techniczne – w tym niska przepustowość i przepływ wody w samym zalewie, 

powodował, że w zbiorniku występowały i gromadziły się groźne dla zdrowia i życia ludzi 

zanieczyszczenia i bakterie. Spowodowało to, że decyzją służb kontrolujących stan wody w zbiorniku, 

wprowadzony został bezwzględny zakaz kąpieli. 

Kontrola wykazała przede wszystkim zły stan zbiornika, urządzeń hydrotechnicznych oraz fatalną 

jakość wody, co wiązało się z koniecznością modernizacji, przebudowy oraz szeregu prac sanitarnych, 

których koszt oszacowany został na około 12 mln zł! Podobne wnioski płynęły z kontroli zalewu, 

przeprowadzonej w 2007 r. przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. 

Coraz bardziej prawdopodobne stawało się, że ze względu na rygorystyczne przepisy sanitarne, 

doprowadzenie do stanu umożliwiającego kąpiel w zalewie zasilanym pozaklasowymi wodami Zadrny, 

jest technicznie niemal nie do zrealizowania, przekraczając jakiekolwiek możliwości prawne  

i finansowe miasta. 

Gmina Miejska Kamienna Góra podjęła decyzję o przygotowaniu koncepcji dalszego funkcjonowania 

zbiornika i możliwych kierunków jego wykorzystania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozpoczęto działania umożliwiające przeznaczenie zalewu jako miejsca wypoczynku, rekreacji  

i uprawianiu sportów, systematycznie, na miarę posiadanych środków i możliwości pozyskania 

funduszy zewnętrznych. Zrealizowane zostały prace konserwacyjne jazu na Zadrnej, poprawiające stan 

techniczny i warunki przepływu wód i wykonany został remont pomostu. Na terenie zalewu 

wybudowany też został kompleks boisk sportowych.  

W dalszym ciągu konieczny jest remont alejek, schodów, mostów i modernizacja oświetlenia. Gmina 

przeznaczyła również do sprzedaży tereny pod zabudowę hotelową i gastronomiczną. 

Od strony formalnej Gmina, uzyskała wszelkie niezbędne pozwolenia na pobór, zrzut oraz piętrzenie 

wód Zadrny, uregulowany został stan prawny zbiornika i przyjęty zakres prac niezbędnych do 

wykonania dla uzyskania właściwej gospodarki wodnej obiektu. Wszelkie działania prowadzone były  

w uzgodnieniu z zarządcą potoku Zadrna - RZGW oraz Starostwem Powiatowym. Zlecono też 

opracowanie kilku dokumentacji umożliwiających dalsze prace naprawcze na zalewie, w tym 

przebudowę jazu, a także badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.  

Zalew to dziś nieodłączny element krajobrazu Kamiennej Góry. Jest jednym z najpopularniejszych 

miejsc w mieście. Cały kompleks stanowi cel spacerów, wycieczek i pikników. Służy biegaczom, 

rowerzystom i wędkarzom. Jest też miejscem wielu imprez, w tym tej najważniejszej i największej  

w mieście – Dni Kamiennej Góry. 9  

Konieczne jest jednak podejmowanie dalszych działań modernizacyjnych – czego przejawem są wyniki 

badań z mieszkańcami. Ponad połowa (56%) z przebadanych 367 mieszkańców miasta wskazała, że  

w Kamiennej Górze w pierwszej kolejności rewitalizacji powinien zostać poddany teren zalewu.  

                                                           
9 Na podstawie: http://www.kamiennagora.pl/pl/aktualnosci/zalew-informacja-burmistrza.html 19.03.2014 

http://www.kamiennagora.pl/pl/aktualnosci/zalew-informacja-burmistrza.html
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Ponadto, w celu uzyskania spójności terytorialnej oraz komplementarności prowadzonych działań 

rewitalizacyjnych, za obszar zdegradowany uznano ulicę Kościuszki. Ulica  Kościuszki jest ciągiem 

komunikacyjnym łączącym ścisłe centrum miasta, w tym obszar w którym koncentrują się negatywne 

zjawiska społeczne, z obszarem o wysokich walorach rekreacyjno-wypoczynkowych wokół zalewu. 

Ulica Kościuszki charakteryzuje się degradacją funkcjonalno-przestrzenną (ciągi komunikacyjne, 

chodniki, tereny publiczne, podwórka) oraz techniczną (zły stan techniczny obiektów mieszkalnych).  

W celu utworzenia spójnego przestrzenie i funkcjonalnie obszaru wysokiej jakości życia, jak również 

podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta konieczne jest podjęcie działań związanych z poprawą 

funkcjonalności oraz estetki ulicy Kościuszki. 
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Tabela 47. Dane wyjściowe, które posłużyły do oceny koncentracji negatywnych zjawisk społecznych w Kamiennej Górze, wraz z transformacją 

liniową w przedziale 0-1 

 Problem 1 
 

Problem 2 Problem 3 Problem 4 Problem 5 Problem 6  

Dynamik
a zmian 
ludności 
ogółem 
2015/20
11 

Ubytek 
liczby 
ludnoś
ci  

Wskaźnik 
obciążenia 
demograficzne
go - ludność w 
wieku 
poprodukcyjny
m na 100 osób 
w wieku 
produkcyjnym 
2015 

Liczba osób w 
wieku 
poprodukcyjn
ym  

Odsetek 
osób 
korzystający
ch z pomocy 
społecznej 
spośród 
mieszkańcó
w 2015 

Liczba osób 
korzystający
ch z pomocy 
społecznej 

Odsetek 
osób 
długotrwale 
bezrobotnyc
h w liczbie 
osób w 
wieku 
produkcyjny
m 2015 

Liczba osób 
długotrwal
e 
bezrobotny
ch 

NIEBIESKIE 
KARTY na 
1000 
mieszkańcó
w 2015 

Liczba 
niebiskic
h kart 

Przestępst
wa 
kryminalne 
na 1000 
mieszkańcó
w 2015 

Liczba 
przestępst
w 

Standaryzac
ja 
końcowa 

Średnia 
gminna 

-5,91% - 47,07 - 6,12% - 3,39 - 3,72 - 12,47 - - 

STREFA II -5,43% 238 35,43 899 9,53% 395 4,42% 111 4,10 17 10,62 44 1,00 

STREFA III -6,94% 198 36,57 559 9,08% 241 4,33% 71 4,15 11 16,21 43 0,81 

STREFA VI -4,45% 122 39,65 607 6,22% 163 2,55% 39 4,58 12 18,32 48 0,51 

STREFA VIII -4,96% 104 63,69 670 3,96% 79 1,90% 20 5,52 11 14,05 28 0,41 

STREFA I -5,09% 97 31,42 351 8,24% 149 4,12% 46 4,98 9 15,48 28 0,31 

STREFA IV -8,21% 176 54,60 605 4,93% 97 4,06% 45 3,56 7 10,68 21 0,28 

STREFA VII -5,00% 129 74,67 899 2,08% 51 2,49% 30 1,63 4 9,38 23 0,12 

STREFA V -7,79% 169 62,29 664 1,30% 26 1,69% 18 1,00 2 5,00 10 0,00 

Źródło: opracowanie  własne 
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3) Poszczególne obszary o największej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych poddane 

zostały analizie współwystępowania negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, 

przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych.  

 

Do zdiagnozowanych problemów, współwystępujących z problemami sfery społecznej w strefie II  

należą:  

W SFERZE ŚRODOWISKOWEJ: 

 Zły stan powietrza atmosferycznego, powodowany głównie przez niską emisję.  

 Zły stan wód zalewu.  

W SFERZE PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ: 

 Niska estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznych na terenie miasta. Zdegradowane 

tereny publiczne.  

W SFERZE TECHNICZNEJ:  

 Zły stan zasobów mieszkaniowych, z których duża część to obiekty wymagające pilnych 

remontów i modernizacji. 

 Niezadowalający stan części dróg. 
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3.2. Obszar rewitalizacji  
 

Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację.  

Obszar rewitalizacji  

 nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy, 

 oraz zamieszkanych przez więcej niż 30% mieszkańców. 

Po przeprowadzeniu analiz prowadzących do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, niezbędne jest 

wyznaczenie (w ramach tego obszaru) obszaru rewitalizacji. Obszar rewitalizacji jest obszarem, na 

którym prowadzona będzie rewitalizacja.  

Określenie, która część obszaru zdegradowanego stanowić będzie obszar rewitalizacji następuje  

w oparciu o dwie przesłanki. Pierwszą z nich jest stwierdzenie szczególnej koncentracji negatywnych 

zjawisk społecznych, współwystępujących z innymi problemami. Do wniosku tego można dojść za 

pomocą metod badawczych służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (porównanie wartości 

mierników, ich koncentracji terytorialnej). 

Drugą z przesłanek jest uznanie, że obszar ten ma istotne znaczenie dla rozwoju gminy. To bardzo 

szeroka przesłanka, która pozwala gminie na zachowanie marginesu uznaniowości we wskazaniu, która 

część obszaru zdegradowanego poddana ma zostać rewitalizacji. Znaczenie dla rozwoju gminy oceniać 

można na różne sposoby, przede wszystkim istotność danego obszaru powinna jednak wynikać  

z gminnych dokumentów strategicznych, być w nich wskazana jako obszar szczególnej troski władz 

publicznych, obszar na którym skupiać się będzie życie społeczno-gospodarcze w gminie. Do oceny 

istotności obszaru można posłużyć się przykładowo analizami urbanistycznymi, które wskażą obszar 

wpisujący się w zasady ogólne planowania przestrzennego, takie jak np. zasada miasta zwartego, 

zasada niskoemisyjności.10 

Bazując na wynikach analizy danych zastanych, wskaźnikach opisujących poziom rozwoju społeczno-

gospodarczego oraz przestrzennego, a także na wynikach badań z mieszkańcami, biorąc pod uwagę 

znaczenie wybranych obszarów dla rozwoju gminy, zdecydowano się wskazać do rewitalizacji część 

obszaru zdegradowanego obejmującego ścisłe centrum miasta wraz ulicą Kościuszki oraz terenem 

zalewu.  

  

 

 

 

 

                                                           
10 Źródło: Ustawa o rewitalizacji - praktyczny komentarz, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
Departament Polityki Przestrzennej, Warszawa 2016 
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Obszar rewitalizacji: Centrum miejscowości Kamienna Góra wraz rynkiem oraz 

jego najbliższym otoczeniem oraz ulica Kościuszki i teren zalewu   

Obszar został wskazany do rewitalizacji ze względu na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk 

społecznych, współwystępujących z problemami środowiskowymi, przestrzenno-funkcjonalnymi oraz 

technicznymi. Obszar posiadający istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. 

Liczba mieszkańców – 4163 osoby (stan na 31.12.2015; 21,10% ludności miasta) 

Powierzchnia obszaru – 34,19 ha (1,91% powierzchni ogółem) 

Lokalizacja (ulice): Boczna, Browarowa, Kościuszki, Krótka, Łączna, Łużycka, Miarki, Mickiewicza, 

Młyńska, Muzealna, Ogrodowa, Okrzei, Plac Browarowy, Plac Grunwaldzki, Plac Wolności, Przelot, 

Rybna, Sawickiej, Słowiańska, Spacerowa, Stara, Waryńskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Żeromskiego, 

teren zalewu. 

Znaczenie dla rozwoju lokalnego: Obszar ścisłego centrum miasta z rynkiem oraz jego najbliższym 

otoczeniem. Obszar o dużych walorach przestrzenno-kulturowych. Obszar lokalizacji istotnych dla 

rozwoju lokalnego instytucji (w tym Muzeum Tkactwa oraz Urzędu Miasta). Ulica Kościuszki stanowi 

istotny ciąg komunikacyjne miasta, łączący ścisłe centrum Kamiennej Góry z teren zalewu. Zalew jest 

ważnym miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta.  

NA OBSZARZE REWITALIZACJI KONCENTRUJĄ SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI NASTĘPUJĄCE PROBLEMY: 

W SFERZE SPOŁECZNEJ: 

 Depopulacja – powodowana przez ujemny przyrost naturalny i ujemne saldo migracji. 

 Starzenie się społeczeństwa – widoczne w znacznym przyroście grupy ludności w wieku 

poprodukcyjnym oraz niekorzystnej strukturze demograficznej z wysokim udziałem ludności  

w wieku poprodukcyjnym, malejącą liczbą osób w wieku przedprodukcyjnym. 

 Wysoki poziom bezrobocia, w tym bezrobocia długotrwałego.  

 Ubóstwo – widoczne w znacznej liczbie osób korzystających z pomocy społecznej wg kryterium 

dochodowego.  

 Przestępczość – widoczne w znacznej liczbie popełnionych przestępstw.  

W SFERZE ŚRODOWISKOWEJ: 

 Zły stan powietrza atmosferycznego, powodowany głównie przez niską emisję.  

 Zły stan wód zalewu. 

W SFERZE PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ: 

 Niska estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznych. Zdegradowane tereny publiczne oraz 

obiekty zabytkowe.  

W SFERZE TECHNICZNEJ:  

 Zły stan zasobów mieszkaniowych, z których duża część to obiekty wymagające pilnych 

remontów i modernizacji. 

 Niezadowalający stan części dróg. 
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Mapa 4. Obszar rewitalizacji w Kamiennej Górze 

  

Źródło: opracowanie własne 
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WSKAŹNIKI OPISUJĄCE NEGATYWNE ZJAWISKA SPOŁECZNE 

Miernik Źródło 
danych 

Koncentracja problemu Wartość 
referencyjna 

Wartość 
obszaru 

Dynamika zmian ludności ogółem 
2015/2011 

UM Zmiana liczby osób wyniosła 
-247 osoby 

-5,91% -5,60% 

Wskaźnik obciążenia demograficznego 
- ludność w wieku poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku produkcyjnym 2015 

UM Liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym wyniosła 
910 mieszkańców 

47,07 36,53 

Odsetek osób korzystających z 
pomocy społecznej w 2015 

MOPS 391 osób skorzystało  
z pomocy społecznej 

6,12% 9,39% 

Odsetek osób długotrwale 
bezrobotnych w liczbie osób w wieku 
produkcyjnym 2015 

PUP 109 osób bezrobotnych 
miało status długotrwale 
bezrobotnego 

3,39% 4,38% 

NIEBIESKIE KARTY na 1000 
mieszkańców 2015 

MOPS Na obszarze strefy 
wystawiono 16 kart 

3,72 3,84 

Przestępstwa kryminalne na 1000 
mieszkańców 2015 

Policja Odnotowano 72 
przestępstwa kryminalne 

12,47 11,05 

 

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się niską estetyką. W obszarze współwystępują 

zdegradowane przestrzenie oraz obiekty budowalne. Zdegradowana tkanka miejska współwystępuje  

z obszarami, które częściowo zostały już zrewitalizowane (np. obszar rynku – Plac Wolności, Skwer 

księcia Bolka II). 

Fot. 1. Kamienice przy Placu Wolności w Kamiennej Górze   

 

Źródło: Instytut Badawczy IPC Spółka z o.o. (autor: M. Karłowski) 
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Fot. 2. Kamienice przy ulicy Mickiewicza w Kamiennej Górze  

 

Źródło: Instytut Badawczy IPC Spółka z o.o. (autor: M. Karłowski) 

Fot. 3. Obiekt mieszkalny przy ulicy Karola Miarki   

 

Źródło: Instytut Badawczy IPC Spółka z o.o. (autor: M. Karłowski) 
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Fot. 4. Budynki przy ulicy Rybnej  

 

Źródło: Instytut Badawczy IPC Spółka z o.o. (autor: M. Karłowski) 

 

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się występowaniem zdegradowanych  

i niezagospodarowanych przestrzeni publicznych. 

 

Fot. 5. Niezagospodarowana przestrzeń śródmiejska przy Browarowej w Kamiennej Górze  

 

Źródło: Instytut Badawczy IPC Spółka z o.o. (autor: M. Karłowski) 
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Fot. 6. Niezagospodarowana przestrzeń śródmiejska przy Browarowej w Kamiennej Górze  

 

Źródło: Instytut Badawczy IPC Spółka z o.o. (autor: M. Karłowski) 
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Fot. 7. Zdewastowana przestrzeń pomiędzy budynkami oraz zdewastowany obiekt przy ulicy 

Młyńskiej 

  

Źródło: Instytut Badawczy IPC Spółka z o.o. (autor: M. Karłowski) 
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Fot. 8. Obiekty mieszkalne w okolicy skweru księcia Bolka II (ulica Ogrodowa, ul. Wojska 

Polskiego) 

  

Źródło: Instytut Badawczy IPC Spółka z o.o. (autor: M. Karłowski) 

 

ANALIZA SWOT OBSZARU REWITALIZACJI  

Syntezę czynników rozwojowych dla obszaru rewitalizacji zaprezentowano w postaci analizy SWOT, 

która traktuje mocne i słabe strony jako cechy wewnętrzne (obszaru do rewitalizacji), natomiast szanse 

i zagrożenia jako cechy zewnętrzne (leżące poza obszarem do rewitalizacji).  

Analiza SWOT obejmuje analizę: 

 Mocnych stron, tj. uwarunkowań wewnętrznych, mających pozytywny charakter z punktu 

widzenia przyszłego rozwoju, 

 Słabych stron, tj. uwarunkowań wewnętrznych o negatywnym charakterze, 

 Szans, tj. uwarunkowań zewnętrznych o charakterze pozytywnym. Jako szanse uwzględnione 

zostały te zagadnienia, których źródła leżą poza gminą lub poza zakresem kompetencji władz 

publicznych działających na obszarze gminy, 

 Zagrożeń, tj. uwarunkowań zewnętrznych mających negatywny wpływ na dalszy rozwój gminy. 
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Tabela 48. Analiza SWOT dla obszaru rewitalizacji  

Mocne strony Słabe strony  
 

1. Centrum życia kulturalnego (centrum 
kultury, muzeum, biblioteka, duża ilość 
wydarzeń kulturalnych) 

2. Rozwinięte szeroko pojęte usługi, w tym 
występowanie usług społecznych 
(przedszkole, placówki oświatowe, 
biblioteka) 

3. Atrakcyjna (zabytkowa) zabudowa 
4. Dobra dostępność komunikacyjna (piesza  

i kołowa) z innych części miasta 
5. Dobrze rozwinięta infrastruktura 

techniczna z możliwością podłączenia 
6. Centrum miasta 
7. Bezpieczny obszar (monitoring) 
8. Obszar rekreacji i wypoczynku 

1. Stara i zniszczona zabudowa (w tym zły 
stan techniczny zabytkowych kamienic) 
stanowiąca zagrożenie dla przechodniów 

2. Bariery architektoniczne w dostępie do 
instytucji publicznych (w szczególności dla 
osób niepełnosprawnych) 

3. Zubożałe społeczeństwo (wysoki odsetek 
osób korzystających z mops) 

4. Nieefektywność energetyczna budynków 
(co wiąże się m.in.. Z wysokimi kosztami 
ich utrzymania) 

5. Niewystarczająca liczba obiektów 
usługowych czynnych wieczorami 

6. Brak biblioteki/czytelni dla dzieci  
i młodzieży 

7. Duża przestępczość 
8. Brak wykorzystania sieci co w budynkach 

mieszkalnych 

Szanse  Zagrożenia  
 

1. Możliwość pozyskania zewnętrznych  
(w tym unijnych) środków finansowych 

2. Dostosowanie obiektu centrum kultury do 
współczesnych wymogów i możliwości 

3. Ożywienie i rozwój centrum miasta 
4. Rozwój życia kulturalnego 
5. Położenie przygraniczne 
6. Wzrost zainteresowania miastem ludzi  

z zewnątrz (w tym zwiększenie ruchu 
turystycznego) 

7. Budowa trasy s3 
8. Rozwój intelektualny dzieci i młodzieży  

w związku z powstaniem biblioteki 
9. Poprawa jakości życia mieszkańców 

(poprzez wprowadzenie funkcji 
usługowych, powstanie klubu seniora, 
klubu szachowego) 

1. Dalszy odpływ ludności z miasta (w tym  
w szczególności ludzi młodych 
emigrujących do miast lepiej 
rozwiniętych) 

2. Starzenie się społeczeństwa 
3. Zmniejszenie wpływów do budżetu miasta 

z podatków 
4. Rosnąca przestępczość 
5. Rosnące bezrobocie 
6. Mała skuteczność pozyskiwania 

zewnętrznych środków finansowych  
(w tym unijnych) 

7. Niewłaściwe wykonanie projektów 
inwestycyjnych (błędy projektowe) 

8. Niedotrzymanie terminów realizacji 
inwestycji 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Mając na uwadze przeprowadzoną diagnozę, konsultacje społeczne, na obszarze wskazanym do 

rewitalizacji w mieście Kamienna Góra, powinny być realizowane działania, które przyczyniać będą się 

w szczególności do:  

 zaspokajania potrzeb osób w wieku produkcyjnym i ich rodzin, np. związanych  

z wypoczynkiem, rekreacją, aktywności fizyczną i kulturalną, edukacją, budowaniem więzi 

międzyludzkich,  
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 zaspokajania potrzeb starzejącego się społeczeństwa, np. związanych  

z aktywnością fizyczną, integracją społeczną, dzieleniem się wiedzą, aktywnością zawodową,  

 wyprowadzania z trudnej sytuacji osób korzystających z pomocy społecznej, np. poprzez 

działania edukacyjne, aktywizacyjne, integracyjne, 

 podnoszenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób bezrobotnych, np. poprzez 

umożliwianie wykorzystania pomysłów tych osób do rozwoju działalności gospodarczej, 

działania szkoleniowe, aktywizujące, 

 rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe), poprawiające 

jakość życia, wspierające integrację funkcjonalno-przestrzenną gminy, poprawiające 

bezpieczeństwo,  

 ograniczania niskiej emisji, mające na celu realizację polityk ochrony środowiska, w zakresie 

energooszczędności oraz poprawy jakości powietrza,  

 podniesienia poziomu aktywności społecznej mieszkańców, której celem będzie budowa 

społeczeństwa obywatelskiego, poprawa relacji międzyludzkich, budowanie kapitału 

ludzkiego, dzielenie się wiedzą i wspólne rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych, 

 rozbudowy infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej, wspierającej aktywność społeczną, 

fizyczną, kulturalną, podnosząca atrakcyjność zamieszkania oraz atrakcyjność osiedleńczą 

obszarów rewitalizowanych, 

 poprawy estetyki przestrzeni miejskiej, poprawiającej wizerunek centrum miasta, jako jego 

serca, eksponującej walory kulturowe tego obszaru, a tym samym przyczyniające się 

podnoszenia jakości życia i atrakcyjności usługowej, 

 poprawy stanu technicznego obiektów budowalnych, w tym obiektów zabytkowych, 

przyczyniające się do podnoszenia standardów życia mieszkańców oraz standardów 

prowadzenia działalności usługowej.  
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4. Wizja obszaru po przeprowadzeniu 
rewitalizacji oraz cele rewitalizacji  

 

Wizja przemian na obszarze rewitalizacji (czyli wizja tego obszaru po przeprowadzeniu działań 

rewitalizacyjnych) POWINNA BYĆ SPÓJNA z wizją rozwoju całego obszaru, w skład którego wchodzi 

obszar rewitalizacji. 

Spójność wizji obszarów wskazanych do rewitalizacji, analizowana była w odniesieniu do Strategii 

Rozwoju Miasta Kamienna Góra  na lata 2016 – 2025. 

Wizja miasta Kamienna Góra zdefiniowana w wyżej wymienionej strategii brzmi:  

„Kamienna Góra jest miastem zapewniającym trwały harmonijny 

rozwój gospodarczy i społeczny przy wykorzystaniu lokalnych 

zasobów i walorów oraz dogodnego położenia komunikacyjnego.” 

Wizja wskazuje na istotne znacznie położenia komunikacyjnego oraz wykorzystania lokalnych zasobów 

i walorów (w tym przyrodniczych i kulturowych do kreowania oferty turystycznej). Nadrzędnym celem 

jest harmonijny rozwój gospodarczy i społeczny (aktywność gospodarcza i aktywność społeczna). 

Mając na uwadze powyższe, zdefiniowana została kompleksowa wizja obszaru rewitalizacji  

w mieście Kamienna Góra.  

Wizja obszaru rewitalizacji w Mieście Kamienna Góra: 

OBSZAR REWITALIZACJI STANIE SIĘ KAMIENNOGÓRSKĄ STREFĄ 

KULTURY ORAZ MIEJSCEM PRZYJAZNYM DO ŻYCIA, CHĘTNIE 

ODWIEDZANYM PRZEZ TURYSTÓW. 
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5. Cele rewitalizacji oraz kierunki 
działań 

 

W oparciu o przeprowadzone analizy sytuacji społeczno-gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

środowiskowej i technicznej miasta Kamienna Góra, które przedstawiono w poprzednich rozdziałach,  

a także przy uwzględnieniu zapisów dokumentów strategicznych sporządzonych na wyższych 

szczeblach (krajowym i wojewódzkim) sformułowane zostały cele rewitalizacji miasta Kamienna Góra. 

Zgodnie z logiką główne cele rewitalizacji odnoszą się do zidentyfikowanych obszarów problemowych, 

wyznaczonych na podstawie analiz oraz konsultacji społecznych.  

Program Rewitalizacji zbudowany został w oparciu o hierarchiczną strukturę celów, w tym celów 

głównych oraz podlegających im kierunków działań rewitalizacyjnych i zadań rewitalizacyjnych. Cele 

główne nawiązują bezpośrednio do wizji obszaru rewitalizacji, stanowiąc jej rozwinięcie. Hierarchiczna 

struktura celów porządkuje sposób działań związanych z rewitalizacją, wskazując poszczególnym 

kierunkom działań ich nadrzędny cel.  

 

CELE GŁÓWNE REWITALIZACJI W MIEŚCIE KAMIENNA GÓRA: 

Cel 1. ZWIĘKSZENIE RUCHU TURYSTYCZNEGO 

Cel ukierunkowany jest na poprawę atrakcyjności turystycznej oraz usługowej miasta. Obszar 

rewitalizacji charakteryzuje się wysokimi walorami przestrzenno-kulturowymi (znaczne 

nagromadzenie obiektów zabytkowych), jednak wymaga poprawy funkcjonalności przestrzeni. 

Dotyczy to w szczególności infrastruktury drogowej, miejsc parkingowych, powiązania obszaru 

rewitalizacji o otoczeniem. Obszar rewitalizacji może stanowić ważne miejsce obsługi ruchu turystów, 

odwiedzających miasto oraz jego otoczenie.  

Cel 2. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW OBSZARU REWITALIZAJI 

Obszar rewitalizacji w Kamiennej Górze to miejsce atrakcyjne do zamieszkania posiadające dobrze 

rozwiniętą infrastrukturę społeczną, ofertę kulturalno-rekreacyjną o wysokich walorach estetycznych. 

Cel integruje działania przyczyniające się do podnoszenia jakości życia, związane przede wszystkim  

z tworzeniem lub modernizacją przestrzeni publicznych, podnoszeniem walorów estetycznych oraz 

poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych.  

Cel 3. PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW POPRZEZ ROZWÓJ 

KULTURY 

Kapitał społeczny w Kamiennej Górze, niewielkim mieście, traktowany jest jako kluczowy zasób, 

pozwalający na przyspieszenie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. Inwestycje w kapitał 

społeczny pozwolą włączyć mieszkańców w działania na rzecz rozwoju miasta i gminy, zwiększając 

efektywność podejmowanych działań. Istotnym partnerem w tym procesie powinny być organizacje 

pozarządowe oraz instytucje kultury. Istotne jest budowanie więzi społecznych, w tym również więzi 

międzypokoleniowych, pozwalających efektywniej wykorzystać wiedzę i doświadczenie 
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społeczeństwa. Cel integruje działania miękkie, służące włączeniu społecznemu oraz działania 

inwestycyjne ukierunkowane na rozwój infrastruktury społecznej, która przyczyniać się będzie do 

włączenia społecznego i w rezultacie do większej aktywności społecznej mieszkańców Kamiennej Góry. 

 

W trakcie prac warsztatowych z liderami z miasta Kamienna Góra wypracowany został schemat 

celów głównych, kierunków działań rewitalizacyjnych oraz zadań rewitalizacyjnych Schemat był 

wytyczną do zbieranie „kart projektów rewitalizacyjnych” na dalszym etapie tworzenia programu 

rewitalizacji.  

 Cele główne Kierunki działań rewitalizacyjnych  

i zadania rewitalizacyjne 

1. Zwiększenie ruchu 

turystycznego 

 

Kierunki działań: 
1.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru rewitalizacji: 
 
Oczekiwane zadania: 

 Przebudowa układu komunikacyjnego starego miasta 
 
1.2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji 
 
Oczekiwane zadania: 

 Remont obiektów zabytkowych i atrakcyjnych turystycznie 

 Szersze udostępnienie podziemnej trasy turystycznej 
„Arado” 

 Budowa ścieżek rowerowych turystyczno-rekreacyjnych 
oraz tras narto-rolkowych 

 Poprawa bazy noclegowo-gastronomicznej 

 Zagospodarowanie terenów wokół zalewu 
 
1.3. Promocja turystyczna obszaru rewitalizacji 
 
Oczekiwane zadania: 

 Udział w targach turystycznych 

 Powstanie platformy gromadzącej informacje o życiu 
kulturalnym i ofercie turystycznej 

 Promowanie miasta jako turystycznej bazy wypadowej 
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2. Poprawa warunków 

życia mieszkańców 

obszaru rewitalizacji  

Kierunki działań: 
2.1. Likwidacja barier architektonicznych 
 
Oczekiwane zadania: 

 Instalacja wind w obiektach użyteczności publicznej 

 Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy 
obiektach użyteczności publicznej 

 Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb 
rodziców posiadających dzieci 

 
2.2. Poprawa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej 
 
Oczekiwane zadania: 

 Nasadzenia zieleni 

 Tworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji 

 Modernizacja i poprawa dostępności posiadanej 
infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej 

 Poprawa estetyki elementów małej infrastruktury  
 
2.3. Poprawa stanu infrastruktury mieszkaniowej 
 
Oczekiwane zadania: 

 Przebudowa obiektów komunalnych 

 Przebudowa obiektów wspólnot mieszkaniowych 

 Likwidacja pomieszczeń gospodarczych w złym stanie 
technicznym 

 Udostepnienie kwartałów wewnątrzblokowych na 
potrzeby mieszkańców związane z wypoczynkiem  
i rekreacją 

 Likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie budynków 
do sieci ciepłowniczej 

 Budowa budynku socjalnego  
 

3. Podniesienie 

aktywności społecznej 

mieszkańców poprzez 

rozwój kultury 

 

Kierunki działań: 
3.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej 
 
Oczekiwane zadania: 

 Remont i przebudowa centrum kultury 

 Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji biblioteki 
miejskiej 

 Budowa amfiteatru terenowego 

 Rozwój oferty imprez i wydarzeń kulturowych 
 
Oczekiwane zadania: 

 Poszerzenie oferty centrum kultury dla mieszkańców  
(w szczególności obszaru rewitalizowanego) 

 Włączenie mieszkańców w organizację imprez kulturalnych 

 Wykorzystanie uniwersytetu iii wieku do aktywizacji 
kulturalnej osób starszych 
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6. Lista planowanych, podstawowych 
projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych  

 

Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawiera projekty, które wykazują 

zbieżność z zakresem wsparcia przewidzianym dla Działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014  

– 2020. Działanie 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” przewiduje wsparcie dla 

następujących projektów: 

 6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących 

zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni  

(np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych)  

– w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 

gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych,  

 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie ma 

możliwości budowy nowych obiektów), 

 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Wsparcie będzie możliwie jedynie wtedy, gdy inwestycje takie będą stanowiły element szerszej 

koncepcji związanej z rewitalizacją (fizyczną, gospodarczą i społeczną) i będą stanowiły 

element lokalnego programu rewitalizacji. 

 

Lista A 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1 
 

Remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 

projektu/ 

realizowanych zadań 

Problem:  

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności ubóstwa oraz bezrobocia.  
Z problemami współwystępują problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej, w tym niska estetyka przestrzeni miasta oraz zły stan techniczny 
obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych.  

Zakres realizowanych zadań: 

Planowane zadanie obejmuje remont elewacji, dachów budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych, zlokalizowanych w rejonie Starego  Miasta  w Kamiennej Górze. 
Budynki te  są obiektami zabytkowymi, powstałym w okresie  XVIII-XIXw. Są to 
budynki trzy- i czterokondygnacyjne z poddaszem, częściowo podpiwniczone  
z zabytkowym, różnorodnym układem elewacji  Budynki mają bogato zdobione 
elewacje z  kamiennymi obramieniami okien, gzymsami łamanymi, ornamentami  
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i układem pilastrów zakończonych kapitelami itp. Dachy budynków posiadają 
układ mansardowym lub dwuspadowy, pokryte dachówką karpiówką w koronkę. 
Kolorystyka elewacji została uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. 

Ponadto rewitalizacja obejmować będzie budynki zlokalizowane przy jednej z 
głównych ulic – ul. T. Kościuszki. Są to budynki wybudowane w XIX w, głównie 
trzy-kondygnacyjne, o silnie zniszczonych elewacjach i klatkach schodowych. 
Dachy budynków dwuspadowe, kryte papą.  

Zakres realizowanego projektu obejmuje wykonanie nowych tynków 
zewnętrznych po uprzednim skuciu starych tynków oraz oczyszczeniu i 
miejscowym wzmocnieniu murów a także dociepleniu. W części parterowej 
budynku zostaną wykonane tynki renowacyjne. Wszystkie kamienne elementy 
ozdobne elewacji  
tj. gzymsy, obramienia okien, kamienne cokoły, portal i ornamenty będą 
gruntownie oczyszczone, uzupełnione  
i zaimpregnowane. Zadanie obejmować będzie również remont dachu budynku, 
polegający na wymianie pokrycia z dachówki, wymianie obróbek blacharskich  
i przebudowie kominów oraz w poszczególnych budynkach: remont klatek 
schodowych; budowę instalacji centralnego ogrzewania dla przyłączenia 
budynków do sieci ciepłowniczej oraz docieplenie ścian zewnętrznych, 
stropodachu (zakres związany z termomodernizacją) 

Odbiorcami projektu są mieszkańcy remontowanych  budynków komunalnych  
a pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na poprawę 
estetyki zabytkowego centrum. 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia: Kamienna Góra, budynki mieszkalne: Plac Wolności 
12 i 16, ul. Karola Miarki nr 1 i 3, ul. Ogrodowa 29, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 32, 
34 i 38 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Miejska Kamienna Góra 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI 

Prognozowane 

rezultaty 

W wyniku realizacji projektu zostaną wykonane nowe elewacje i pokrycia dachów 
budynków mieszkalnych,. Wykonane prace przyczynią się przede wszystkim do 
poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynków i zwiększenia ich trwałości. 
Uszkodzone, zmurszałe i zniszczone tynki mogą bezpośrednio zagrażać licznie 
przechodzącym w tym miejscu pieszym.  

Kompleksowy remont pokrycia dachu budynków zabezpieczy obiekt przed 
niszczącymi wpływami warunków atmosferycznych. Po za poprawą 
bezpieczeństwa obiekt podniesie walory estetyczne m.in. ścisłego centrum 
miasta oraz poprawi atrakcyjność turystyczną tego miejsca. 

Projekt wnosić będzie wkład w poprawę jakości przestrzeni publicznej na 

obszarze rewitalizacji, przyczyniając się łącznie z innymi przedsięwzięciami do 

komplementarnej przemiany tego obszaru – jako miejsca atrakcyjnego do 

zamieszkania oraz inwestowania (rozwój głównie usług). Kształtowanie 

atrakcyjności zamieszkania pozytywnie przekładać się będzie na szereg aspektów 

społecznych, w tym budowanie lokalnej tożsamości (w tym dumy z pozytywnych 

przemian).  Kształtowanie tożsamości lokalnej jest zaś istotnym elementem 

integracji społecznej, wpływając pośrednio także na procesy włączenia 

społecznego oraz budowania kapitału społecznego. 
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Wskaźnik produktu: liczba zrewitalizowanych obiektów mieszkalnych.  

Kluczowe wskaźniki rezultatu:  

- spadek bezrobocia (PUP), 

- zmniejszenie poziomu ubóstwa (OPS). 

Sposób oceny i miary Prace budowlane obejmujące zakres rewitalizacji realizowane będą na podstawie 
umowy o roboty budowlane. Ich zakończenie zgodnie z zaplanowanym 
projektem zostanie potwierdzone protokołem odbioru oraz zabezpieczone 
gwarancją trwałości i poprawności wykonanych robót. 
 
Po odebrania prac, wykonanych zgodnie z projektem budowlanym i sztuką 
budowlaną, będzie małe prawdopodobieństwo, że stan techniczny budynków 
może zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy 
obiektach. 
 

Przewidywany termin 

realizacji projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

I kw. 2017 r. – III kw. 

2018 r. 

1 274 470,00 zł Środki własne: 191 170,50 zł 
Dotacja: 1 083 299,50 zł 

 

 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 2 
 

Rewitalizacja kompleksu „Centrum Kultury” 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 

projektu/ 

realizowanych zadań 

Problem:  

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności ubóstwa oraz bezrobocia.  
Z problemami współwystępują problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej, w tym niska estetyka przestrzeni miasta oraz zły stan techniczny 
obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych.  

Zakres realizowanych zadań: 

Budynek, będący przedmiotem projektu, zlokalizowany jest w Kamiennej Górze 
przy  
ul. Kościuszki 4, jest obiektem trzykondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. 
Dach budynku o konstrukcji drewnianej pokryty jest papą na deskowaniu. 

Planowane zadanie obejmuje remont i przebudowę pomieszczeń Przedszkola 
Publicznego nr 2. Ponadto w obrębie kompleksu znajduje się budynek klubu 
sportowego „Relax”, w którym planuje się odnowienie elewacji i dachu. 
Wymienione wyżej funkcje pomieszczeń mieszczą się w dwóch skrzydłach 
budynku, w którym zlokalizowane są również inne instytucje publiczne. 

W związku z potrzebą uporządkowania sposobu użytkowania Przedszkola planuje 
się relokację wybranych pomieszczeń i ośrodków wchodzących w skład całego 
kompleksu.  
W ramach projektu zakłada się zamianę układu funkcjonalnego poprzez 
przebudowę ścian działowych oraz zaadoptowanie nowych pomieszczeń dla 
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potrzeb Przedszkola. Zadanie obejmować będzie remont tynków wewnętrznych, 
podłóg, klatki schodowej i budowę windy przystosowanej dla osób 
niepełnosprawnych, przebudowę pomieszczeń sanitarnych i kuchni oraz wymianę 
i przebudowę wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.  

Celem poprawy wyglądu całego kompleksu planuje się odnowienie elewacji 
części budynku, w których mieszczą się lokale mieszkalne oraz budynku klubu 
sportowego,  
a także rewitalizacje otoczenia budynku tj. przebudowę nawierzchni i 
zagospodarowanie istniejącego dziedzińca budynku oraz terenów przyległych do 
budynku dla zapewnienia dostępu do kompleksu oraz spełnienia wymogów 
p.poz. 

Odbiorcami projektu są mieszkańcy miasta, dla których stworzone zostanie 
odnowione, bardziej funkcjonalne przedszkole, będące jednym z podstawowych 
ośrodków edukacyjnych dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Odnowione elewacje 
budynków i otoczenie znacząco poprawią wygląd i atrakcyjność obiektu oraz 
zwiększą jego dostępność. 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia: Kamienna Góra, kompleks budynków „Centrum 
Kultury” przy ul. Kościuszki 4, dz. nr 865, 238/3, 234/9, 238/7, 230/42 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Gmina Miejska Kamienna Góra 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI 

Prognozowane 

rezultaty 

W wyniku realizacji projektu istniejące Przedszkole uzyska nowy, bardziej 
funkcjonalny układ pomieszczeń, zlikwidowane zostaną kolizje komunikacyjne 
dotyczące rozdzielenia funkcji socjalnej od edukacyjnej. Obiekt zostanie 
dostosowany do odpowiednich warunków ewakuacji i bezpieczeństwa ppoż. 
Rozbudowa budynku umożliwi pozyskanie nowych sal przedszkolnych a relokacja 
kuchni poprawi jakość użytkowania. 
Projekt przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa użytkowania  
i dostosowania budynku do obowiązujących przepisów ppoż i warunków 
ewakuacji. 
Odnowione elewacje budynku i nowe zagospodarowanie dziedzińca oraz 
terenów przyległych poprawią atrakcyjność i dostęp do obiektu. 

W związku z budową windy osobowej i nowego zagospodarowania dziedzińca 
oraz terenów przyległych obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. 
Usunięcie barier architektonicznych umożliwi również dostęp osób 
niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń budynku. Znacząco poprawi się 
estetyka i trwałość budynku  
i obniżą się koszty jego utrzymania. 

Projekt wnosić będzie wkład w poprawę jakości przestrzeni publicznej na 

obszarze rewitalizacji, przyczyniając się łącznie z innymi przedsięwzięciami do 

komplementarnej przemiany tego obszaru – jako miejsca atrakcyjnego do 

zamieszkania oraz inwestowania (rozwój głównie usług). Kształtowanie 

atrakcyjności zamieszkania pozytywnie przekładać się będzie na szereg aspektów 

społecznych, w tym budowanie lokalnej tożsamości (w tym dumy z pozytywnych 

przemian).  Kształtowanie tożsamości lokalnej jest zaś istotnym elementem 

integracji społecznej, wpływając pośrednio także na procesy włączenia 

społecznego oraz budowania kapitału społecznego. 
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Wskaźnik produktu: liczba zrewitalizowanych obiektów publicznych.  

Kluczowe wskaźniki rezultatu:  

- spadek bezrobocia (PUP), 

- zmniejszenie poziomu ubóstwa (OPS). 
 

Sposób oceny i miary Prace obejmujące zakres przebudowy realizowane będą na podstawie umowy  
o roboty budowlane. Ich zakończenie oraz realizacja planowanego projektu 
zostanie potwierdzone protokołem odbioru oraz zabezpieczone gwarancją 
trwałości i poprawności wykonanych robót. 
 
Po odebrania prac, zrealizowanych zgodnie z projektem budowlanym i sztuką 
budowlaną, obiekt użytkowany będzie nadal zgodnie ze swoją funkcją.  
 

Przewidywany termin 

realizacji projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

I – IV kw. 2017 r. 4 000 000,00 zł Środki własne: 600 000,00 zł 
Dotacja: 3 400 000,00 zł 

 

 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 3 
 

Remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 

projektu/ 

realizowanych zadań 

Problem:  

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności ubóstwa oraz bezrobocia.  
Z problemami współwystępują problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej, w tym niska estetyka przestrzeni miasta oraz zły stan techniczny 
obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych.  

Zakres realizowanych zadań: 

Planowane zadanie obejmuje remont tynków elewacji, odtworzenie i naprawę 
elementów ozdobnych oraz remont dachu budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, zlokalizowanego w rejonie Starego Miasta w Kamiennej Górze. 
Budynek 3-kondygnacyjny, wybudowany w XIX w.  

Odbiorcami projektu są mieszkańcy remontowanych budynków komunalnych 
Starego Miasta a pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na 
poprawę estetyki zabytkowego centrum. 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia: Kamienna Góra, budynek mieszkalny przy ul. Starej 1 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Stara 1, 58-400 Kamienna Góra 
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PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI 

Prognozowane rezultaty W wyniku realizacji projektu zostaną wykonane remonty tynków elewacji, 
odtworzenia i naprawa elementów ozdobnych budynku zlokalizowanego w 
Kamiennej Górze w centrum Starego Miasta. Wykonane prace przyczynią się 
przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynków i 
zwiększenia ich trwałości. Uszkodzone, zmurszałe i zniszczone tynki mogą 
bezpośrednio zagrażać licznie przechodzącym w tym miejscu pieszym.  

Kompleksowy remont pokrycia dachu budynków zabezpieczy obiekt przed 
niszczącymi wpływami warunków atmosferycznych.  

Poza poprawą bezpieczeństwa obiekt podniesie walory estetyczne ścisłego 
centrum miasta oraz poprawi atrakcyjność turystyczną tego miejsca. 

Projekt wnosić będzie wkład w poprawę jakości przestrzeni publicznej na 

obszarze rewitalizacji, przyczyniając się łącznie z innymi przedsięwzięciami do 

komplementarnej przemiany tego obszaru – jako miejsca atrakcyjnego do 

zamieszkania oraz inwestowania (rozwój głównie usług). Kształtowanie 

atrakcyjności zamieszkania pozytywnie przekładać się będzie na szereg 

aspektów społecznych, w tym budowanie lokalnej tożsamości (w tym dumy  

z pozytywnych przemian).  Kształtowanie tożsamości lokalnej jest zaś istotnym 

elementem integracji społecznej, wpływając pośrednio także na procesy 

włączenia społecznego oraz budowania kapitału społecznego. 

Wskaźnik produktu: liczba zrewitalizowanych obiektów publicznych.  

Kluczowe wskaźniki rezultatu:  

- spadek bezrobocia (PUP), 

- zmniejszenie poziomu ubóstwa (OPS). 
 

Sposób oceny i miary Prace budowlane obejmujące zakres rewitalizacji realizowane będą na 
podstawie umowy o roboty budowlane. Ich zakończenie zgodnie z 
zaplanowanym projektem zostanie potwierdzone protokołem odbioru oraz 
zabezpieczone gwarancją trwałości i poprawności wykonanych robót. 
 
Po odebrania prac, wykonanych zgodnie z projektem budowlanym i sztuką 
budowlaną, będzie małe prawdopodobieństwo, że stan techniczny budynków 
może zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy 
obiektach. 
 

Przewidywany termin 

realizacji projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

I kw. 2017 r. – III kw. 

2018 r. 

121 870,00 zł 
 

Środki własne: 18 280,50 zł 
Dotacja: 103 589,50 zł 
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 4 
 

Przebudowa układu komunikacyjnego Starego Miasta – etap III 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 

projektu/ 

realizowanych zadań 

Problem:  

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności ubóstwa oraz bezrobocia.  
Z problemami współwystępują problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej, w tym niska estetyka przestrzeni miasta oraz zły stan techniczny 
obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych.  

Zakres realizowanych zadań: 

Planowane zadanie związane jest z remontem i przebudowę nawierzchni ulic 
Starego Miasta w Kamiennej Górze. Jest ono kontynuacją prac rozpoczętych w 
roku 2005, które dotyczyły odnowienia i przebudowy pozostałego układu 
drogowego centrum miasta. Obecny projekt obejmuje ulice Żeromskiego, 
Słowiańską, Sawickiej, Wąską i Łączną i będzie zakończeniem wieloletnich działań 
rewitalizacyjnych przy drogach. Teren działań inwestycyjnych obejmuje obszar 
zabytkowego układu urbanistycznego Starego Miasta wpisanego do rejestru 
zabytków. 

Zakres projektu obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę 
parkingu i miejsc postojowych oraz uporządkowanie i przebudowę sieci 
infrastruktury podziemnej dotyczącej odwodnienia nawierzchni drogowej, 
podłączenia rur spustowych z istniejących budynków do sieci kanalizacji 
deszczowej, modernizacji i remontu sieci kanalizacji deszczowej i wodno-
kanalizacyjnej z przyłączami do budynków. W zadaniu mieści się również  
budowa oświetlenia palcu parkingowego i urządzenie terenów zieleni. 

Odbiorcami projektu są mieszkańcy budynków zlokalizowanych przy 
remontowanych ulicach a pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie 
wpływa na poprawę estetyki zabytkowego centrum, poprawy stanu dróg, 
obniżeniu hałasu i emisji zanieczyszczeń. 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia: Kamienna Góra, ulice Żeromskiego, Słowiańska, 
Sawickiej, Wąska i Łączna. 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Gmina Miejska Kamienna Góra 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI 

Prognozowane 

rezultaty 

W wyniku realizacji projektu zostaną wykonane nowa nawierzchnie jezdni  
i chodników ulic Starego Miasta. Celem założonych działań jest poprawa  
i uporządkowanie funkcjonowania układu komunikacyjnego w tej części miasta 
oraz urządzenie dodatkowych miejsc parkowania. Założenia projektu obejmą 
również znaczącą poprawę bezpieczeństwa użytkowników pojazdów i pieszych, 
likwidację barier architektonicznych oraz wyglądu rewitalizowanego obszaru  
i trwałości nawierzchni dróg. Wykonane prace podniosą walory estetyczne 
ścisłego centrum miasta oraz poprawią atrakcyjność turystyczną tego miejsca. 
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Projekt wnosić będzie wkład w poprawę jakości przestrzeni publicznej na 

obszarze rewitalizacji, przyczyniając się łącznie z innymi przedsięwzięciami do 

komplementarnej przemiany tego obszaru – jako miejsca atrakcyjnego do 

zamieszkania oraz inwestowania (rozwój głównie usług). Kształtowanie 

atrakcyjności zamieszkania pozytywnie przekładać się będzie na szereg aspektów 

społecznych, w tym budowanie lokalnej tożsamości (w tym dumy z pozytywnych 

przemian).  Kształtowanie tożsamości lokalnej jest zaś istotnym elementem 

integracji społecznej, wpływając pośrednio także na procesy włączenia 

społecznego oraz budowania kapitału społecznego. 

Wskaźnik produktu: długość zmodernizowanych ciągów komunikacyjnych.  

Kluczowe wskaźniki rezultatu:  

- spadek bezrobocia (PUP), 

- zmniejszenie poziomu ubóstwa (OPS). 
 

Sposób oceny i miary Prace obejmujące przebudowę nawierzchni dróg realizowane będą na podstawie 
umowy o roboty budowlane. Ich zakończenie zgodnie z planowanym projektem 
zostanie potwierdzone protokołem odbioru oraz zabezpieczone gwarancją 
trwałości i poprawności wykonanych robót. 
 
Po odebrania prac, zrealizowanych zgodnie z projektem budowlanym i sztuką 
budowlaną, można mieć pewność, że stan nowych nawierzchni dróg  zmniejszy 
zagrożenia komunikacyjne i ułatwi dostęp do atrakcji miasta.  
 

Przewidywany termin 

realizacji projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

I – IV kw. 2017 r. 3 000 000,00 zł Środki własne: 450 000,00 zł 
Dotacja: 2 550 000,00 zł 

 

 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 5 
 

Remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 

projektu/ 

realizowanych zadań 

Problem:  

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności ubóstwa oraz bezrobocia.  
Z problemami współwystępują problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej, w tym niska estetyka przestrzeni miasta oraz zły stan techniczny 
obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych.  

Zakres realizowanych zadań: 

Planowane zadanie obejmuje remont tynków elewacji, odtworzenie i naprawę 
elementów ozdobnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego 
w rejonie Starego  Miasta w Kamiennej Górze. Budynek 4-kondygnacyjny, 
wybudowany w XIX w.  
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Odbiorcami projektu są mieszkańcy i użytkownicy remontowanego budynku 
 a pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na poprawę 
estetyki zabytkowego centrum. 

Odbiorcami projektu są mieszkańcy i użytkownicy remontowanego budynku a 
pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na poprawę estetyki 
zabytkowego centrum 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia: Kamienna Góra, budynek mieszkalny przy ul. Wojska 
Polskiego 24 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 24, 58-400 Kamienna Góra 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI 

Prognozowane 

rezultaty 

W wyniku realizacji projektu zostaną wykonane remonty tynków elewacji, 
odtworzenia i naprawa elementów ozdobnych budynku zlokalizowanego  
w Kamiennej Górze w rejonie Starego Miasta. Wykonane prace przyczynią się 
przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynków i 
zwiększenia ich trwałości. Uszkodzone, zmurszałe i zniszczone tynki mogą 
bezpośrednio zagrażać licznie przechodzącym w tym miejscu pieszym.  

Poza poprawą bezpieczeństwa obiekt podniesie walory estetyczne rejonu 
centrum miasta oraz poprawi atrakcyjność turystyczną tego miejsca. 

Projekt wnosić będzie wkład w poprawę jakości przestrzeni publicznej na 

obszarze rewitalizacji, przyczyniając się łącznie z innymi przedsięwzięciami do 

komplementarnej przemiany tego obszaru – jako miejsca atrakcyjnego do 

zamieszkania oraz inwestowania (rozwój głównie usług). Kształtowanie 

atrakcyjności zamieszkania pozytywnie przekładać się będzie na szereg aspektów 

społecznych, w tym budowanie lokalnej tożsamości (w tym dumy z pozytywnych 

przemian).  Kształtowanie tożsamości lokalnej jest zaś istotnym elementem 

integracji społecznej, wpływając pośrednio także na procesy włączenia 

społecznego oraz budowania kapitału społecznego. 

Wskaźnik produktu: liczba zrewitalizowanych obiektów mieszkalnych.   

Kluczowe wskaźniki rezultatu:  

- spadek bezrobocia (PUP), 

- zmniejszenie poziomu ubóstwa (OPS). 
 

Sposób oceny i miary Prace budowlane obejmujące zakres rewitalizacji realizowane będą na podstawie 
umowy o roboty budowlane. Ich zakończenie zgodnie z zaplanowanym 
projektem zostanie potwierdzone protokołem odbioru oraz zabezpieczone 
gwarancją trwałości i poprawności wykonanych robót. 
Po odebrania prac, wykonanych zgodnie z projektem budowlanym i sztuką 
budowlaną, będzie małe prawdopodobieństwo, że stan techniczny budynków 
może zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy 
obiektach. 
 

Przewidywany termin 

realizacji projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 
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I kw. 2017 r. – III kw. 

2018 r. 

134 600,00 zł 
 

Środki własne: 20 190,00 zł 
Dotacja: 114 410,00 zł 

 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 6 
 

Remont budynków użyteczności publicznej 

OPIS PROJEKTU  

Zakres realizowanego 

projektu/ 

realizowanych zadań 

Problem:  

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności ubóstwa oraz bezrobocia.  
Z problemami współwystępują problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej, w tym niska estetyka przestrzeni miasta oraz zły stan techniczny 
obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych.  

Zakres realizowanych zadań: 

Planowane zadanie obejmuje remont elewacji,  dachu i klatki schodowej, 
budynku zlokalizowanego w rejonie Starego  Miasta  w Kamiennej Górze. 
Budynek jest jednym  
z najstarszych obiektów w mieście, powstał w końcu XVII w. Jest to budynek 
czterokondygnacyjne z poddaszem, częściowo podpiwniczony. Budynek mają 
bogato zdobioną elewacje z  kamiennymi obramieniami okien, gzymsami 
łamanymi, ornamentami i układem pilastrów zakończonych kapitelami itp. Dach 
budynku posiada  dwuspadowy i w części kopertowy, pokryte dachówką 
karpiówką w koronkę.  

Zakres realizowanego projektu obejmuje miejscową naprawę i wymianę tynków 
zewnętrznych po uprzednim skuciu starych tynków oraz oczyszczeniu i 
miejscowym wzmocnieniu murów. W części parterowej budynku zostaną 
wykonane tynki renowacyjne. Wszystkie kamienne elementy ozdobne elewacji  
tj. gzymsy, obramienia okien, kamienne cokoły, portal i ornamenty będą 
gruntownie oczyszczone, uzupełnione i zaimpregnowane. Zadanie obejmować 
będzie również remont dachu budynku, polegający na wymianie pokrycia  
z dachówki, wymianie obróbek blacharskich i przebudowie kominów. Przewiduje 
się również remont klatki schodowej polegający na odnowieniu tynków 
wewnętrznych, schodów drewnianych i wymianie instalacji elektrycznej. 

Odbiorcami projektu są użytkownicy remontowanego  budynku a pośrednio cała 
społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na poprawę estetyki zabytkowego 
centrum. 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia: Kamienna Góra, budynek usługowy: ul. Karola Miarki 
nr 27 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Gmina Miejska Kamienna Góra 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI    

Prognozowane 

rezultaty 

W wyniku realizacji projektu zostanie odnowiona elewacja budynku i wnętrze 
klatki schodowej oraz wymienione pokrycie dachu. Wykonane prace przyczynią 
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się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynków  
i zwiększenia ich trwałości. Uszkodzone, zmurszałe i zniszczone tynki mogą 
bezpośrednio zagrażać licznie przechodzącym w tym miejscu pieszym.  

Kompleksowy remont pokrycia dachu budynku zabezpieczy obiekt przed 
niszczącymi wpływami warunków atmosferycznych. Po za poprawą 
bezpieczeństwa, podniosą się walory estetyczne obiektu uwidaczniając jego 
historyczny i zabytkowy charakter. 

Sposób oceny i miary Prace budowlane obejmujące zakres rewitalizacji realizowane będą na podstawie 
umowy o roboty budowlane. Ich zakończenie zgodnie z zaplanowanym 
projektem zostanie potwierdzone protokołem odbioru oraz zabezpieczone 
gwarancją trwałości i poprawności wykonanych robót. 
 
Po odebrania prac, wykonanych zgodnie z projektem budowlanym i sztuką 
budowlaną, będzie małe prawdopodobieństwo, że stan techniczny budynków 
może zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy 
obiektach. 
 

Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło 

finansowania 

I kw. 2017 r. – III kw. 2018 r. 230 000,00 zł Środki własne: 195 500,00 zł 
Dotacja: 34 500,00 zł 

 

 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 7 
 

Remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 

projektu/ 

realizowanych zadań 

Problem:  

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności ubóstwa oraz bezrobocia.  
Z problemami współwystępują problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej, w tym niska estetyka przestrzeni miasta oraz zły stan techniczny 
obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych.  

Zakres realizowanych zadań: 

Planowane zadanie obejmuje remont elewacji, odtworzenie i naprawę 
elementów ozdobnych, remont dachu budynku zlokalizowanego przy jednej  
z głównych ulic w mieście – ul. Tadeusza Kościuszki. Jest to budynek 
wybudowany w XIX w, trzykondygnacyjny. Dach budynku płaski, kryty papą. 

Odbiorcami projektu są mieszkańcy oraz użytkownicy remontowanego  budynku 
a pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na poprawę 
estetyki miasta. 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia: Kamienna Góra, budynek mieszkalny przy  
ul. Tadeusza Kościuszki 28. 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tadeusza Kościuszki 28, 58-400 Kamienna Góra 
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PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI 

Prognozowane 

rezultaty 

W wyniku realizacji projektu zostanie wykonany remont elewacji budynku, 
odtworzenie i naprawę elementów ozdobnych oraz remont dachu budynku. 
Wykonane prace przyczynią się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa 
użytkowania budynków i zwiększenia ich trwałości. Uszkodzone, zmurszałe  
i zniszczone tynki mogą bezpośrednio zagrażać licznie przechodzącym w tym 
miejscu pieszym.  

Kompleksowy remont pokrycia dachu budynków zabezpieczy obiekt przed 
niszczącymi wpływami warunków atmosferycznych. Po za poprawą 
bezpieczeństwa obiekt podniesie walory estetyczne miasta oraz poprawi 
atrakcyjność turystyczną tego miejsca. 

Sposób oceny i miary Prace obejmujące zakres rewitalizacji realizowane będą na podstawie umowy  
o roboty budowlane. Ich zakończenie zgodnie z zaplanowanym projektem 
zostanie potwierdzone protokołem odbioru oraz zabezpieczone gwarancją 
trwałości i poprawności wykonanych robót. 
 
Po odebrania prac, wykonanych zgodnie z projektem budowlanym i sztuką 
budowlaną, będzie małe prawdopodobieństwo, że stan techniczny budynków 
może zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy 
obiektach. 
 

Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło 

finansowania 

I kw. 2017 r. – III kw. 2018 r. 154 830,00 zł 
 

Środki własne: 23 224,50 zł 
Dotacja: 131 605,50 zł 

 

 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 8 
 

Remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 

projektu/ 

realizowanych zadań 

Problem:  

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności ubóstwa oraz bezrobocia.  
Z problemami współwystępują problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej, w tym niska estetyka przestrzeni miasta oraz zły stan techniczny 
obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych.  

Zakres realizowanych zadań: 

Planowane zadanie obejmuje remont elewacji, odtworzenie i naprawę 
elementów ozdobnych, remont dachu budynku zlokalizowanego przy jednej  
z głównych ulic w mieście – ul. Tadeusza Kościuszki. Jest to budynek 
wybudowany w XIX w, trzykondygnacyjny. Dach budynku płaski, kryty papą. 
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Odbiorcami projektu są mieszkańcy oraz użytkownicy remontowanego  budynku 
a pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na poprawę 
estetyki miasta 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia: Kamienna Góra, budynek mieszkalny przy  
ul. Tadeusza Kościuszki 30. 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tadeusza Kościuszki 30, 58-400 Kamienna Góra 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI 

Prognozowane 

rezultaty 

W wyniku realizacji projektu zostanie wykonany remont elewacji budynku, 
odtworzenie i naprawę elementów ozdobnych oraz remont dachu budynku. 
Wykonane prace przyczynią się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa 
użytkowania budynków i zwiększenia ich trwałości. Uszkodzone, zmurszałe  
i zniszczone tynki mogą bezpośrednio zagrażać licznie przechodzącym w tym 
miejscu pieszym.  

Kompleksowy remont pokrycia dachu budynków zabezpieczy obiekt przed 
niszczącymi wpływami warunków atmosferycznych. Po za poprawą 
bezpieczeństwa obiekt podniesie walory estetyczne miasta oraz poprawi 
atrakcyjność turystyczną tego miejsca. 

Sposób oceny i miary Prace obejmujące zakres rewitalizacji realizowane będą na podstawie umowy  
o roboty budowlane. Ich zakończenie zgodnie z zaplanowanym projektem 
zostanie potwierdzone protokołem odbioru oraz zabezpieczone gwarancją 
trwałości i poprawności wykonanych robót. 
 
Po odebrania prac, wykonanych zgodnie z projektem budowlanym i sztuką 
budowlaną, będzie małe prawdopodobieństwo, że stan techniczny budynków 
może zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy 
obiektach. 
 

Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło 

finansowania 

I kw. 2017 r. – III kw. 2018 r. 160 600,00 zł 
 

Środki własne: 24 090,00 zł 
Dotacja: 136 510,00 zł 

 

 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 9 
 

Remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 

projektu/ 

realizowanych zadań 

Problem:  

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności ubóstwa oraz bezrobocia.  
Z problemami współwystępują problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
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technicznej, w tym niska estetyka przestrzeni miasta oraz zły stan techniczny 
obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych.  

Zakres realizowanych zadań: 

Planowane zadanie obejmuje remont elewacji budynku z elementami okładziny  
z klinkieru oraz remont dachu budynku zlokalizowanego przy jednej z głównych 
ulic w mieście – ul. Tadeusza Kościuszki. Jest to budynek wybudowany w XIX w, 
trzykondygnacyjny. Dach budynku płaski, kryty papą. 

Odbiorcami projektu są mieszkańcy oraz użytkownicy remontowanego  budynku 
a pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na poprawę 
estetyki miasta 

  

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia: Kamienna Góra, budynek mieszkalny przy  
ul. Tadeusza Kościuszki 50 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tadeusza Kościuszki 50, 58-400 Kamienna Góra 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane 

rezultaty 

W wyniku realizacji projektu zostanie wykonany remont elewacji budynku oraz 
remont dachu budynku. Wykonane prace przyczynią się przede wszystkim do 
poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynków i zwiększenia ich trwałości. 
Uszkodzone, zmurszałe i zniszczone tynki mogą bezpośrednio zagrażać licznie 
przechodzącym w tym miejscu pieszym.  

Kompleksowy remont pokrycia dachu budynków zabezpieczy obiekt przed 
niszczącymi wpływami warunków atmosferycznych. Po za poprawą 
bezpieczeństwa obiekt podniesie walory estetyczne miasta oraz poprawi 
atrakcyjność turystyczną tego miejsca 

Sposób oceny i miary Prace obejmujące zakres rewitalizacji realizowane będą na podstawie umowy  
o roboty budowlane. Ich zakończenie zgodnie z zaplanowanym projektem 
zostanie potwierdzone protokołem odbioru oraz zabezpieczone gwarancją 
trwałości i poprawności wykonanych robót. 
 
Po odebrania prac, wykonanych zgodnie z projektem budowlanym i sztuką 
budowlaną, będzie małe prawdopodobieństwo, że stan techniczny budynków 
może zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy 
obiektach. 
 

Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło 

finansowania 

I kw. 2017 r. – III kw. 2018 r. 118 920,00 zł 
 

Środki własne: 17 838,00 zł 
Dotacja: 101 082,00 zł 
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PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 10 
 

Remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 

projektu/ 

realizowanych zadań 

Problem:  

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności ubóstwa oraz bezrobocia.  
Z problemami współwystępują problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej, w tym niska estetyka przestrzeni miasta oraz zły stan techniczny 
obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych.  

Zakres realizowanych zadań: 

Planowane zadanie obejmuje remont elewacji, odtworzenie i naprawę 
elementów ozdobnych budynku zlokalizowanego przy jednej z głównych ulic  
w mieście – ul. Tadeusza Kościuszki. Jest to budynek wybudowany w XIX w, 
trzykondygnacyjny. Dach budynku płaski, kryty papą 

Odbiorcami projektu są mieszkańcy remontowanych  budynków komunalnych 
Starego Miasta a pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na 
poprawę estetyki zabytkowego centrum. 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia: Kamienna Góra, budynek mieszkalny przy  
ul. Tadeusza Kościuszki 58 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tadeusza Kościuszki 58, 58-400 Kamienna Góra 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane 

rezultaty 

W wyniku realizacji projektu zostanie wykonany remont elewacji frontowej 
budynku oraz docieplenie elewacji bocznej i tylnej budynku wraz z nowymi 
tynkami. Wykonane prace przyczynią się przede wszystkim do poprawy 
bezpieczeństwa użytkowania budynków i zwiększenia ich trwałości. Uszkodzone, 
zmurszałe i zniszczone tynki mogą bezpośrednio zagrażać licznie przechodzącym 
w tym miejscu pieszym.  

Poza poprawą bezpieczeństwa obiekt podniesie walory estetyczne miasta oraz 
poprawi atrakcyjność turystyczną tego miejsca. 

Sposób oceny i miary Prace obejmujące zakres rewitalizacji realizowane będą na podstawie umowy  
o roboty budowlane. Ich zakończenie zgodnie z zaplanowanym projektem 
zostanie potwierdzone protokołem odbioru oraz zabezpieczone gwarancją 
trwałości i poprawności wykonanych robót. 
Po odebrania prac, wykonanych zgodnie z projektem budowlanym i sztuką 
budowlaną, będzie małe prawdopodobieństwo, że stan techniczny budynków 
może zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy 
obiektach. 
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Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło 

finansowania 

I kw. 2017 r. – III kw. 2018 r. 110 300,00 zł 
 

Środki własne: 16 545,00 zł 
Dotacja: 93 755,00 zł 

 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 11 
 

Remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 

projektu/ 

realizowanych zadań 

Problem:  

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności ubóstwa oraz bezrobocia.  
Z problemami współwystępują problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej, w tym niska estetyka przestrzeni miasta oraz zły stan techniczny 
obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych.  

Zakres realizowanych zadań: 

Planowane zadanie obejmuje remont elewacji  frontowej, która częściowo 
licowana jest cegłą, odtworzenie i naprawę elementów ozdobnych, remont 
części dachu budynku, przebudowa 8 kominów dymowych, remont klatki 
schodowej polegający na częściowej wymianie i odnowieniu tynków 
wewnętrznych, odnowieniu schodów drewnianych, stolarki okiennej, wymianie 
instalacji elektrycznej oraz instalacja windy i krzesełka schodowego (lub 
platformy). Planowane zadania zostaną wykonane w budynku  zlokalizowanym 
przy jednej z głównych ulic w mieście – ul. Tadeusza Kościuszki. Jest to budynek 
wybudowany ok. 1901 roku, pięciokondygnacyjny. Dach budynku spadzisty, kryty 
dachówką. Odbiorcami projektu są mieszkańcy remontowanego budynku,  
a pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na poprawę 
bezpieczeństwa i estetyki miasta. 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia: Kamienna Góra, budynek mieszkalny przy ul. 
Tadeusza Kościuszki 25. 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tadeusza Kościuszki 25, 58-400 Kamienna Góra 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane 

rezultaty 

W wyniku realizacji projektu zostanie wykonany: remont elewacji budynku, 
odtworzone i naprawione elementy ozdobne, wymienione pokrycie dachu 
budynku, przebudowane kominy dymowe i odnowiona klatka schodowa oraz 
zainstalowana winda i krzesełko schodowe. Wykonane prace przyczynią się 
przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynku  
i zwiększenia jego trwałości. Montaż windy i krzesełka schodowego ułatwi  
i umożliwi uczestniczenie w życiu społecznym mieszkańcom budynku 
niepełnosprawnym ruchowo. 

Sposób oceny i miary Prace obejmujące zakres rewitalizacji realizowane będą na podstawie umowy  
o roboty budowlane. Ich zakończenie zgodnie z zaplanowanym projektem 
zostanie potwierdzone protokołem odbioru oraz zabezpieczone gwarancją 
trwałości i poprawności wykonanych robót. Po odebraniu prac, wykonanych 
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zgodnie ze sztuką budowlaną, będzie małe prawdopodobieństwo, że stan 
techniczny budynku może zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się 
bezpośrednio przy obiektach. 

Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło 

finansowania 

II kw. 2017 r. – IV kw. 2018 r. 350 000,00 zł  Środki własne:  52 500,00 zł  
Dotacja: 297 500,00 zł 

 

7. Lista pozostałych projektów  
i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

 

Lista B 

 PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1 
 

Remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 

projektu/ 

realizowanych zadań 

Problem:  

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności ubóstwa oraz bezrobocia.  
Z problemami współwystępują problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej, w tym niska estetyka przestrzeni miasta oraz zły stan techniczny 
obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych.  

Zakres realizowanych zadań: 

Planowane zadanie obejmuje remont tynków elewacji, odtworzenie i naprawę 
elementów ozdobnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego  
w rejonie Starego  Miasta w Kamiennej Górze. Budynek 3-kondygnacyjny, 
wybudowany w XIX w.  

Odbiorcami projektu są mieszkańcy i użytkownicy remontowanego budynku  
a pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na poprawę 
estetyki zabytkowego centrum. 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia: Kamienna Góra, budynek mieszkalny przy ul. Karola 
Miarki 25 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Karola Miarki 25, 58-400 Kamienna Góra 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI  
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Prognozowane 

rezultaty 

W wyniku realizacji projektu zostaną wykonane remonty tynków elewacji, 
odtworzenia i naprawa elementów ozdobnych budynku zlokalizowanego  
w Kamiennej Górze w centrum Starego Miasta. Wykonane prace przyczynią się 
przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynków  
i zwiększenia ich trwałości. Uszkodzone, zmurszałe i zniszczone tynki mogą 
bezpośrednio zagrażać licznie przechodzącym w tym miejscu pieszym.  

Poza poprawą bezpieczeństwa obiekt podniesie walory estetyczne ścisłego 
centrum miasta oraz poprawi atrakcyjność turystyczną tego miejsca. 

Projekt wnosić będzie wkład w poprawę jakości przestrzeni publicznej na 

obszarze rewitalizacji, przyczyniając się łącznie z innymi przedsięwzięciami do 

komplementarnej przemiany tego obszaru – jako miejsca atrakcyjnego do 

zamieszkania oraz inwestowania (rozwój głównie usług). Kształtowanie 

atrakcyjności zamieszkania pozytywnie przekładać się będzie na szereg aspektów 

społecznych, w tym budowanie lokalnej tożsamości (w tym dumy z pozytywnych 

przemian).  Kształtowanie tożsamości lokalnej jest zaś istotnym elementem 

integracji społecznej, wpływając pośrednio także na procesy włączenia 

społecznego oraz budowania kapitału społecznego. 

Wskaźnik produktu: liczba zrewitalizowanych obiektów mieszkalnych.   

Kluczowe wskaźniki rezultatu:  

- spadek bezrobocia (PUP), 

- zmniejszenie poziomu ubóstwa (OPS). 
 

Sposób oceny i miary Prace budowlane obejmujące zakres rewitalizacji realizowane będą na podstawie 
umowy o roboty budowlane. Ich zakończenie zgodnie z zaplanowanym 
projektem zostanie potwierdzone protokołem odbioru oraz zabezpieczone 
gwarancją trwałości i poprawności wykonanych robót. 
 
Po odebrania prac, wykonanych zgodnie z projektem budowlanym i sztuką 
budowlaną, będzie małe prawdopodobieństwo, że stan techniczny budynków 
może zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy 
obiektach. 
 

Przewidywany termin 

realizacji projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

I kw. 2017 r. – III kw. 

2018 r. 

93 550,00 zł 
 

Środki własne: 14 032,50 zł 
Dotacja: 79 517,50 zł 

 

 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 2 
 

Remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

OPIS PROJEKTU  

Zakres realizowanego 

projektu/ 

realizowanych zadań 

Problem:  

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności ubóstwa oraz bezrobocia.  
Z problemami współwystępują problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
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technicznej, w tym niska estetyka przestrzeni miasta oraz zły stan techniczny 
obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych.  

Zakres realizowanych zadań: 

Planowane zadanie obejmuje remont elewacji wraz z dociepleniem, odtworzenie 
elementów ozdobnych, wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie poddasza 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w rejonie Starego  
Miasta w Kamiennej Górze. Budynek 2-kondygnacyjny, wybudowany w XIX w.  

Odbiorcami projektu są mieszkańcy remontowanych  budynków komunalnych 
Starego Miasta a pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na 
poprawę estetyki zabytkowego centrum. 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia: Kamienna Góra, budynek mieszkalny przy ul. 
Parkowej 4. 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Parkowa 4, 58-400 Kamienna Góra 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI 

Prognozowane 

rezultaty 

W wyniku realizacji projektu zostaną wykonane: remont elewacji wraz z 
dociepleniem, odtworzenie elementów ozdobnych budynku, wymiana części 
stolarki okiennej budynku zlokalizowanego w Kamiennej Górze w rejonie Starego 
Miasta. Wykonane prace przyczynią się przede wszystkim do poprawy 
bezpieczeństwa użytkowania budynków i zwiększenia ich trwałości. Uszkodzone, 
zmurszałe i zniszczone tynki mogą bezpośrednio zagrażać licznie przechodzącym  
w tym miejscu pieszym.  

Poza poprawą bezpieczeństwa obiekt podniesie walory estetyczne ścisłego 
centrum miasta oraz poprawi atrakcyjność turystyczną tego miejsca. 

Projekt wnosić będzie wkład w poprawę jakości przestrzeni publicznej na 

obszarze rewitalizacji, przyczyniając się łącznie z innymi przedsięwzięciami do 

komplementarnej przemiany tego obszaru – jako miejsca atrakcyjnego do 

zamieszkania oraz inwestowania (rozwój głównie usług). Kształtowanie 

atrakcyjności zamieszkania pozytywnie przekładać się będzie na szereg aspektów 

społecznych, w tym budowanie lokalnej tożsamości (w tym dumy z pozytywnych 

przemian).  Kształtowanie tożsamości lokalnej jest zaś istotnym elementem 

integracji społecznej, wpływając pośrednio także na procesy włączenia 

społecznego oraz budowania kapitału społecznego. 

Wskaźnik produktu: liczba zrewitalizowanych obiektów mieszkalnych.   

Kluczowe wskaźniki rezultatu:  

- spadek bezrobocia (PUP), 

- zmniejszenie poziomu ubóstwa (OPS). 
 

Sposób oceny i miary Prace budowlane obejmujące zakres rewitalizacji realizowane będą na podstawie 
umowy o roboty budowlane. Ich zakończenie zgodnie z zaplanowanym 
projektem zostanie potwierdzone protokołem odbioru oraz zabezpieczone 
gwarancją trwałości i poprawności wykonanych robót. 
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Po odebrania prac, wykonanych zgodnie z projektem budowlanym i sztuką 
budowlaną, będzie małe prawdopodobieństwo, że stan techniczny budynków 
może zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy 
obiektach. 
 

Przewidywany termin 

realizacji projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

I kw. 2017 r. – III kw. 

2018 r. 

72 920,00 zł 
 

Środki własne: 10 938,00 zł 
Dotacja: 61 982,00 zł  

 

 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 3 
 

Remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 

projektu/ 

realizowanych zadań 

Problem:  

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności ubóstwa oraz bezrobocia.  
Z problemami współwystępują problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej, w tym niska estetyka przestrzeni miasta oraz zły stan techniczny 
obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych.  

Zakres realizowanych zadań: 

Planowane zadanie obejmuje remont dachu budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, zlokalizowanego w rejonie Starego Miasta w Kamiennej Górze. 
Budynek 3-kondygnacyjny, wybudowany w XIX w.  

Odbiorcami projektu są mieszkańcy remontowanych  budynków komunalnych 
Starego Miasta a pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na 
poprawę estetyki zabytkowego centrum. 

Odbiorcami projektu są mieszkańcy remontowanych  budynków komunalnych 
Starego Miasta a pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na 
poprawę estetyki zabytkowego centrum. 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia: Kamienna Góra, budynek mieszkalny przy  
ul. Parkowej 6. 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Parkowa 6, 58-400 Kamienna Góra 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane 

rezultaty 

W wyniku realizacji projektu zostanie wykonany remont dachu budynku 
zlokalizowanego w Kamiennej Górze w rejonie Starego Miasta. Wykonane prace 
przyczynią się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa użytkowania 
budynków i zwiększenia ich trwałości.  
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Kompleksowy remont pokrycia dachu budynku zabezpieczy obiekt przed 
niszczącymi wpływami warunków atmosferycznych.  

Poza poprawą bezpieczeństwa obiekt podniesie walory estetyczne ścisłego 
centrum miasta oraz poprawi atrakcyjność turystyczną tego miejsca. 

Projekt wnosić będzie wkład w poprawę jakości przestrzeni publicznej na 

obszarze rewitalizacji, przyczyniając się łącznie z innymi przedsięwzięciami do 

komplementarnej przemiany tego obszaru – jako miejsca atrakcyjnego do 

zamieszkania oraz inwestowania (rozwój głównie usług). Kształtowanie 

atrakcyjności zamieszkania pozytywnie przekładać się będzie na szereg aspektów 

społecznych, w tym budowanie lokalnej tożsamości (w tym dumy z pozytywnych 

przemian).  Kształtowanie tożsamości lokalnej jest zaś istotnym elementem 

integracji społecznej, wpływając pośrednio także na procesy włączenia 

społecznego oraz budowania kapitału społecznego. 

Wskaźnik produktu: liczba zrewitalizowanych obiektów mieszkalnych.   

Kluczowe wskaźniki rezultatu:  

- spadek bezrobocia (PUP), 

- zmniejszenie poziomu ubóstwa (OPS). 
 

Sposób oceny i miary Prace obejmujące zakres rewitalizacji realizowane będą na podstawie umowy  
o roboty budowlane. Ich zakończenie zgodnie z zaplanowanym projektem 
zostanie potwierdzone protokołem odbioru oraz zabezpieczone gwarancją 
trwałości i poprawności wykonanych robót. 
 
Po odebrania prac, wykonanych zgodnie z projektem budowlanym i sztuką 
budowlaną, będzie małe prawdopodobieństwo, że stan techniczny budynków 
może zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy 
obiektach. 
 

Przewidywany termin 

realizacji projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

I kw. 2017 r. – III kw. 

2018 r. 

48 800,00 zł 
 

Środki własne: 7 320,00 zł 
Dotacja: 41 480,00 zł 

 

 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 4 
 

Remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 

projektu/ 

realizowanych zadań 

Problem:  

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności ubóstwa oraz bezrobocia.  
Z problemami współwystępują problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej, w tym niska estetyka przestrzeni miasta oraz zły stan techniczny 
obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych.  

Zakres realizowanych zadań: 
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Planowane zadanie obejmuje remont tynków elewacji, odtworzenie i naprawę 
elementów ozdobnych oraz remont dachu budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, zlokalizowanego w rejonie Starego  Miasta w Kamiennej Górze. 
Budynek 4-kondygnacyjny, wybudowany w XIX w.  

Odbiorcami projektu są mieszkańcy remontowanych  budynków komunalnych 
Starego Miasta a pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na 
poprawę estetyki zabytkowego centrum. 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia: Kamienna Góra, budynek mieszkalny przy  
ul. Słowiańskiej 15 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowiańska 15, 58-400 Kamienna Góra 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane 

rezultaty 

W wyniku realizacji projektu zostaną wykonane remonty tynków elewacji, 
odtworzenia i naprawa elementów ozdobnych budynku zlokalizowanego  
w Kamiennej Górze w centrum Starego Miasta. Wykonane prace przyczynią się 
przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynków  
i zwiększenia ich trwałości. Uszkodzone, zmurszałe i zniszczone tynki mogą 
bezpośrednio zagrażać licznie przechodzącym w tym miejscu pieszym.  

Kompleksowy remont pokrycia dachu budynków zabezpieczy obiekt przed 
niszczącymi wpływami warunków atmosferycznych.  

Poza poprawą bezpieczeństwa obiekt podniesie walory estetyczne ścisłego 
centrum miasta oraz poprawi atrakcyjność turystyczną tego miejsca. 

Projekt wnosić będzie wkład w poprawę jakości przestrzeni publicznej na 

obszarze rewitalizacji, przyczyniając się łącznie z innymi przedsięwzięciami do 

komplementarnej przemiany tego obszaru – jako miejsca atrakcyjnego do 

zamieszkania oraz inwestowania (rozwój głównie usług). Kształtowanie 

atrakcyjności zamieszkania pozytywnie przekładać się będzie na szereg aspektów 

społecznych, w tym budowanie lokalnej tożsamości (w tym dumy z pozytywnych 

przemian).  Kształtowanie tożsamości lokalnej jest zaś istotnym elementem 

integracji społecznej, wpływając pośrednio także na procesy włączenia 

społecznego oraz budowania kapitału społecznego. 

Wskaźnik produktu: liczba zrewitalizowanych obiektów mieszkalnych.   

Kluczowe wskaźniki rezultatu:  

- spadek bezrobocia (PUP), 

- zmniejszenie poziomu ubóstwa (OPS). 
 

Sposób oceny i miary Prace budowlane obejmujące zakres rewitalizacji realizowane będą na podstawie 
umowy o roboty budowlane. Ich zakończenie zgodnie z zaplanowanym 
projektem zostanie potwierdzone protokołem odbioru oraz zabezpieczone 
gwarancją trwałości i poprawności wykonanych robót. 
 
Po odebrania prac, wykonanych zgodnie z projektem budowlanym i sztuką 
budowlaną, będzie małe prawdopodobieństwo, że stan techniczny budynków 
może zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy 
obiektach. 
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Przewidywany termin 

realizacji projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

I kw. 2017 r. – III kw. 

2018 r. 

88 000,00 zł 
 

Środki własne: 13 200,00 zł 
Dotacja: 74 800,00 zł 

 

 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 5 
 

Remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 

projektu/ 

realizowanych zadań 

Problem:  

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności ubóstwa oraz bezrobocia.  
Z problemami współwystępują problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej, w tym niska estetyka przestrzeni miasta oraz zły stan techniczny 
obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych.  

Zakres realizowanych zadań: 

Planowane zadanie obejmuje remont tynków elewacji, odtworzenie i naprawę 
elementów ozdobnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego 
w rejonie Starego  Miasta w Kamiennej Górze. Budynek 4-kondygnacyjny, 
wybudowany w XIX w.  

Odbiorcami projektu są mieszkańcy i użytkownicy remontowanego budynku  
a pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na poprawę 
estetyki zabytkowego centrum. 

Odbiorcami projektu są mieszkańcy i użytkownicy remontowanego budynku  
a pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na poprawę 
estetyki zabytkowego centrum 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia: Kamienna Góra, budynek mieszkalny przy Al. Wojska 
Polskiego 26 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 26, 58-400 Kamienna Góra 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI 

Prognozowane 

rezultaty 

W wyniku realizacji projektu zostaną wykonane remonty tynków elewacji, 
odtworzenia i naprawa elementów ozdobnych budynku zlokalizowanego  
w Kamiennej Górze w rejonie Starego Miasta. Wykonane prace przyczynią się 
przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynków  
i zwiększenia ich trwałości. Uszkodzone, zmurszałe i zniszczone tynki mogą 
bezpośrednio zagrażać licznie przechodzącym w tym miejscu pieszym.  
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Poza poprawą bezpieczeństwa obiekt podniesie walory estetyczne rejonu 
centrum miasta oraz poprawi atrakcyjność turystyczną tego miejsca. 

Projekt wnosić będzie wkład w poprawę jakości przestrzeni publicznej na 

obszarze rewitalizacji, przyczyniając się łącznie z innymi przedsięwzięciami do 

komplementarnej przemiany tego obszaru – jako miejsca atrakcyjnego do 

zamieszkania oraz inwestowania (rozwój głównie usług). Kształtowanie 

atrakcyjności zamieszkania pozytywnie przekładać się będzie na szereg aspektów 

społecznych, w tym budowanie lokalnej tożsamości (w tym dumy z pozytywnych 

przemian).  Kształtowanie tożsamości lokalnej jest zaś istotnym elementem 

integracji społecznej, wpływając pośrednio także na procesy włączenia 

społecznego oraz budowania kapitału społecznego. 

Wskaźnik produktu: liczba zrewitalizowanych obiektów mieszkalnych.   

Kluczowe wskaźniki rezultatu:  

- spadek bezrobocia (PUP), 

- zmniejszenie poziomu ubóstwa (OPS). 
 

Sposób oceny i miary Prace budowlane obejmujące zakres rewitalizacji realizowane będą na podstawie 
umowy o roboty budowlane. Ich zakończenie zgodnie z zaplanowanym 
projektem zostanie potwierdzone protokołem odbioru oraz zabezpieczone 
gwarancją trwałości i poprawności wykonanych robót. 
 
Po odebrania prac, wykonanych zgodnie z projektem budowlanym i sztuką 
budowlaną, będzie małe prawdopodobieństwo, że stan techniczny budynków 
może zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy 
obiektach. 
 

Przewidywany termin 

realizacji projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 

I kw. 2017 r. – III kw. 

2018 r. 

72 300,00 zł 
 

Środki własne: 10 845,00 zł 
Dotacja: 61 455,00 zł 

 

 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 6 
 

Remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 

projektu/ 

realizowanych zadań 

Problem:  

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności ubóstwa oraz bezrobocia.  
Z problemami współwystępują problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej, w tym niska estetyka przestrzeni miasta oraz zły stan techniczny 
obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych.  

Zakres realizowanych zadań: 

Planowane zadanie obejmuje remont tynków elewacji, odtworzenie i naprawę 
elementów ozdobnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego  
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w rejonie Starego  Miasta w Kamiennej Górze. Budynek 3-kondygnacyjny, 
wybudowany w XIX w.  

Odbiorcami projektu są mieszkańcy i użytkownicy remontowanego budynku  
a pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na poprawę 
estetyki zabytkowego centrum. 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia: Kamienna Góra, budynek mieszkalny Pl. Wolności 1 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy Placu Wolności 1, 58-400 Kamienna Góra 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane 

rezultaty 

W wyniku realizacji projektu zostaną wykonane remonty tynków elewacji, 
odtworzenia i naprawa elementów ozdobnych budynku zlokalizowanego  
w Kamiennej Górze w centrum Starego Miasta. Wykonane prace przyczynią się 
przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynków  
i zwiększenia ich trwałości. Uszkodzone, zmurszałe i zniszczone tynki mogą 
bezpośrednio zagrażać licznie przechodzącym w tym miejscu pieszym.  

Poza poprawą bezpieczeństwa obiekt podniesie walory estetyczne ścisłego 
centrum miasta oraz poprawi atrakcyjność turystyczną tego miejsca. 

Projekt wnosić będzie wkład w poprawę jakości przestrzeni publicznej na 

obszarze rewitalizacji, przyczyniając się łącznie z innymi przedsięwzięciami do 

komplementarnej przemiany tego obszaru – jako miejsca atrakcyjnego do 

zamieszkania oraz inwestowania (rozwój głównie usług). Kształtowanie 

atrakcyjności zamieszkania pozytywnie przekładać się będzie na szereg aspektów 

społecznych, w tym budowanie lokalnej tożsamości (w tym dumy z pozytywnych 

przemian).  Kształtowanie tożsamości lokalnej jest zaś istotnym elementem 

integracji społecznej, wpływając pośrednio także na procesy włączenia 

społecznego oraz budowania kapitału społecznego. 

Wskaźnik produktu: liczba zrewitalizowanych obiektów mieszkalnych.   

Kluczowe wskaźniki rezultatu:  

- spadek bezrobocia (PUP), 

- zmniejszenie poziomu ubóstwa (OPS). 
 

Sposób oceny i miary Prace budowlane obejmujące zakres rewitalizacji realizowane będą na podstawie 
umowy o roboty budowlane. Ich zakończenie zgodnie z zaplanowanym 
projektem zostanie potwierdzone protokołem odbioru oraz zabezpieczone 
gwarancją trwałości i poprawności wykonanych robót. 
 
Po odebrania prac, wykonanych zgodnie z projektem budowlanym i sztuką 
budowlaną, będzie małe prawdopodobieństwo, że stan techniczny budynków 
może zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy 
obiektach. 
 

Przewidywany termin 

realizacji projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło finansowania 
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I kw. 2017 r. – III kw. 

2018 r. 

63 900,00 zł 
 

Środki własne: 9 585,00 zł 
Dotacja: 54 315,00 zł 

 

 

 

 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 7 
 

Remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 

projektu/ 

realizowanych zadań 

Problem:  

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności ubóstwa oraz bezrobocia.  
Z problemami współwystępują problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej, w tym niska estetyka przestrzeni miasta oraz zły stan techniczny 
obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych.  

Zakres realizowanych zadań: 

Planowane zadanie obejmuje remont elewacji frontowej z klinkieru, docieplenie 
elewacji bocznej i tylnej budynku zlokalizowanego przy jednej z głównych ulic  
w mieście  
– ul. Tadeusza Kościuszki. Jest to budynek wybudowany w XIX w, 
trzykondygnacyjny. Dach budynku płaski, kryty papą. 

Odbiorcami projektu są mieszkańcy oraz użytkownicy remontowanego  budynku 
a pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na poprawę 
estetyki miasta. 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia: Kamienna Góra, budynek mieszkalny przy  
ul. Kościuszki 10 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tadeusza Kościuszki 10, 58-400 Kamienna Góra 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane 

rezultaty 

W wyniku realizacji projektu zostanie wykonany remont elewacji frontowej 
budynku oraz docieplenie elewacji bocznej i tylnej budynku wraz z nowymi 
tynkami. Wykonane prace przyczynią się przede wszystkim do poprawy 
bezpieczeństwa użytkowania budynków  
i zwiększenia ich trwałości. Uszkodzone, zmurszałe i zniszczone tynki mogą 
bezpośrednio zagrażać licznie przechodzącym w tym miejscu pieszym.  

Poza poprawą bezpieczeństwa obiekt podniesie walory estetyczne miasta oraz 
poprawi atrakcyjność turystyczną tego miejsca. 

Sposób oceny i miary Prace obejmujące zakres rewitalizacji realizowane będą na podstawie umowy  
o roboty budowlane. Ich zakończenie zgodnie z zaplanowanym projektem 
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zostanie potwierdzone protokołem odbioru oraz zabezpieczone gwarancją 
trwałości i poprawności wykonanych robót. 
 
Po odebrania prac, wykonanych zgodnie z projektem budowlanym i sztuką 
budowlaną, będzie małe prawdopodobieństwo, że stan techniczny budynków 
może zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy 
obiektach. 
 

Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło 

finansowania 

I kw. 2017 r. – III kw. 2018 r. 65 500,00 zł 
 

Środki własne: 9 825,000 zł 
Dotacja: 55 675,00 zł 

 

 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 8 
 

Remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 

projektu/ 

realizowanych zadań 

Problem:  

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności ubóstwa oraz bezrobocia.  
Z problemami współwystępują problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej, w tym niska estetyka przestrzeni miasta oraz zły stan techniczny 
obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych.  

Zakres realizowanych zadań: 

Planowane zadanie obejmuje remont elewacji, odtworzenie i naprawę 
elementów ozdobnych budynku zlokalizowanego przy jednej z głównych ulic  
w mieście – ul. Tadeusza Kościuszki. Jest to budynek wybudowany w XIX w, 
czterokondygnacyjny. Dach budynku płaski, kryty papą 

Odbiorcami projektu są mieszkańcy remontowanych  budynków komunalnych 
Starego Miasta a pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na 
poprawę estetyki zabytkowego centrum. 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia: Kamienna Góra, budynek mieszkalny przy  
ul. Kościuszki 19 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tadeusza Kościuszki 19, 58-400 Kamienna Góra 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane 

rezultaty 

W wyniku realizacji projektu zostanie wykonany remont elewacji frontowej 
budynku oraz docieplenie elewacji bocznej i tylnej budynku wraz z nowymi 
tynkami. Wykonane prace przyczynią się przede wszystkim do poprawy 
bezpieczeństwa użytkowania budynków i zwiększenia ich trwałości. Uszkodzone, 
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zmurszałe i zniszczone tynki mogą bezpośrednio zagrażać licznie przechodzącym 
w tym miejscu pieszym.  

Poza poprawą bezpieczeństwa obiekt podniesie walory estetyczne miasta oraz 
poprawi atrakcyjność turystyczną tego miejsca. 

Sposób oceny i miary Prace obejmujące zakres rewitalizacji realizowane będą na podstawie umowy  
o roboty budowlane. Ich zakończenie zgodnie z zaplanowanym projektem 
zostanie potwierdzone protokołem odbioru oraz zabezpieczone gwarancją 
trwałości i poprawności wykonanych robót. 
 
Po odebrania prac, wykonanych zgodnie z projektem budowlanym i sztuką 
budowlaną, będzie małe prawdopodobieństwo, że stan techniczny budynków 
może zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy 
obiektach. 
 

Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło 

finansowania 

I kw. 2017 r. – III kw. 2018 r. 90 500,00 zł 
 

Środki własne: 13 575,00 zł 
Dotacja: 76 925,00 zł 

 

 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 9 
 

Remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 

projektu/ 

realizowanych zadań 

Problem:  

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności ubóstwa oraz bezrobocia.  
Z problemami współwystępują problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej, w tym niska estetyka przestrzeni miasta oraz zły stan techniczny 
obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych.  

Zakres realizowanych zadań: 

Planowane zadanie obejmuje remont elewacji wraz z dociepleniem oraz 
wymianę okien klatki schodowej budynku zlokalizowanego przy jednej  
z głównych ulic w mieście – ul. Tadeusza Kościuszki. Jest to budynek 
wybudowany w XIX w, dwukondygnacyjny. Dach budynku dwuspadowy, kryty 
dachówką. 

Odbiorcami projektu są mieszkańcy oraz użytkownicy remontowanego  budynku 
a pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na poprawę 
estetyki miasta 

Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia: Kamienna Góra, budynek mieszkalny przy  
ul. Tadeusza Kościuszki 31 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tadeusza Kościuszki 31 
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PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane 

rezultaty 

W wyniku realizacji projektu zostanie remont elewacji wraz z dociepleniem oraz 
wymianę okien klatki schodowej budynku. Wykonane prace przyczynią się przede 
wszystkim do poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynków i zwiększenia ich 
trwałości. Uszkodzone, zmurszałe i zniszczone tynki mogą bezpośrednio zagrażać 
licznie przechodzącym w tym miejscu pieszym.  

Poza poprawą bezpieczeństwa obiekt podniesie walory estetyczne miasta oraz 
poprawi atrakcyjność turystyczną tego miejsca. 

Sposób oceny i miary Prace obejmujące zakres rewitalizacji realizowane będą na podstawie umowy  
o roboty budowlane. Ich zakończenie zgodnie z zaplanowanym projektem 
zostanie potwierdzone protokołem odbioru oraz zabezpieczone gwarancją 
trwałości i poprawności wykonanych robót. 
 
Po odebrania prac, wykonanych zgodnie z projektem budowlanym i sztuką 
budowlaną, będzie małe prawdopodobieństwo, że stan techniczny budynków 
może zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy 
obiektach. 
 

Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło 

finansowania 

I kw. 2017 r. – III kw. 2018 r. 95 500,00 zł 
 

Środki własne: 14 325,00 zł 
Dotacja: 81 175,00 zł 

 

 

PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 10 
 

Remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

OPIS PROJEKTU 

Zakres realizowanego 

projektu/ 

realizowanych zadań 

Problem:  

Obszar wskazany do rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności ubóstwa oraz bezrobocia.  
Z problemami współwystępują problemy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej, w tym niska estetyka przestrzeni miasta oraz zły stan techniczny 
obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych.  

Zakres realizowanych zadań: 

Planowane zadanie obejmuje remont elewacji budynku wraz z dociepleniem, 
wymianę okien klatki schodowej, remont klatki schodowej. Budynek 
zlokalizowany przy jednej z głównych ulic w mieście – ul. Tadeusza Kościuszki, 
wybudowany w XIX w, dwukondygnacyjny. Dach budynku płaski, kryty papą. 

Odbiorcami projektu są mieszkańcy oraz użytkownicy remontowanego  budynku 
a pośrednio cała społeczność miasta, bowiem zadanie wpływa na poprawę 
estetyki miasta. 
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Lokalizacja projektu/ 

miejsce prowadzenia 

przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia: Kamienna Góra, budynek mieszkalny przy  
ul. Tadeusza Kościuszki 56 

Podmiot(y) realizujące 

projekt/przedsięwzięcie 

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tadeusza Kościuszki 56, 58-400 Kamienna Góra 

PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW 

PROGRAMU REWITALIZACJI  

Prognozowane 

rezultaty 

W wyniku realizacji projektu zostanie wykonany remont elewacji budynku wraz  
z dociepleniem, wymiana okien klatki schodowej oraz remont klatki schodowej. 
Wykonane prace przyczynią się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa 
użytkowania budynków i zwiększenia ich trwałości. Uszkodzone, zmurszałe  
i zniszczone tynki mogą bezpośrednio zagrażać mieszkańcom i przechodniom.  

Poza poprawą bezpieczeństwa obiekt podniesie walory estetyczne miasta oraz 
poprawi atrakcyjność turystyczną tego miejsca. 

Sposób oceny i miary Prace obejmujące zakres rewitalizacji realizowane będą na podstawie umowy  
o roboty budowlane. Ich zakończenie zgodnie z zaplanowanym projektem 
zostanie potwierdzone protokołem odbioru oraz zabezpieczone gwarancją 
trwałości i poprawności wykonanych robót. 
 
Po odebrania prac, wykonanych zgodnie z projektem budowlanym i sztuką 
budowlaną, będzie małe prawdopodobieństwo, że stan techniczny budynków 
może zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy 
obiektach. 
 

Przewidywany termin realizacji 

projektu 

Szacowana wartość projektu/ 

przedsięwzięcia 

Przewidywane źródło 

finansowania 

I kw. 2017 r. – III kw. 2018 r. 90 000,00 zł 
 

Środki własne: 13 500,00 zł 
Dotacja: 76 500,00 zł 
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8. Mechanizmy zapewnienia 
komplementarności  

 

Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów 

rewitalizacyjnych, które mogą być współfinansowane ze środków EFRR, EFS oraz innych publicznych 

lub prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego lub przestrzenno-

funkcjonalnego, lub technicznego, lub środowiskowego związanego zarówno z danym obszarem, jak  

i jego otoczeniem.  

Program rewitalizacji złożony z wielu różnorodnych projektów jest konstrukcją warunkującą 

osiągnięcie kompleksowości interwencji. Oczekuje się wzajemnego powiązania oraz synergii projektów 

rewitalizacyjnych. Nie oznacza to w każdym przypadku obowiązku jednoczesnej realizacji projektów, 

lecz synchronizację efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową. 

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wskazują na 

następujące rodzaje komplementarności pomiędzy poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym 

programem rewitalizacji: 

 komplementarność przestrzenna,  

 komplementarność problemowa, 

 komplementarność proceduralno-instytucjonalna, 

 komplementarność międzyokresowa, 

 komplementarność źródeł finansowania. 

 

Komplementarność przestrzenna  

Komplementarność przestrzenna oznacza konieczność wzięcia pod uwagę podczas tworzenia  

i realizacji programu rewitalizacji wzajemnych powiązań pomiędzy projektami/przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi zarówno realizowanych na obszarze rewitalizacji, jak i znajdujących się poza nim, ale 

oddziałujących na obszar rewitalizacji. Zapewnienie komplementarności przestrzennej projektów/ 
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przedsięwzięć rewitalizacyjnych ma służyć temu, by program rewitalizacji efektywnie oddziaływał na 

cały dotknięty kryzysem obszar (a nie punktowo, w pojedynczych miejscach), poszczególne projekty 

rewitalizacyjne wzajemnie się dopełniały przestrzennie oraz by zachodził między nimi efekt synergii. 

Celem zapewnienia komplementarności przestrzennej interwencji jest także to, by prowadzone 

działania nie skutkowały przenoszeniem problemów na inne obszary lub nie prowadziły do 

niepożądanych efektów społecznych takich jak segregacja społeczna i wykluczenie. Komplementarność 

przestrzenna skutkuje ciągłą analizą następstw decyzji przestrzennych w skali całej gminy i jej otoczenia 

(np. przeznaczanie nowych terenów pod zabudowę) dla skuteczności programu rewitalizacji. 

Komplementarność przestrzenna polegać będzie na: 

 Wykorzystaniu potencjału położenia na obszarze predysponowanym do rozwoju turystyki. 

Wzrost aktywności turystycznej tego obszaru, w tym gminy jest jednym z istotnych elementów 

aktywizacji gospodarczej oraz społecznej obszarów rewitalizowanych. W układzie 

przestrzenno-funkcjonalnym obszar miasta Kamienna Góra może być istotnym miejscem 

integracji ruchu turystycznego oraz aktywności gospodarczej obszaru gminy oraz jej otoczenia. 

Dodatkowym atutem miasta Kamienna Góra jest położenie na ważnych szlakach 

komunikacyjnych. Program rewitalizacji zakłada poprawę funkcjonalności oraz estetyki 

przestrzeni, jak również tworzenie warunków do aktywności gospodarczej, w szczególności  

w sferze usług i turystyki.  

 Powiązaniach funkcjonalno-przestrzennych w obszarze gminy. Kamienna Góra jest 

centralnym miejscem powiatu kamiennogórskiego, skupiającym szereg usług publicznych  

i społecznych. Działania rewitalizacyjne zakładają wykorzystanie lokalnych potencjałów, np. 

istniejącej infrastruktury i oferty kulturalnej, usługowej, zlokalizowanej na obszarze 

rewitalizacji, do działań aktywizujących społeczności lokalne.  

 

Komplementarność problemowa 

Komplementarność problemowa oznacza konieczność realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które 

będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, że program rewitalizacji będzie oddziaływał 

na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, 

przestrzennofunkcjonalnym, technicznym, środowiskowym). 

Zapewnienie komplementarności problemowej ma przeciwdziałać fragmentacji działań (np. tzw. 

„rewitalizacji technicznej”, „rewitalizacji społecznej” – określeń błędnie stosowanych, ponieważ 

rewitalizacja jest zawsze kompleksowa) koncentrując uwagę na całościowym spojrzeniu na przyczyny 

kryzysu danego obszaru. Skuteczna komplementarność problemowa oznacza konieczność powiązania 

działań rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami gminy na innych polach, co skutkuje lepszą 

koordynacją tematyczną i organizacyjną działań administracji. 

Komplementarność problemowa polegać będzie na: 

 Zaplanowaniu w programie rewitalizacji projektów o charakterze infrastrukturalnym, 

 Uzupełnieniu działań rewitalizacji funkcjonalno-przestrzennej i technicznej o działania 

organizacyjne (np. promocja turystyczna gminy), 

 Uspołecznieniu procesu tworzenia i realizacji programu rewitalizacji (m. in. Zespół ds. 

rewitalizacji), co pozytywnie wpływa na efekt „włączenia” i „współdecydowania” mieszkańców 

w odniesieniu do działań rewitalizacyjnych, 

 Ujęciu w celach rewitalizacji kwestii aktywności gospodarczej, społecznej oraz jakości życia.  
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Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza konieczność takiego zaprojektowania 

systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne współdziałanie na jego rzecz 

różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. W tym celu niezbędne jest 

osadzenie systemu zarządzania programem rewitalizacji w przyjętym przez daną gminę systemie 

zarządzania w ogóle.  

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna polegać będzie na: 

 Włączeniu społeczności lokalnej, w tym interesariuszy programu rewitalizacji w proces 

tworzenia i realizację programu rewitalizacji, m. in. poprzez działalność Zespołu ds. rewitalizacji 

oraz działania Public Relations,  

 Koordynacji działania Zespołu ds. rewitalizacji przez Miasto Kamienna Góra (zapewnienie 

obsługi),  

 Prowadzeniu działań monitorujących oraz ewaluacji wdrażania programu rewitalizacji przez 

Gminę. 

 

Komplementarność międzyokresowa IŻ RPO 

W celu zapewnienia komplementarności międzyokresowej IZ RPO opracowuje analizę i krytyczną 

ocenę oraz formułuje wnioski na temat dotychczasowego (w kontekście zaangażowania środków 

wspólnotowych, szczególnie w ramach polityki spójności 2007-2013) sposobu wspierania procesów 

rewitalizacji, jego skuteczności, osiągnięć i problemów wdrażania projektów i programów rewitalizacji 

w województwie. Na tej podstawie dokonywane jest zaplanowanie sposobu wspierania procesów 

rewitalizacji w ramach polityki spójności 2014-2020. 

W oparciu o dokonaną analizę możliwe jest uzupełnianie przedsięwzięć już zrealizowanych  

w ramach polityki spójności 2007-2013 (np. o charakterze infrastrukturalnym) projektami 

komplementarnymi (np. o charakterze społecznym), realizowanymi w ramach polityki spójności  

2014-2020. 

Zachowanie ciągłości programowej (polegającej na kontynuacji lub rozwijaniu wsparcia z polityki 

spójności 2007-2013) ma w procesach rewitalizacji kluczowe znaczenie. Zmiany wprowadzane  

w programach rewitalizacji odpowiadają na te potrzeby zmian, które wynikają głównie z ich ewaluacji, 

opartej na systematycznym monitoringu. 

Komplementarność międzyokresowa polegać będzie na: 

 Kontynuacji działań rewitalizacyjnych na obszarze miasta Kamienna Góra, 

 

Komplementarność źródeł finansowania 

Komplementarność źródeł finansowania, w kontekście polityki spójności 2014-2020, oznacza, że 

projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wynikające z programu rewitalizacji opierają się na 

konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków EFRR, EFS i FS z wykluczeniem 

ryzyka podwójnego dofinansowania. Silna koordynacja i synergia projektów rewitalizacyjnych 

finansowanych szczególnie w ramach EFS i EFRR jest konieczna dla uzyskania korzystnych efektów dla 

obszarów rewitalizacji. 
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Koordynacja środków programów operacyjnych ze środkami polityk i instrumentów krajowych jest 

konieczna dla realizacji zasady dodatkowości środków UE. Komplementarność finansowa oznacza 

także zdolność łączenia prywatnych i publicznych źródeł finasowania, przy założeniu, że stymulowanie 

endogenicznych zdolności inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie dla dynamiki pożądanych zmian. 

Komplementarność źródeł finansowania polegać będzie na: 

 Finasowaniu działań rewitalizacyjnych ze środków prywatnych (wspólnoty), publicznych 

(Gmina) oraz środków UE, 

 Finansowaniu działań rewitalizacyjny z różnych Programów UE lub/i źródeł krajowych, w tym 

w szczególności RPO. 

Budowa i realizacja programu rewitalizacji jest zabiegiem złożonym. Wymaga bowiem 

przeprowadzenia wielu działań o charakterze diagnostycznym, konsultacyjnym, negocjacyjnym, 

planistycznym, prawnym, wdrożeniowym i monitoringowym – korygowania projektów i działań  

w trakcie ich realizacji oraz kompleksowej oceny po zakończeniu. Skuteczne, terminowe  

i efektywne wdrażanie programu rewitalizacji wymaga utworzenia lub wyznaczenia przez podmiot 

rewitalizacji organu, któremu czynność ta zostanie powierzona. 

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji – wskazuje, że jednym z najważniejszych 

narzędzi realizacji programu rewitalizacji – zapewniających jego uspołecznienie oraz 

komplementarność jest Komitet Rewitalizacji.  

Traktując zapisy Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji jako wykładnię dobrych 

praktyk, które warto wdrożyć lub naśladować również w przypadku działań rewitalizacyjnych 

prowadzonych w Mieście Kamienna Góra, proponuje się powołać Zespół ds. rewitalizacji, który 

spełniać będzie podobną funkcję i rolę jak opisany w tejże Ustawie Komitet Rewitalizacji.  

Zespół ds. rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy 

w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełnić będzie funkcję 

opiniodawczo-doradczą wójta. Dopuszcza się powołania osobnych Zespołów ds. rewitalizacji dla 

wyznaczonych podobszarów rewitalizacji. 

 Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Zespołu ds. rewitalizacji ustala się 

uwzględniając jego funkcję oraz zapewniając wyłanianie przez interesariuszy ich 

przedstawicieli.  Zasady określa, w drodze uchwały, rada gminy przed uchwaleniem programu 

rewitalizacji albo w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia jego uchwalenia. Podjęcie 

uchwały jest poprzedzone konsultacjami społecznymi.  

 Burmistrz niezwłocznie po podjęciu przez radę gminy uchwały powołuje Zespół ds. 

rewitalizacji. 

 W przypadku gdy Zespół ds. rewitalizacji został powołany przed uchwaleniem programu 

rewitalizacji, w programie tym określa się niezbędne zmiany w uchwale dot. zasad wyznaczania 

składu oraz zasady działania Zespołu ds. rewitalizacji, w tym dotyczące powołania Zespołu ds. 

rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji objętego tym programem. 

 Zmiana uchwały, w sposób zgodny z programem rewitalizacji, następuje niezwłocznie po 

uchwaleniu tego programu. Po zmianie uchwały Burmistrz zmienia zarządzenie powołujące 

Zespół ds. rewitalizacji. 

 Obsługę organizacyjną Zespołu ds. rewitalizacji zapewnia urząd obsługujący Burmistrza. 
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 W przypadku gdy Zespół ds. rewitalizacji zajmuje stanowisko w drodze głosowania, 

przedstawiciele gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, w tym gminnych osób prawnych, 

nie biorą udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono projektów dokumentów, których 

opracowanie jest zadaniem Burmistrza. 

 

Mając na uwadze powyższe, proponuje się powołać, w oparciu o wyżej 

wymienione zasady, ZESPÓŁ DS. REWITALIZACJI, który pełnić będzie wskazaną 

wyżej rolę. 

Zgodnie z Ustawą11 o rewitalizacji Komitet Rewitalizacji (Zespół ds. rewitalizacji w Kamiennej Górze) 

stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy. Ustawa, jak również analiza 

zakresu realizacji programu rewitalizacji, wskazuje, że największy ciężar organizacyjny, zarządczy  

i finansowy – będzie udziałem samorządu lokalnego i jego jednostek podległych. Dla zapewnienia 

„dobrego zarządzania” procesem rewitalizacji, a tym samym komplementarności realizowanych 

działań – istotne wydaje się być stworzenie lub dostosowanie istniejących struktur administracyjno-

zarządczych do specyfiki i potrzeb realizacji programu rewitalizacji – także w kontekście właściwego 

funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji (obsługę organizacyjną Zespołu ds. rewitalizacji zapewnia 

urząd obsługujący Burmistrz). 

Proponuje się zatem powołanie przez Burmistrza Zespołu ds. Rewitalizacji, który realizować może 

wiele różnorodnych działań koncepcyjnych, organizacyjnych, koordynacyjnych, ewaluacyjnych  

i informacyjnych związanych z programem. Zespół realizować powinien także działania 

monitoringowe, w obszarze których mieści się pomiar efektów rewitalizacji. Nie jest konieczne 

sytuowanie Zespołu w strukturze organizacyjnej urzędu gminy jako odrębnej komórki organizacyjnej, 

bowiem w jego skład wchodzić będą przede wszystkim osoby z różnych istniejących już komórek,  

np. Zastępca Burmistrza (jako przewodniczący), członek rady gminy, skarbnik gminy, kierownicy 

wybranych wydziałów urzędu.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Przyp. w niniejszym opracowaniu rozwiązania dot. uspołecznienia procesu realizacji programu rewitalizacji 
zaproponowane w Ustawie o rewitalizacji traktowane są jako przykłady dobrych praktyk. 
12 Na podstawie: Andrzej Sztando – Pomiar rezultatów programu rewitalizacji miasta, Samorząd Terytorialny, 
2008 rok. 
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9. Indykatywne ramy finansowe  
 

Zabezpieczenie finansowe działań związanych z realizacją Programu Rewitalizacji stanowią przede 

wszystkim środki budżetowe gminy. Jednakże środki własne gminy wspomagane będą środkami 

zewnętrznymi pochodzącymi m. in. ze środków Unii Europejskiej. 

Podstawowe źródła pozabudżetowe wykorzystywane do realizacji strategii obejmują: 

 środki Unii Europejskiej – m. in. fundusze strukturalne i inwestycyjne: Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Instrument Łącząc 

Europę, Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

 środki budżetu państwa – przewidziane na współfinansowanie projektów, jak i jako niezależne 

źródło finansowania, 

 środki budżetów samorządów – wojewódzkich, powiatowych – na współfinansowanie 

projektów lub jako niezależne źródło finansowania, 

 inne środki publiczne – np. fundusze celowe, 

 środki prywatne – np. środki organizacji pozarządowych, 

 kredyty, pożyczki, obligacje komunalne i inne narzędzia i instrumenty finansowe kierowane do 

JST. 

Tabela 49. Indykatywne ramy finansowe związane z realizacją Programu Rewitalizacji,  

w odniesieniu do projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Lp. Nazwa projektu Cel  Nazwa 
wnioskodawcy 

Szacowana 
wartość 
projektu (zł) 

Termin 
realizacji 

Źródła 
finansowania 

PODSTAWOWE PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE (LISTA A) 
 

1. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

1. 
Zwiększenie 
ruchu 
turystyczneg
o 

Gmina Miejska 
Kamienna Góra 

1 274 tys. 2017 - 
2018 

UE, Gmina 
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2. Rewitalizacja 
kompleksu „Centrum 
Kultury” 

3.Podniesieni
e aktywności 
społecznej 
mieszkańców 
poprzez 
rozwój 
kultury 

Gmina Miejska 
Kamienna Góra 

4 000 tys.  2017 UE, Gmina 

3. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków 
życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Stara 1 

121 tys.  2107 - 

2018 

UE, środki 

prywatne  

4. Przebudowa układu 
komunikacyjnego 
Starego Miasta – 
etap III 

2. Poprawa 
warunków 
życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Gmina Miejska 
Kamienna Góra 

3 000 tys. 2017  UE, Gmina 

5. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków 
życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
Al. Wojska 
Polskiego 24 

134 tys. 2017  -
2018 

UE, środki 

prywatne  

6.  Remont budynków 
użyteczności 
publicznej 

2. Poprawa 
warunków 
życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Gmina Miejska 
Kamienna Góra 

230 tys. 2017 - 
2018  

UE, Gmina 

7. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków 
życia 
mieszkańców  

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Tadeusza 
Kościuszki 28 

155 tys. 2017 - 
2018 

UE, środki 

prywatne  

8. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków 
życia 
mieszkańców  

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Tadeusza 
Kościuszki 30 

160,5 tys. 2017 - 
2018 

UE, środki 

prywatne  

9. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków 
życia 
mieszkańców  

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Tadeusza 
Kościuszki 50 

119 tys. 2017 - 
2018 

UE, środki 

prywatne  

10. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków 
życia 
mieszkańców  

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Tadeusza 
Kościuszki 58 

110 tys. 2017 - 
2018 

UE, środki 

prywatne  

11. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków 
życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. 
Tadeusza 
Kościuszki 25 

350 tys. 2017 - 
2018 

UE, środki 
prywatne 

Razem Lista A 9 635,5 tys.  

POZOSTAŁE PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE (LISTA B) 
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1. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków 
życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Karola Miarki 25 

93 tys.  2017 - 
2018 

UE, środki 

prywatne  

2. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków 
życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Wspólnota 
Mieszkaniowa,  
ul. Parkowa 4 

72 tys.  2017 - 
2018 

UE, środki 

prywatne  

3. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków 
życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Parkowa 6 

48 tys.  2017 - 
2018 

UE, środki 

prywatne  

4. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków 
życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Słowiańska 15 

88 tys. 2017 - 
2018 

UE, środki 

prywatne  

5. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków 
życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
Al. Wojska 
Polskiego 26 

72 tys. 2017 - 
2018 

UE, środki 

prywatne  

6. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków 
życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy 
Placu Wolności 1 

63 tys.  2017 - 
2018 

UE, środki 

prywatne  

7. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków 
życia 
mieszkańców  

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Tadeusza 
Kościuszki 10 

65,5 tys. 2017 - 
2018 

UE, środki 

prywatne  

8. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków 
życia 
mieszkańców  

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Tadeusza 
Kościuszki 19 

90,5 tys. 2017 - 
2018 

UE, środki 

prywatne  

9. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków 
życia 
mieszkańców  

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Tadeusza 
Kościuszki 31 

95,5 tys. 2017 - 
2018 

UE, środki 

prywatne  

10. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków 
życia 
mieszkańców  

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Tadeusza 
Kościuszki 56 

90 tys. 2017 - 
2018 

UE, środki 

prywatne  

Razem Lista B 777,5 tys.  
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Łącznie Cel 1. Zwiększenie ruchu turystycznego – 1 274 tys. zł  

Łącznie Cel 2. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji – 5 139 tys. zł  

Łącznie Cel 3. Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozwój kultury  

– 4 000 tys. zł  

Razem: 10 431 tys. zł  

 

10. Mechanizmy włączenia 
mieszkańców, przedsiębiorców  
i innych podmiotów i grup 
aktywnych w proces rewitalizacji 

 

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji podkreśla znaczenie zasady partnerstwa  

i partycypacji w procesie tworzenia i realizacji/wdrażania programu rewitalizacji.  

Program rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd gminny i poddawany dyskusji w oparciu  

o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, 

technicznych i środowiskowych. Prace nad przygotowaniem programu, bądź jego aktualizacją, jak 

również wdrażanie (realizacja) programu oparte są na współpracy ze wszystkimi grupami 

interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, 

przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. 

Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób 

zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych 

oraz w pracach Zespołu ds. rewitalizacji. 

Przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji polegają w szczególności na: 

 poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych działań  

z tymi potrzebami i oczekiwaniami; 

 prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych  

o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji, 

wynikających z ustawy, oraz o przebiegu tego procesu; 

 inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między 

interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji; 

 zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, 

w szczególności gminnego programu rewitalizacji; 
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 wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu  

i realizacji gminnego programu rewitalizacji; 

 zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości 

wypowiedzenia się przez interesariuszy. 

Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym etapie 

tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Skonsolidowanie 

wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji jest ważnym warunkiem sukcesu.13 

 

Procedura uspołecznienia na etapie przygotowania programu rewitalizacji. 

Forma konsultacji  Opis  

1. Warsztaty, 

spotkania z 

mieszkańcami  

Proces formułowania Programu Rewitalizacji realizowany był w oparciu  

o metodę partycypacji społecznej. Określenie wizji rozwoju, celów 

głównych, szczegółowych i wreszcie formułowanie kluczowych zadań 

realizowane było w oparciu o partnerstwo lokalne przy zaangażowaniu 

przedstawicieli życia społecznego, gospodarczego oraz politycznego 

Kamiennej Góry.  

2. Badania ilościowe Przeprowadzone zostały badania z mieszkańcami. Łącznie 

przeprowadzono 367 ankiet.  

3. Korespondencyjne 

zbierania pomysłów 

rewitalizacyjnych.   

Przeprowadzone zostało korespondencyjne zbieranie pomysłów  

i projektów rewitalizacyjnych w oparciu przygotowany i uzgodniony 

formularz projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wybrane 

zgłoszone projekty i pomysły zostały ujęte w programie rewitalizacji.  

 

Procedura uspołecznienia na etapie realizacji programu rewitalizacji. 

Efektywność partycypacji społecznej zależy od skuteczności dwustronnego przepływu informacji, co 

oznacza, że nie tylko Gmina, jako podmiot zarządzający procesem rewitalizacji powinien informować 

stronę społeczną o planowanych działaniach i zamierzeniach, ale także strona społeczna powinna mieć 

szanse wyrażenia swojej opinii na temat realizowanych działań. 

Poniżej prezentowane są zasady, którymi kierować się będzie Gmina w realizacji procesu konsultacji 

społecznych. 

Zasady partycypacji w projekcie: 

1. Dwustronny przepływ informacji. 

2. Rzetelne diagnozowanie i prezentowanie informacji. 

3. Angażowanie społeczności na możliwie wielu etapach działań rewitalizacyjnych. 

4. Wieloetapowość konsultacji społecznych. 

5. Wieloaspektowość konsultacji społecznych. 

W procesie rewitalizacji wykorzystywane zostaną bierne i czynne formy konsultacji społecznych: 

                                                           
13 Na podstawie: Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji 
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1. Formy bierne, a więc takie, w których prowadzona komunikacja jest jednokierunkowa to 

m.in. artykuły w informatorach samorządowych oraz krótkie informacje na stronach 

internetowych Gminy, bądź też w lokalnych mediach. Komunikacja jednokierunkowa będzie 

miała głównie charakter informacyjny.  

2. Formy czynne tzn. komunikacja dwukierunkowa będzie miała charakter informacyjno-

konsultacyjny i prowadzona będzie w sposób dedykowany.  

Założenia koncepcji procesu konsultacji społecznych: 

1. Proces uspołecznienia realizacji programu rewitalizacji realizowany będzie wśród 

interesariuszy programu rewitalizacji, a więc podmiotów (osób fizycznych i prawnych), na 

które rezultaty będą miały wpływ. 

2. W ramach procesu następować będzie komunikacja jedno- i dwukierunkowa z zespołami  

i osobami zarówno biorącymi bezpośredni udział w projektach rewitalizacji, jak również  

z zespołami i osobami, powiązanymi pośrednio z działaniami rewitalizacyjnymi. 

3. Wstępnie zidentyfikowane w niniejszym opracowaniu grupy interesariuszy (przedsiębiorcy, 

organizacje społeczne, lokalni liderzy, jednostki organizacyjne gminy) będą szczegółowo 

zweryfikowane na etapie prac realizacyjnych. 

4. Uspołecznienie będzie prowadzone w sposób bezpośredni. 

5. Wszystkie działania zaplanowane w ramach procesu uspołecznienia zostaną szczegółowo 

zweryfikowane po zapoznaniu się z oczekiwaniami, potrzebami i możliwościami uczestników 

procesu. 

6. Po każdym spotkaniu konsultacyjnym/warsztatowym dotyczących programu rewitalizacji 

zostanie sporządzony raport. 

Istotnym narzędziem partycypacji społecznej jest działalność Zespół ds. rewitalizacji.   
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11. System realizacji programu 
rewitalizacji oraz monitoring  

 

System realizacji   

Opracowanie i przyjęcie programu rewitalizacji rozpoczyna pierwszy i najistotniejszy etap procesu 

wdrażania. Proces wdrażania zależny będzie od podejmowanych działań, a proces realizacji programu 

– od procedur gwarantujących jej realizację oraz od organizacji prac nad programem, czyli podziału 

obszarów odpowiedzialności za realizację pomiędzy struktury/jednostki organizacyjne Gminy.  

Dla powodzenia wdrożenia programu rewitalizacji należy przyjąć tzw. zasadę partnerstwa, czyli 

współpracę poszczególnych aktorów rozwoju (instytucji samorządowych, organizacji społecznych, 

przedstawicieli mieszkańców, przedsiębiorców) oraz zasadę partycypacji społecznej, czyli prowadzenie 

dialogu społecznego pomiędzy różnymi podmiotami na terenie gminy, w zakresie wdrażania programu 

rewitalizacji. 

Współpraca podmiotów powinna dotyczyć w szczególności: 

 prowadzenia dialogu społecznego pomiędzy różnymi podmiotami w zakresie przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych i ich komplementarności,  

 budowy trwałej sieci partnerstwa na rzecz rozwoju gminy, a tym samym zapewnienia 

kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów zdiagnozowanych w programie 

rewitalizacji, 

 kojarzenia partnerów do wspólnych przedsięwzięć oraz projektów, poprzez tworzenie 

płaszczyzny i podstaw wymiany pomysłów, potencjału i potrzeb,  

 poprawy skuteczności działania tych podmiotów poprzez wymianę doświadczeń i informacji  

o trendach/pomysłach rozwojowych, 

 prowadzenia badań i analiz w zakresie zmian społeczno-gospodarczych w gminie, które są 

rezultatem prowadzonych działań rewitalizacyjnych,  

 współdziałania w zakresie doboru rozwiązań zapobiegających sytuacjom kryzysowym 

o charakterze społeczno-gospodarczym, 

 budowy warunków sprzyjających wdrażaniu programu rewitalizacji, 

 wdrażania programu rewitalizacji. 

Skuteczność realizacji programu rewitalizacji i jego celów zapewniać będzie sprawny system oceny 

skuteczności wdrażania obejmujący:  

 monitoring, czyli podsystem zbierania i selekcjonowania informacji, 
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 ewaluację, czyli podsystem oceny i interpretacji zgromadzonego materiału.  

Prace nad realizacją działań rewitalizacyjnych powinny rozpocząć się natychmiast po przyjęciu 

programu rewitalizacji. Skuteczne, terminowe i efektywne wdrażanie programu rewitalizacji wymagać 

będzie szeregu działań: koordynacyjnych, organizacyjnych, koncepcyjnych, kontrolnych  

i informacyjnych. 

Proces tworzenia oraz realizacji programu rewitalizacji można podzielić na kilka istotnych etapów: 
 

1)  Przygotowanie do sporządzania programu rewitalizacji. 

2)  Sporządzenie projektu programu rewitalizacji. 

3)  Konsultacje społecznego programu rewitalizacji. 

4)  Opiniowanie projektu programu rewitalizacji.  

5)  Wprowadzenie zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych  

i uzyskanych opinii oraz uchwalenie programu rewitalizacji. 

6)  Realizacja programu rewitalizacji. 

Kluczowe działania związane z realizacją programu rewitalizacji 

L.p. Działanie Odpowiedzialność Termin 

1. Wprowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zawartych 
w programie rewitalizacji, niezwłocznie po uchwaleniu tego 
programu, do załącznika do wieloletniej prognozy 
finansowej gminy. Jeżeli dane dotyczące tych przedsięwzięć 
nie są wystarczające do wpisania ich do wieloletniej 
prognozy finansowej, Rada Miasta wprowadza 
przedsięwzięcia do tej prognozy niezwłocznie po ustaleniu 
niezbędnych danych. 

Rada Miasta  Po uchwaleniu 
programu 
rewitalizacji  

2 Powołanie i działalność Zespołu ds. rewitalizacji.  

Zespół ds. rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu 
interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących 
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni 
funkcję opiniodawczo-doradczą. 

Zakłada się cykliczność spotkań Zespołu ds. rewitalizacji,  
w trakcie których omawiane będą poszczególne 
przedsięwzięcia rewitalizacji, ich stan wdrażania oraz 
rezultaty programu rewitalizacji.  

 

Zespół ds. rewitalizacji pełnić będzie funkcję multiplikatora, 
tj. jest zobowiązany do komunikowania się w sprawach 
istotnych dla rewitalizacji z intereseriuszami, których 
reprezentuje. 

Zespół ds. 
rewitalizacji, 
burmistrz  

Lata 1 – n 
(okres 
realizacji 
programu) 

3. Opracowywanie dokumentacji technicznej dla projektów 
wpisanych do programu rewitalizacji, kosztorysów, 
uzyskiwanie wszelkich pozwoleń. 

 

Podmioty realizujące 
zadania ujęte  
w programie 
rewitalizacji.   

Lata 1 – n 
(okres 
realizacji 
programu) 
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Opracowanie studiów wykonalności i wniosków 
aplikacyjnych oraz niezbędnych załączników. 

 

Zgodnie z harmonogramami opracowywania, składania, 
realizacji i rozliczenia poszczególnych projektów na 
współfinansowanie zadań. 

4. Ocena aktualności i stopnia realizacji programu rewitalizacji 
co najmniej raz na trzy lata, zgodnie z systemem 
monitorowania i oceny określonym w tym programie. 

Ocena sporządzona przez Burmistrza podlega 
zaopiniowaniu przez Zespół ds. rewitalizacji oraz ogłoszeniu 
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 
gminy. 

W przypadku stwierdzenia, że program rewitalizacji 
wymaga zmiany Burmistrz występuje do Rady Miasta  
z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku załącza się opinię. 

Zmiana programu rewitalizacji nie wymaga uzyskania opinii, 
ani przeprowadzenia konsultacji społecznych, jeżeli: 

1) nie dotyczy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

2) nie wymaga zmiany uchwały. 

Burmistrz, Zespół ds. 
rewitalizacji  

Lata 1 – n 
(okres 
realizacji 
programu) 

5.  Uzupełnienie i rozszerzanie programu rewitalizacji o nowe 
zadania zgłaszane przez instytucje, organizacje i firmy 
działające na obszarze objętym programem rewitalizacji,  
w tym także o zadania miasta i gminy. 

 

Burmistrz, Zespół ds. 
rewitalizacji, 
podmioty 
zamierzające 
realizować 
przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne w 
oparciu  
o zaktualizowany 
program rewitalizacji 

Lata 1 – n 
(okres 
realizacji 
programu) 

6.  Działania Public Relations, bieżąca i stała komunikacja  
z mieszkańcami miasta nt. założeń rewitalizacji, postępów  
w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz efektów.  

 

Zbieranie i analizowanie zgłaszanych przez społeczność 
miasta uwag, opinii, wniosków.  

 

Działania komunikacyjne realizowane za pośrednictwem 
narzędzi komunikacyjnych miasta, lokalnych mediów, 
Zespołu ds. rewitalizacji oraz podmiotów realizujących 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne.  

Burmistrz, Zespół ds. 
rewitalizacji, 
podmioty realizujące 
przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne.   

Lata 1 – n 
(okres 
realizacji 
programu) 

7.  Uchylenie uchwały w sprawie programu rewitalizacji  
w całości albo w części, w przypadku stwierdzenia,  
w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji 
programu rewitalizacji, osiągnięcia celów rewitalizacji  
w nim zawartych. 

Rada Miasta  Lata 1 – n 
(okres 
realizacji 
programu) 

 

Monitoring  
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Monitoring procesu wdrażania programu rewitalizacji i jego efektów jest odpowiedzialnym  

i ważnym zadaniem, warunkującym skuteczne zarządzanie procesem wdrażania programu. 

Proces realizacji będzie monitorowany i oceniany przez zespół zadaniowy (Zespołu ds. rewitalizacji).  

Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji programu rewitalizacji są: 

 cele główne i szczegółowe wytyczone w programie,  

 Kierunki działań i poszczególne przedsięwzięcia oraz projekty rewitalizacyjne. 

Proces monitorowania polegał będzie na systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących 

w ramach poszczególnych celów wytyczonych w programie. Zaleca się, aby monitoring prowadzony 

był jednocześnie na kilku płaszczyznach. Powinien dostarczać informacji na temat postępów  

w osiąganiu przyjętych celów oraz umożliwić kwantyfikację efektów zrealizowanych projektów 

(zarówno efektów ekonomicznych jak i społecznych).  

Monitoring programu będzie odbywał się w dwóch etapach: 

 Roczne sprawozdania z realizacji celów, zawierające podstawowe informacje na temat 

podejmowanych działań, stopnia realizacji projektów, ewentualnych efektów końcowych tych 

projektów. 

 Analiza wskaźnikowa, służąca odpowiedzi na pytanie o zbieżność podejmowanych działań  

z osiąganymi wynikami społeczno-gospodarczymi gminy wg wskaźników zaproponowanych dla 

poszczególnych celów. 

 

Ewaluacja 

W szerokim aspekcie ewaluacja dotyczy realizacji programu rewitalizacji oraz jego wpływu na wszelkie 

dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Ewaluacja musi także odpowiadać na pytanie,  

w jakim stopniu program rozwiązuje realne problemy gminy i jej społeczności. 

W wąskim aspekcie ewaluacja koncentruje się na realizacji poszczególnych elementów programu, przy 

czym kryteriami oceny zapisów są:  

 wskaźniki realizacji celów, 

 rozwiązywanie problemów (wyzwań przyjętych w programie), 

 realizacja wizji rozwoju (wg przyjętych składników wizji). 

Ewaluacja będzie opierać się na trzech rodzajach ocen: 

 ocena przed realizacją działań - czy i w jaki sposób program, a w szczególności poszczególne 

działania i przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpłyną na grupy docelowe, przyczynią się do 

poprawy sytuacji na terenie gminy, 

 ocena w trakcie realizacji działań - odpowiada na pytanie, czy przyjęte cele i podjęte 

w następstwie działania zmierzają w dobrym kierunku, 

 ocena po realizacji działań - ocena długoterminowego wpływu programu rewitalizacji na grupy 

docelowe, czy efekty wynikłe z zastosowania strategii są trwałe.  
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WSKAŹNIKI REZULTATU (w odniesieniu do obszaru rewitalizacji) 

Wskaźnik  Jednostka Źródło 
pozyskania 
informacji 

Częstotliwość 
pomiaru 

Oczekiwana zmiana  
w 2020 roku 

Liczba 
mieszkańców  

Liczba osób  GUS/BDL 1 raz na rok  Zmiana lub zahamowanie 
negatywnego trendu spadku 
liczby mieszkańców  

Liczba osób 
długotrwale 
bezrobotnych  

Osoby PUP 1 raz na rok  Zmniejszenie liczby osób 
długotrwale bezrobotnych  

Liczba osób 
korzystających  
z pomocy 
społecznej  

Liczba osób OPS 1 raz na rok  Spadek liczby osób 
korzystających z pomocy 
społecznej  

Liczba osób 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą  

Liczba osób  GUS/BDL 1 raz na rok  Wzrost liczby osób 
prowadzących działalność 
gospodarczą  

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU (w odniesieniu do obszaru rewitalizacji) 

Lp. Nazwa projektu Cel  Nazwa 
wnioskodawcy 

Szacowana 
wartość 
projektu (zł) 

Termin 
realizacji 

Wskaźniki produktu  

PODSTAWOWE PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE (LISTA A) 
 

1. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

1. Zwiększenie 
ruchu 
turystycznego 

Gmina 
Miejska 
Kamienna 
Góra 

1 274 tys. 2017 - 
2018 

Liczba 
zrewitalizowany
ch obiektów 
mieszkalnych - 

9 

2. Rewitalizacja kompleksu 
„Centrum Kultury” 

3.Podniesienie 
aktywności 
społecznej 
mieszkańców 
poprzez rozwój 
kultury 

Gmina 
Miejska 
Kamienna 
Góra 

4 000 tys.  2017 Liczba 
zrewitalizowany
ch obiektów 

publicznych - 1 

3. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Wspólnota 
Mieszkanio
wa  
ul. Stara 1 

121 tys.  2107 - 
2018 

Liczba 

zrewitalizowany

ch obiektów 

mieszkalnych - 
1 

4. Przebudowa układu 
komunikacyjnego 
Starego Miasta – etap III 

2. Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców 

Gmina 
Miejska 
Kamienna 
Góra 

3 000 tys. 2017  Liczba 

zmodernizowa
nych ciągów 
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obszaru 
rewitalizacji 

komunikacyjn
ych - 5 

5. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Wspólnota 
Mieszkanio
wa  
Al. Wojska 
Polskiego 24 

134 tys. 2017  -
2018 

Liczba 
zrewitalizowany
ch obiektów 
mieszkalnych - 
1 

6.  Remont budynków 
użyteczności publicznej 

2. Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Gmina 
Miejska 
Kamienna 
Góra 

230 tys. 2017 - 
2018  

Liczba 
zrewitalizowany
ch obiektów 

publicznych - 1 

7. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców  

Wspólnota 
Mieszkanio
wa  
ul. Tadeusza 
Kościuszki 
28 

155 tys. 2017 - 
2018 

Liczba 
zrewitalizowany
ch obiektów 
mieszkalnych - 
1 

8. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców  

Wspólnota 
Mieszkanio
wa  
ul. Tadeusza 
Kościuszki 
30 

160,5 tys. 2017 - 
2018 

Liczba 
zrewitalizowany
ch obiektów 
mieszkalnych - 
1 

9. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców  

Wspólnota 
Mieszkanio
wa  
ul. Tadeusza 
Kościuszki 
50 

119 tys. 2017 - 
2018 

Liczba 
zrewitalizowany
ch obiektów 
mieszkalnych - 
1 

10. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców  

Wspólnota 
Mieszkanio
wa  
ul. Tadeusza 
Kościuszki 
58 

110 tys. 2017 - 
2018 

Liczba 
zrewitalizowany
ch obiektów 
mieszkalnych - 
1 

11. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Wspólnota 
Mieszkanio
wa ul. 
Tadeusza 
Kościuszki 
25 

350 tys. 2017 - 
2018 

Liczba 
zrewitalizowany
ch obiektów 
mieszkalnych - 
1 

Razem Lista A 9635,5 
tys. 

 

POZOSTAŁE PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE (LISTA B) 
 

1. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Wspólnota 
Mieszkanio
wa  
ul. Karola 
Miarki 25 

93 tys.  2017 - 
2018 

Liczba 
zrewitalizowany
ch obiektów 
mieszkalnych - 
1 

2. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Wspólnota 
Mieszkanio
wa,  
ul. Parkowa 
4 

72 tys.  2017 - 
2018 

Liczba 
zrewitalizowany
ch obiektów 
mieszkalnych - 
1 
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3. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Wspólnota 
Mieszkanio
wa  
ul. Parkowa 
6 

48 tys.  2017 - 
2018 

Liczba 
zrewitalizowany
ch obiektów 
mieszkalnych - 
1 

4. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Wspólnota 
Mieszkanio
wa  
ul. 
Słowiańska 
15 

88 tys. 2017 - 
2018 

Liczba 
zrewitalizowany
ch obiektów 
mieszkalnych - 
1 

5. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Wspólnota 
Mieszkanio
wa  
Al. Wojska 
Polskiego 26 

72 tys. 2017 - 
2018 

Liczba 
zrewitalizowany
ch obiektów 
mieszkalnych - 
1 

6. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

Wspólnota 
Mieszkanio
wa przy 
Placu 
Wolności 1 

63 tys.  2017 - 
2018 

Liczba 
zrewitalizowany
ch obiektów 
mieszkalnych - 
1 

7. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców  

Wspólnota 
Mieszkanio
wa  
ul. Tadeusza 
Kościuszki 
10 

65,5 tys. 2017 - 
2018 

Liczba 
zrewitalizowany
ch obiektów 
mieszkalnych - 
1 

8. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców  

Wspólnota 
Mieszkanio
wa  
ul. Tadeusza 
Kościuszki 
19 

90,5 tys. 2017 - 
2018 

Liczba 
zrewitalizowany
ch obiektów 
mieszkalnych - 
1 

9. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców  

Wspólnota 
Mieszkanio
wa  
ul. Tadeusza 
Kościuszki 
31 

95,5 tys. 2017 - 
2018 

Liczba 
zrewitalizowany
ch obiektów 
mieszkalnych - 
1 

10. Remont budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 

2. Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców  

Wspólnota 
Mieszkanio
wa  
ul. Tadeusza 
Kościuszki 
56 

90 tys. 2017 - 
2018 

Liczba 
zrewitalizowany
ch obiektów 
mieszkalnych - 
1 

Razem Lista B 777,5 tys.  
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Załączniki 
 

Wykaz zabytków w Gminie Miejskiej Kamienna 
Góra 
 

L.p. miejscowość obiekt adres Nr rodzaj obiektu rejestr 

zabytków 

data rejestru 

 1 Kamienna Góra Miasto     Miasto A/1821/366 25.11.1956 

 2 Kamienna Góra Park zamkowy     Park A/5368/527/J 15.06.1979 

 3 Kamienna Góra Mury miejskie     Mury miejskie A/5486/597 25.08.1959 

 4 Kamienna Góra Kościół paraf. Pw. 

św. Piotra i Pawła 

Karola  Miarki   Kościół A/2018/1146 11.11.1964 

 5 Kamienna Góra Kościół pw. MB 

Różańcowej (d. 

ewangelicki Kościół 

Łaski) 

Plac Kościelny   Kościół A/5502/310 5.03.1956 

 6 Kamienna Góra Kaplica rodziny 

Egmann przy 

kościele MB 

Różańcowej 

Plac Kościelny   Kaplica     

 7 Kamienna Góra Zespół cmentarza 

komunalnego 

Katowicka   Zespół      

 8 Kamienna Góra Kościół cmentarny 

p.w. Bożego Ciała w 

zespole 

Katowicka   Kościół A/1253 2.06.2009 

 9 Kamienna Góra cmentarz 

komunalny 

Katowicka   Cmentarz     

 10 Kamienna Góra mur cmentarny w 

zespole 

    mur/ogrodzenie     

 11 Kamienna Góra Cmentarz żydowski Katowicka   Cmentarz 980/J 4.09.1989 

 12 Kamienna Góra ratusz Plac 

Grunwaldzki 

1 Ratusz A/5381/495/J 15.06.1977 

 13 Kamienna Góra Dolnośląskie 

Centrum 

Rehabilitacji 

Korczaka 1 Zespół      

 14 Kamienna Góra Pawilon I w zespole 

szpitalnym 

 Korczaka 1 Publiczny 886/J 2.02.1987 

 15 Kamienna Góra Pawilon II w zespole 

szpitalnym 

 Korczaka 1 Publiczny 886/J 2.02.1987 

 16 Kamienna Góra Budynek żłobka w 

zespole szpitalnym 

 Korczaka 1 Publiczny 886/J 2.02.1987 

 17 Kamienna Góra Willa 1 w zespole 

szpitalnym 

Korczaka 1 Publiczny 886/J 2.02.1987 

 18 Kamienna Góra Willa 2 w zespole 

szpitalnym 

Korczaka 1 Publiczny 886/J 2.02.1987 

 19 Kamienna Góra Willa 3 w zespole 

szpitalnym  

Korczaka 1 Publiczny 886/J 2.02.1987 
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 20 Kamienna Góra Budynek 

mieszkalno-

użytkowy 1e w 

zespole szpitalnym 

Korczaka 1 Publiczny 886/J 2.02.1987 

 21 Kamienna Góra Budynek łącznika z 

przejazdem w 

zespole szpitalnym 

Korczaka 1 Publiczny 886/J 2.02.1987 

 22 Kamienna Góra Park przyszpitalny w 

zespole 

Korczka 1 Publiczny     

 23 Kamienna Góra Magazyn Browarowa 1 Gospodarczy     

 24 Kamienna Góra Szkoła Fornalskiej 11 Publiczny      

 25 Kamienna Góra Budynek fabryczny 

zakładów  „Len” 

 Jana Pawła II 10 Przemysłowy     

 26 Kamienna Góra Przedszkole  Jana Pawła II 20 Publiczny      

 27 Kamienna Góra Budynek 

gospodarczy 

 Jana Pawła II 21 Gospodarczy     

 28 Kamienna Góra Poczta  Jana Pawła II 31 Publiczny     

 29 Kamienna Góra Hotel Karkonosze  Jana Pawła II 33 Publiczny     

 30 Kamienna Góra Plebania, ob. dom 

mieszkalny 

Plac Kościelny 2 Plebania     

 31 Kamienna Góra Dom kultury  Kościuszki 2 Publiczny     

 32 Kamienna Góra Sala taneczna  Kościuszki 17 Publiczny      

 33 Kamienna Góra Budynek 

gospodarczy 

 Kościuszki 74 Gospodarczy     

 34 Kamienna Góra Altana Legnicka 8 Publiczny     

 35 Kamienna Góra Budynek 

gospodarczy 

 Lipowa 7 Gospodarczy     

 36 Kamienna Góra Budynek 

gospodarczy 

 Lipowa 9 Gospodarczy     

 37 Kamienna Góra Plebania  K. Miarki 31 Plebania     

 38 Kamienna Góra Magazyn  Ogrodowa 21 Gospodarczy     

 39 Kamienna Góra Przedszkole  Parkowa 3 Publiczny      

 40 Kamienna Góra Szkoła – LO  Skłodowskiej 2 Publiczny     

 41 Kamienna Góra Budynek Urzędu 

Miasta 

 Słoneczna 1 Publiczny      

 42 Kamienna Góra Sala gimnastyczna 

LO 

 Słoneczna 4 Publiczny      

 43 Kamienna Góra Budynek 

gospodarczy I 

 Szpitalna 7 Gospodarczy     

 44 Kamienna Góra Budynek 

gospodarczy II 

 Szpitalna 7 Gospodarczy     

 45 Kamienna Góra Tkalnia jedwabiu  Ściegiennego 23 Przemysłowy     

 46 Kamienna Góra Budynek bramny  Ściegiennego 23 Przemysłowy     

 47 Kamienna Góra Zakład mleczarski  Towarowa 41 Przemysłowy     

 48 Kamienna Góra Szkoła  Traugutta 1 Publiczny      

 49 Kamienna Góra Budynek 

gospodarczy 

 Wałbrzyska 7 Gospodarczy     

 50 Kamienna Góra Budynek 

administracyjny d. 

Zakładów 

Tekstylnych F.G. 

Grundfelda 

 Waryńskiego 13 Przemysłowy 957/J 6.10.1989 

 51 Kamienna Góra Bank  Wojska 

Polskiego 

3 Publiczny      

 52 Kamienna Góra Bank  Wojska 

Polskiego 

6 Publiczny      
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 53 Kamienna Góra Budynek PZU  Wojska 

Polskiego 

9 Publiczny     

 54 Kamienna Góra Posterunek Policji  Wojska 

Polskiego 

10 Publiczny     

 55 Kamienna Góra Biurowiec  Wojska 

Polskiego 

14 Publiczny     

 56 Kamienna Góra Brama  Wojska 

Polskiego 

14 Brama     

 57 Kamienna Góra Sąd rejonowy  Wojska 

Polskiego 

36 Publiczny 1078/J 25.07.1991 

 58 Kamienna Góra Zespół stacji 

kolejowej PKP 

    Zespół      

 59 Kamienna Góra Dworzec PKP w 

zespole 

Jeleniogórska   Dworzec kolejowy     

 60 Kamienna Góra Wieża ciśnień w 

zespole stacji PKP 

Jeleniogórska   Przemysłowy     

 61 Kamienna Góra Budynek techniczny 

przy wieży ciśnień w 

zespole stacji PKP 

Jeleniogórska   Przemysłowy     

 62 Kamienna Góra Most na Bobrze     Most     
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Raport z badania ilościowego na temat 
rewitalizacji  
 

1. Charakterystyka osób badanych 
 

W badaniu na temat rewitalizacji miasta Kamienna Góra wzięło udział 367 osób. Wśród respondentów 

79,6% stanowili mężczyźni, a pozostałe 20,4% stanowiły kobiety. 

Wykres 21. Płeć respondentów 

 

Ankietowani byli w różnym wieku. W badaniu najliczniejszą, grupę stanowiły osoby w wieku 35-44 lata. 

W tym przedziale wiekowym znalazło się 60,2% badanych. Najmniej liczną grupę respondentów 

stanowiły osoby najmłodsze – 1,1% badanych oraz w przedziale wiekowym 55-64 lata  - 3,8%. 

 Wykres 22. Wiek respondentów 

 

 

Wśród osób biorących udział w badaniu 40,8% zadeklarowało, iż posiada wykształcenie średnie. 

Ankietowani z wykształceniem wyższym stanowili 34,6% badanych. Wykształcenie podstawowe/ 

gimnazjalne posiadało 1,4% ankietowanych. Osoby z wykształceniem zawodowym stanowiły 23,2% 

respondentów. 

79,6%

20,4%

Mężczyzna Kobieta

1,1%

15,3%

60,2%

19,6%

3,8%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
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Wykres 23. Wykształcenie respondentów 

 

9,0% badanych nie odpowiedziało jaką dzielnicę Kamiennej Góry zamieszkuje, 8,9% wskazało ulicę 

Kościuszki, po 6,1% ulicę Cichą i Słowackiego, 4,5% - Tkaczy Śląskich, Aleję Wojska Polskiego – 3,7%, 

oraz ulicę Piastowską - 3,5%.  

Tabela 50.Miejsce zamieszkania (dzielnica) 

Ulica Procent 

Brak odpowiedzi 9,0% 

ul. Kościuszki 8,9% 

ul. Cicha 6,1% 

ul. Słowackiego 6,1% 

ul. Tkaczy Śląskich 4,5% 

Al. Wojska Polskiego 3,7% 

ul. Piastowska 3,5% 

Ptaszków 3,0% 

ul. Cisowa 2,3% 

Plac Wolności 2,2% 

ul. Baczyńskiego 2,2% 

ul. Lubawska 2,2% 

ul. Marii Curie - Skłodowskiej 2,1% 

ul. Broniewskiego 2,0% 

ul. Wałbrzyska 1,9% 

Ul. Jana Pawła II 1,8% 

ul. Bohaterów Getta 1,7% 

ul. Stefana Okrzei 1,7% 

ul. Legnicka 1,6% 

ul. Wałbrzyska 1,6% 

ul. Traugutta 1,6% 

ul. Małgorzaty Fornalskiej 1,5% 

Osiedle Antonówka 1,4% 

ul. Katowicka 1,4% 

ul. Mickiewicza 1,4% 

1,4%

23,2%

40,8%

34,6%

Podstawowe (i gimnazjalne) Zawodowe Średnie Wyższe (I i II stopnia)
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ul. Ogrodowa 1,4% 

ul. Szkolna 1,4% 

ul. Cegelniania 1,1% 

ul. Słowiańska 1,1% 

ul. Waryńskiego 1,1% 

ul. Wiejska 1,1% 

ul. Towarowa 1,1% 

ul. T. Kościuszki 1,1% 

ul. Waryńskiego 1,1% 

ul. Fabryczna 0,9% 

ul. Jeleniogórska 0,9% 

ul. Księcia Bolka I 0,9% 

ul. Nadrzeczna 0,8% 

ul. Lipowa 0,8% 

ul. Konopnickiej 0,8% 

ul. Śląska 0,8% 

ul. Wiejska 0,8% 

Al. Wolności 0,6% 

ul. Jasna 0,6% 

ul. Lompy 0,6% 

ul. Mostowa 0,6% 

ul. Karola Miarki 0,6% 

ul. Korczaka 0,5% 

Plac Grunwaldzki 0,5% 

ul. Sportowa 0,5% 

ul. Piotrkowska 0,5% 

ul. Browarowa 0,3% 

ul. Rybia 0,3% 

ul. Wrzosowa 0,3% 

ul. Baczyńskiego 0,3% 

ul. Żeromskiego 0,3% 

ul. Dworcowa 0,3% 

ul. Kilińskiego 0,3% 

ul. Parkowa 0,3% 
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2. Wyniki badania 
 

Postulowane obszary rewitalizacji na terenie miejscowości Kamienna Góra 

Pierwsza część badania miała na celu ukazanie obszarów miasta, które zdaniem mieszkańców, powinny 

zostać zrewitalizowane. Respondenci mogli wskazać trzy obszary, które w ich opinii powinny zostać 

poddane procesowi rewitalizacji. Tabele poniżej przedstawiają łączną liczbę odpowiedzi badanych, 

wyrażoną w procentach. Zestawienie najczęściej podawanych obszarów przedstawione zostało  

w tabeli nr 2. Uzupełnieniem tabeli 2 jest tabela nr 3. Najczęściej podawanymi przez badanych 

obszarami był: Zalew (ośrodek wypoczynkowy) – 56% wskazań, Centrum miasta/rynek – 12,4%, 

Dworzec PKP (2,5%). 

Tabela 51. Najczęściej wskazywane obszary, które powinny być poddane procesowi 

rewitalizacji 

Obszar Procent 

Zalew (ośrodek 
wypoczynkowy) 

56,0% 

Centrum miasta/rynek 12,4% 

Brak odpowiedzi 5,8% 

Dworzec PKP 2,5% 

Ruiny zamku 2,1% 

Zakłady Kamodex 2,1% 

Plac Wolności 1,7% 

Góra Parkowa 1,7% 

ul. Małgorzaty Fornalskiej 1,7% 

Ogródki działkowe 1,2% 

 

Tabela 52. Lista obszarów, które powinny być poddane procesowi rewitalizacji 

Lp. Obszar Procent 

1 Zalew (ośrodek wypoczynkowy) 56,0% 

2 Centrum miasta/rynek 12,4% 

3 Brak odpowiedzi 5,8% 

4 Dworzec PKP 2,5% 

5 Ruiny zamku 2,1% 

6 Zakłady Kamodex 2,1% 

7 Plac Wolności 1,7% 

8 Góra Parkowa 1,7% 

9 ul. Małgorzaty Fornalskiej 1,7% 

10 Ogródki działkowe 1,2% 

11 Aleja Wojska Polskiego 1,2% 

12 ul. Wojska Polskiego 1,1% 

13 Tereny linii kolejowych 0,9% 

14 Ścieżki dla rowerzystów 0,9% 
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15 Place zabaw 0,9% 

16 Kino Szarotka 0,8% 

17 ul. Marii  Skłodowskiej Curie 0,6% 

18 Okolice Kamiennej Góry 0,6% 

19 Armii Krajowej 0,6% 

20 ul. Wiejska 0,6% 

21 ul. Browarowa 0,6% 

22 ul. Katowicka 0,6% 

23 Osiedle Antonówka 0,5% 

24 ul. Kościuszki 0,5% 

25 Mały stadion- boisko ul. Ściegiennego 0,3% 

26 Osiedle Krzeszowskie 0,3% 

27 Budynek DRS Kamienna Góra 0,3% 

28 Budynki koło Arado 0,3% 

29 ul. Jeleniogórska 0,3% 

30 Bohaterów Getta 0,3% 

31 ul. Lompy 0,3% 

32 ul. Wojska Polskiego 0,3% 

W następnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o wskazanie jednego miejsca, które ich zdaniem 

w pierwszej kolejności należy poddać procesowi rewitalizacji. Obszary wskazane przez badanych  

w pierwszym jak i drugim pytaniu są do siebie zbliżone. Zdaniem ankietowanych obszarami 

wymagającymi rewitalizacji w pierwszej kolejności jest: Zalew (ośrodek wypoczynkowy, plaża) – 60,7%, 

Centrum miasta/rynek – 9,3%, Dworzec PKP – 3,4%.  

Tabela 53. Najczęściej wskazywane obszary, które powinny być poddane procesowi 

rewitalizacji w pierwszej kolejności 

Obszar Procent 

Zalew (ośrodek 
wypoczynkowy, plaża) 

60,7% 

Centrum miasta/rynek 9,3% 

Brak odpowiedzi 10,7% 

Dworzec PKP 3,4% 

Ruiny zamku 1,2% 

Zakłady Kamodex 0,6% 

Plac Wolności 0,3% 

Góra Parkowa 0,6% 

ul. Małgorzaty Fornalskiej 1,1% 

Ogródki działkowe 0,6% 
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Tabela 54. Obszary, które powinny być poddane procesowi rewitalizacji w pierwszej 

kolejności 

Lp. Obszar Procent 

1 Zalew (ośrodek wypoczynkowy, plaża) 60,7% 

2 Centrum miasta/rynek 9,3% 

3 Brak odpowiedzi 10,7% 

4 Dworzec PKP 3,4% 

5 Ruiny zamku 1,2% 

6 Zakłady Kamodex 0,6% 

7 Plac Wolności 0,3% 

8 Góra Parkowa 0,6% 

9 ul. Małgorzaty Fornalskiej 1,1% 

10 Ogródki działkowe 0,6% 

11 Ptaszków 0,5% 

12 ul. Wojska Polskiego 0,9% 

13 Tereny linii kolejowych 1,1% 

14 Ścieżki dla rowerzystów 1,4% 

15 Place zabaw 0,9% 

16 Kino Szarotka 0,6% 

17 ul. Marii  Skłodowskiej Curie 0,9% 

18 Armii Krajowej 0,3% 

19 ul. Wiejska 1,4% 

20 ul. Browarowa 0,3% 

21 ul. Katowicka 0,6% 

22 Osiedle Antonówka 0,3% 

23 Bohaterów Getta 0,6% 

24 ul. Lompy 0,3% 

25 ul. Wojska Polskiego 0,3% 

26 ul. Kościuszki 0,5% 

27 Stary basen 0,6% 

 

Respondenci określili także, swój związek z terenem wskazanym jako priorytetowy pod kątem 

rewitalizacji. Respondenci w 63,5% przypadków odpowiedzieli, iż jest to miejsce ich 

rekreacji/wypoczynku, dla 40,3% miejsce zamieszkania. Miejsce pracy stanowiło 13,1% odpowiedzi 

oraz bycie klientem 9,5%. Wśród pozostałych czynników znalazło się także miejsce prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej (6,3%). Pozostała część odpowiedzi (8,2%) wskazywała na to, iż 

miejsce, które respondenci wskazali jako pierwsze, które należy poddać procesowi rewitalizacji jest 

miejscem gdzie odwiedzają krewnych oraz znajomych, robią tam zakupy lub mieszkali tam wcześniej. 
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Wykres 24. Związek respondentów z terenem wskazanym jako priorytetowy pod kątem 

rewitalizacji 

 

Negatywne zjawiska na obszarze rewitalizacji 

W dalszej części badania respondenci zostali poproszeni o ocenę stopnia zagrożenia negatywnymi 

zjawiskami społecznymi na wskazanym przez nich obszarze rewitalizacji. Najwięcej badanych (38,1%) 

podało, iż wysokie zagrożenie stanowi bezrobocie, ubóstwo (26,7%), niski poziom wykształcenia 

społeczności/ lub niski poziom edukacji (24,5%) oraz niski poziom uczestnictwa społeczności w życiu 

kulturalnym (23,7%). 

Wykres 25. Negatywne zjawiska społeczne występujące na wybranym przez respondenta 

obszarze rewitalizacji podziale na natężenie problemu 

 

6,3%

8,2%

9,5%

13,1%

40,3%

63,5%

miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej

inne

klient

miejsce pracy

miejsce zamieszkania

miejsce rekreacji, wypoczynku

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

8,2%

4,6%

4,9%

4,9%

8,4%

5,2%

11,2%

8,2%

13,4%

19,1%

15,3%

20,7%

16,7%

20,2%

30,5%

34,3%

39,2%

35,1%

36,5%

37,2%

29,7%

38,1%

26,7%

17,7%

24,5%

9,3%

23,7%

15,5%

15,0%

21,0%

19,1%

20,2%

25,1%

17,2%

23,4%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Bezrobocie

Ubóstwo

Przestępczość

Niski poziom wykształcenia społeczności /i lub niski
poziom edukacji

Niski poziom samoorganizacji społecznej i współpracy
między mieszkańcami  a władzami publicznymi.

Niski poziom uczestnictwa społeczności w życiu
kulturalnym

Wykluczenie społeczne osób starszych

Nie dotyczy Wysokie zagrożenie problemem Średnie zagrożenie problemem

Niskie zagrożenie problemem Brak problemu
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Elementy związane z jakością życia na obszarze rewitalizacji 

 

W kolejnej części badania respondenci zostali poproszeni o wypowiedzenie się na temat  różnych 

elementów związanych z jakością życia na wskazanym przez nich obszarze rewitalizacji. Respondenci 

oceniali je na skali od 1 do 3, gdzie 1 oznaczało ocenę niską, 2 ocenę średnią, a 3 ocenę wysoką. Wykres 

poniżej przedstawia pełny rozkład odpowiedzi dla każdego z analizowanych elementów. Najwięcej 

respondentów ocenę niską wystawiło stanu technicznemu obiektów budowlanych (53,4%), aktywności 

gospodarczej obszaru (43,1%), estetyce otoczenia (42,5%), poziomowi indywidualnej 

przedsiębiorczości (42,2%). 

 

Wykres 26. Ocena poszczególnych elementów związanych z jakością życia na wskazanych 

przez respondentów obszarach rewitalizacji 

 

 

 

 

 

43,1%

42,2%

29,7%

34,6%

34,9%

41,2%

16,6%

36,0%

28,3%

34,9%

42,5%

41,4%

53,4%

39,4%

39,5%

45,1%

38,1%

40,1%

39,5%

50,5%

39,7%

46,9%

44,4%

42,8%

38,7%

32,7%

5,2%

3,3%

14,0%

10,4%

8,4%

8,7%

15,5%

7,4%

6,5%

8,2%

6,5%

10,1%

4,4%

12,3%

15,0%

11,2%

16,9%

16,6%

10,6%

17,4%

16,9%

18,3%

12,5%

8,2%

9,8%

9,5%
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Aktywność gospodarcza obszaru

Poziom indywidualnej przedsiębiorczości

Stan środowiska

Zagrożenia naturalne (np. powodziowe)

Zagrożenia dla zdrowia ludzi (np. wskutek
uciążliwego sąsiedztwa terenów…

Stan i dostępność infrastruktury społecznej
(place zabaw, tereny rekreacyjne, ścieżki…

Stan i dostępność infrastruktury sieciowej,
w tym kanalizacji, wodociągów, gazu

Jakość i dostępność komunikacji publicznej

Jakość i dostępność oferty edukacji i
wychowania przedszkolnego/żłobków

Jakość i dostępność ośrodków kulturalno-
rekreacyjnych i sportowych.

Estetyka otoczenia

Dostępność i stan terenów zielonych oraz
wypoczynku i rekreacji.

Stan techniczny obiektów budowalnych

Nie dotyczy Wysoka Średnia Niska
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Pożądane efekty rewitalizacji 

W dalszej części badania respondenci zostali poproszenie o podanie działań jakie powinny zostać 

zrealizowane w procesie rewitalizacji wskazanych przez nich obszarów miasta. Każdy ankietowany 

mógł wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi.  

Najczęściej podawanymi przez badanych odpowiedziami były: tworzenie przestrzeni do wypoczynku  

i rekreacji (32,2%), przyciągnięcie inwestorów (31,3%), poprawa stanu dróg i chodników oraz budowa 

ścieżek rowerowych (30,8%), remonty i renowacje budynków (29,4%).  

Wykres 27. Efekty, jakie zdaniem respondentów powinny zostać osiągnięte w procesie 

rewitalizacji wskazanych przez nich obszarów 
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poprawa stanu dróg i chodników oraz budowa ścieżek
rowerowych

przyciągnięcie inwestorów

tworzenie przestrzeni do wypoczynku i rekreacji
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Istotność problemu rewitalizacji 

W końcowej części badania respondentów zapytano o to czy uważają, iż kwestia rewitalizacji jest 

ważna dla ich miasta. Zdecydowana większość, bo 90,7% ankietowanych odpowiedziała, iż problemem 

rewitalizacji jest ważny dla ich miasta. Tylko 0,8% respondentów uznało, że  problem rewitalizacji jest 

ważny dla miasta a 8,5% nie miało zdania na ten temat.  

Wykres 28. Czy uważa Pan(i) że problem rewitalizacji jest ważny dla Pana(i) miasta? 

 
 

Jeżeli chodzi o rozkład tego pytania ze względu na płeć to można stwierdzić, iż o 8,5% więcej kobiet niż 

mężczyzn uważa, iż proces rewitalizacji jest potrzebny dla miasta. Można więc uznać, iż płeć  

w niewielkim stopniu wpływa na postrzeganie tego, czy problem rewitalizacji jest istotny dla miasta. 

Wykres 29. Czy uważa Pan(i) że problem rewitalizacji jest ważny dla Pana(i) miasta? Podział 

ze względu na płeć 

 

Analizując to pytanie pod kątem wieku można jednoznacznie stwierdzić, iż najwięcej  najmłodszych 

osób (100,0%) oraz w przedziale wiekowym 45-54 lata (93,1%). Najmniejszy odsetek takiej odpowiedzi 

znalazł się wśród grupy respondentów w wieku 55- 64 lata (78,6%). Wśród tych osób najwięcej 

badanych wskazało również, iż w ich mniemaniu proces rewitalizacji nie jest istotny dla miasta (7,1%). 
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Wykres 30. Czy uważa Pan(i) że problem rewitalizacji jest ważny dla Pana(i) miasta? Podział 

ze względu na wiek 

 

Ostatnie pytanie dotyczyło, tego czy problem rewitalizacji jest ważny dla mieszkańców osobiście. Na 

to pytanie 74,9% badanych odpowiedziała twierdząco. Dla 7,6% problem rewitalizacji osobiście nie 

jest ważny, 17,4% nie miało zdania na ten temat.  

Wykres 31. Czy problem rewitalizacji jest dla Pana(i) ważny osobiście? 

 

Jeżeli chodzi o rozkład tego pytania ze względu na płeć to można zauważyć, iż dla mężczyzn problem 

rewitalizacji osobiście jest nieco bardziej ważny niż dla kobiet 
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Wykres 32. Czy problem rewitalizacji jest dla Pana(i) ważny osobiście? Podział ze względu na 

płeć 

 

 

Analizując to pytanie pod kątem wieku można stwierdzić, iż w gronie respondentów  

w przedziale wiekowym 45- 54 lata znalazło się najwięcej osób, dla których rewitalizacja jest osobiście 

ważna (77,8%). Najmniej istotne znaczenie rewitalizacja ludzi w kategorii wiekowej 55-64 lata (21,4% 

odpowiedzi negatywnych).  

Wykres 33. Czy problem rewitalizacji jest dla Pana(i) ważny osobiście? Podział ze względu na 

wiek 
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