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 Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. ze zmianami) przekazuje treść wyjaśnień na zapytania Wykonawców 

dotyczące przedmiotowego postępowania: 

Pytanie nr 1 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podaje poprzez opis rur kanalizacyjnych (X stream, Weholite Spiro) ich 

producentów (Wavin i KWH), co jest niezgodne z Ustawą PZP. Projekt wymaga także stosowania innych wyrobów 

konkretnych producentów (np. studnie Prefabet Kluczbork, słupy S-50, oprawy SGS, siatki TENSAR itd.). Prosimy 

o dokonanie korekty opisu przedmiotu zamówienia stosownie do wymogów ustawowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak w załączniku do niniejszego pisma. 

Pytanie nr 2 

Opis techniczny zawiera następujący zapisy: „Na odcinku od studni Di3=D3 do Di6=D7 planowane jest przejście 

kanalizacją deszczową po trasie istniejącej deszczówki ale z wykonaniem pogłębienia sieci. Możliwość wykonania 

pogłębienia sieci zostanie ustalona w trakcie wykonawstwa, gdyż brak jest badań geologicznych gruntu”. Prosimy 

zatem o wyjaśnienia jak na etapie składania ofert wycenić te prace, jeśli ich zakres zostanie określony dopiero po 

wykonaniu wykopu. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Odcinek kanalizacji deszczowej od studni Di3=D3 do Di6=D7 o długości 153,20 m pokazany jest na profilu kan. 

deszcz. rys. nr IS-1 (pokazane są rzędne istniejące i projektowane). Na tej podstawie można więc wycenić 

pogłębienie rozpatrywanego odcinka kanalizacji deszczowej.  

Pytanie nr 3 

Zgodnie z opisem technicznym przedmiotu zamówienia pompowanie wód z wykopów winno być dodatkowo płatne 

na podstawie dzienników pompowań. Prosimy o podanie pozycji przedmiarowych, gdzie to należy skalkulować.  

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Koszt pompowania wód z wykopów należy skalkulować indywidualnie i ująć w pozycji dotyczącej wykonania 

wykopów. W opisie przedmiotu zamówienia nie ma mowy o dodatkowej odpłatności za pompowanie. Cena oferty 

winna obejmować pełen zakres prac, w tym wymienione wyżej koszty. 

Pytanie nr 4 

Opis techniczny zakłada prowadzenie nowej kanalizacji trasą starej. Prosimy zatem o wyjaśnienie w jaki sposób należy 

umożliwić eksploatację istniejącej kanalizacji do czasu budowy nowej. Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie 

czasowych by-passów wraz z ciągłym pompowaniem wody na odcinku przebudowywanej kanalizacji? 
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Odpowiedź na pytanie nr 4 

Wykonawca winien realizować roboty w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania przebudowywanej sieci. 

Sposób realizacji prac pozostaje w jego gestii i koszty z tym związane winny być skalkulowane w cenie oferty. 

Pytanie nr 5 

Projekt zakłada wpięcie istniejących rynien do kanalizacji deszczowej. Prosimy o określenie granicy przepięcia. Czy 

należy wejść na działkę prywatną (jeśli tak prosimy o podanie warunków tego wejścia), czy też na granicy pasa 

drogowego? 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zgodnie z opisem oraz oznaczeniem na planie zagospodarowania terenu zakłada się wykonanie przykanalików 

deszczowych, które umożliwią podłączenie kanalizacji deszczowej z istniejących pionów deszczowych budynków. 

Przykanaliki deszczowe zakończone są studzienkami inspekcyjnymi zlokalizowanymi w pasie drogowym na granicy 

działek drogowych. Zadanie nie obejmuje robót na działkach poza pasem drogowym. 

Pytanie nr 6 

W opisie technicznym znajduje się zapis „Projektuje się wymianę odcinka istn. sieci kanalizacji sanitarnej DN500 na 

wysokości budynków nr 2, 4, 6. Wymianie ulegną również trzy studnie na wysokości ww. budynków (Si1, Si2, Si3). 

Z uwagi na niejasności co do istniejących rzędnych na rozpatrywanym odcinku (występują przeciwspadki kanału), 

rzeczywiste rzędne ustalone zostaną po dokonaniu wykopu na odcinku od Si do Si3 i wówczas ustalony zostanie spadek 

modernizowanego odcinka i ułożony zostanie nowy odcinek ks DN500PP.” Prosimy zatem o wyjaśnienia jak na etapie 

składania oferty wycenić te prace, jeśli ich zakres zostanie określony dopiero po wykonaniu wykopu. 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Odcinek kanalizacji sanitarnej podlegający przebudowie zaznaczony jest na projekcie zagospodarowania terenu 

(rys. 1) na którym opisane są rzędne istniejące i projektowane kanału. Na tej podstawie należy wycenić koszt 

przebudowy kanalizacji sanitarnej.  

Pytanie nr 7 

Prosimy o opublikowanie uzgodnienia kolizji z zakładem energetycznym i telekomunikacją i uzgodnionych warunków 

ochrony kabli tych instytucji (zgodnie z opisem skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z uzgodnieniami 

branżowymi). 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Skrzyżowania i zbliżenia od kabli eNN i telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z opisem w PB 

i z uzgodnieniami zawartymi w Opinii ZUDP, stanowiącej załącznik do niniejszych wyjaśnień. 

Pytanie nr 8 

Zgodnie z opisem technicznym Wykonawca dla każdego przypadku kolizji wykonawca uzgodni sposób zabezpieczenia 

z właścicielem sieci. W jaki sposób prace te należy wycenić na etapie oferty? 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Wykonawca kalkuluje indywidualnie, można przyjąć średnie stawki za uzgodnienia branżowe. Wykonawca 

zapewnia nadzór odpowiednich właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego. 

Pytanie nr 9 

Projekt zakłada zasypanie wykopów gruntem rodzimym. Grunt ten (glina pylasta) nie nadaje się do zasypki wykopu. 

Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

Należy przyjąć wymianę gruntu zgodnie z przedmiarem dla robót sanitarnych poz. Lp. II/5. 

Pytanie nr 10 

Zgodnie z opisem technicznym na potrzeby niniejszego projektu nie wykonano badań geotechnicznych. Równocześnie 

założono do wzmocnienia podłoża tylko siatkę o węzłach sztywnych, bez wypełnienia nawet kruszywem (założono 

tylko 30 cm podbudowy). Prosimy zatem o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca winien osiągnąć moduł 
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odkształcenia podłoża na poziomie nie mniejszym niż 100 MPa, jeśli faktycznym podłożem gruntowym są grunty G3 

i G4 (gliny pylaste). Zapis ST dodatkowo mówi, że w przypadku występowania gruntów plastycznych (a takie 

występują) należy dokonać wymiany gruntu. Prosimy zatem o wyjaśnienie procedury wprowadzenia robót 

dodatkowych, które są pewne przy takim układzie konstrukcyjnym drogi przy tak napiętych terminach kontraktowych. 

Faktycznie po wykonaniu koryta i ułożeniu siatki, po przeprowadzeniu badań, które wykażą moduły odkształcenia na 

poziomie 30 -40 MPa konieczne będzie rozebranie wykonanej siatki, pogłębienie koryta i wymiana gruntu, co znacznie 

wydłuży czas wykonania prac i spowoduje dodatkowe koszty. 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak w załączniku do niniejszego pisma. 

Pytanie nr 11 

Prosimy o potwierdzenie prawidłowości zaprojektowania warstw bitumicznych w tym SMA na bazie asfaltu 

modyfikowanego. Warstwa SMA wydaje się zbyt sztywna do reszty konstrukcji i występuje poważne ryzyko 

wystąpienia spękań poprzecznych na warstwie SMA. 

Odpowiedź na pytanie nr 11 

Do SMA zastosować asfalt 50/70. 

Pytanie nr 12 

W projekcie nie przewidziano poszerzeń jezdni na łukach, co jest niezgodne z § 16 Rozp. MTiGM w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. W jaki sposób zatem po zakończeniu 

roboty kierownik budowy będzie mógł złożyć wymagane oświadczenie, że roboty zostały wykonane zgodnie 

z przepisami techniczno – budowlanymi? 

Odpowiedź na pytanie nr 12 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi z zachowaniem istniejącej geometrii 

jezdni. 

Pytanie nr 13 

Zgodnie z opisem technicznym droga jest zaprojektowana dla kategorii ruchu KR2, wg SST dla KR3. Które dane są 

właściwe? 

Odpowiedź na pytanie nr 13 

Kategoria ruchu przebudowywanej drogi to KR2. 

Pytanie nr 14 

SST dla SMA wymaga zastosowania dla wjazdów polimeroasfaltu 25/55-60, a dla pozostałej części polimeroasfaltu 

PMB45/80-55. Przedmiar przewiduje natomiast cenę jednostkowa dla całej warstwy SMA. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 14 

Zgodnie z pkt. 1.3. SST dla nawierzchni SMA dokument ten dotyczy zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem warstwy ścieralnej – jezdni głównej. Zjazdy należy wykonać z kostki (PZT, rys. 5). 

Pytanie nr 15 

Przekrój konstrukcyjny pokazuje wywinięcie przy ścieku siatki o sztywnych węzłach. Takie wywinięcie jest 

technologicznie niemożliwe bez uszkodzenia siatki. Dodatkowo siatka nie jest odporna na wysokie temperatury mas 

bitumicznych i podczas układania masy ulegnie stopieniu. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 15 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak w załączniku do niniejszego pisma. 

Pytanie nr 16 

Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wykonywać odcinki próbne dla georusztu. 
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Odpowiedź na pytanie nr 16 

Wszystkie wymagane badania i próby dotyczące georusztu wskazane są w SST D-04.03.10, stanowiącej załącznik do 

niniejszych wyjaśnień. 

Pytanie nr 17 

Wymagania w ST dla podbudów określono przy zastosowaniu nieaktualnych norm, które nie są stosowane już przez 

żadnych dostawców kruszyw. W związku z powyższym nie ma możliwości dostarczenia kruszyw posiadających badania 

zgodne z wymaganiami ST. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 17 

Załącza się wytyczne WT-4 opisujące, jakim warunkom winny odpowiadać kruszywa. 

Pytanie nr 18 

Rysunek konstrukcyjny pokazuje ściek z kostki 20×10×8. Przedmiar pokazuje kostkę 16×16×16. Który materiał jest 

właściwy? W przypadku kostki 16×16×16 prosimy również o stosowną korektę powierzchni warstw bitumicznych 

i podbudowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 18 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak w załączniku do niniejszego pisma. Powierzchnię podbudowy 

bitumicznej należy zwiększyć o długość ścieku × 8 cm.  

Pytanie nr 19 

Prosimy o dostarczenie ST dla ścieku krawężnikowego. 

Odpowiedź na pytanie nr 19 

Załącza się specyfikację techniczną D-05.03.23 rozszerzoną o wymagania dla ścieku przykrawężnikowego. 

Pytanie nr 20 

Prosimy o określenie wymagań dla zabezpieczenia drzew okorkami. 

Odpowiedź na pytanie nr 20 

Drzewa zabezpieczyć zgodnie ze specyfikacją D-01.02.01a, stanowiącą załącznik do niniejszych wyjaśnień. 

Pytanie nr 21 

Prosimy o określenie wymagań dla oznakowania pionowego. 

Odpowiedź na pytanie nr 21 

Istniejące oznakowanie pionowe należy zdemontować i zamontować ponowienie po wykonaniu robót 

w dotychczasowych lokalizacjach. 

Pytanie nr 22 

Prosimy o określenie wymagań dla rur dwudzielnych. 

Odpowiedź na pytanie nr 22 

Załącza się opis wymagań dla rur dwudzielnych. Przy realizacji robót należy zastosować rury dwudzielne 

dwuścienne. 

Pytanie nr 23 

Prosimy o określenie wymagań i rysunku palisady. 

Odpowiedź na pytanie nr 23 

Zamawiający dołącza rysunek opisujący lokalizację i wymagania dla palisady (ST D-08.01.01). 
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Pytanie nr 24 

Prosimy o określenie wymagań i rysunku ogrodzenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 24 

Zamawiający dołącza rysunek ogrodzenia (rys. D-10) oraz wymagania dla robót (ST D-07.05.01). 

Pytanie nr 25 

Prosimy o dostarczenie rysunków przekrojów poprzecznych w miejscach zjazdów i wejść do budynków dla 

sprawdzenia, czy niweleta drogi jest właściwie powiązana z otaczającym terenem. 

Odpowiedź na pytanie nr 25 

Zamawiający informuje, że w terenie zabudowanym niweleta nawiązuje do stanu istniejącego.  

Pytanie nr 26 

Prosimy o powiązanie ST w zakresie branży kanalizacyjnej z przedmiarem. Odniesione w przedmiarze do konkretnych 

pozycji numery specyfikacji nie mają nic wspólnego z opisem robót w ST. 

Odpowiedź na pytanie nr 26 

Dołącza się nowy przedmiar. 

Pytanie nr 27 

W ST 01.01 robót kanalizacyjnych stawia się wymogi np. „Na 14 dni przed przystąpieniem dl robót należy powiadomić 

w formie pisemnej właściciela kabla światłowodowego”. Prosimy o określenie właściciela kabla i jego adresu. 

Odpowiedź na pytanie nr 27 

Z uwagi na bardzo krótki termin realizacji zamówienia, Zamawiający przejmuje na siebie obowiązek powiadomienia 

poszczególnych gestorów sieci o planowanym przystąpieniu do robót, o którym mowa w ST 01.01 robót 

kanalizacyjnych i zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszelkich poczynionych uzgodnień z gestorami sieci. 

Pytanie nr 28 

W ST 01.01. robót kanalizacyjnych stawia się wymogi np. „Na 7 dni przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie sieci 

telekomunikacyjnych TP SA należy je zgłosić w formie pisemnej do Grupy Koordynacji i Utrzymania Sieci Wydziału 

Utrzymania Systemów i Urządzeń Dostępowych w kamiennej Górze”. Taka instytucja nie istnieje. Prosimy o podanie 

właściwego adresata i adresu zgłoszenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 28 

Odpowiedź jak na pytanie nr 27. 

Pytanie nr 29 

W ST 01.01. robót kanalizacyjnych stawia się wymogi np. „Co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót 

Wykonawca zgłosi się do rejonu Dystrybucji Energii, w celu weryfikacji posiadanego uzgodnienia”. Prosimy 

o określenie adresu i przedstawienie uzgodnienia , które podlegać będzie weryfikacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 29 

Odpowiedź jak na pytanie nr 27. 

Pytanie nr 30 

Prosimy o opublikowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu drogi i sposobu obsługi 

komunikacyjnej dla mieszkańców ulicy. 

Odpowiedź na pytanie nr 30 

Projekt tymczasowej organizacji ruchu zostanie przedstawiony Wykonawcy po podpisaniu umowy. Szacunkową 

liczbę znaków wymaganych przy zastępczej organizacji podano w opisie przedmiotu zamówienia (część IV. SIWZ). 

Zamawiający informuje, że przebudowywana droga na czas prowadzenia robót zostanie wyłączona z ruchu 

kołowego. 
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Pytanie nr 31 

Prosimy o informację, czy w ramach remontu inni gestorzy sieci nie przewidują wymiany swoich urządzeń. 

Odpowiedź na pytanie nr 31 

Zamawiający poinformował gestorów sieci o możliwości przeprowadzenia modernizacji urządzeń obcych 

zlokalizowanych w drodze w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2013 r. Z informacji uzyskanych do dnia 

3 września 2013 roku wynika, że przed rozpoczęciem robót budowlanych zostanie wymieniona sieć wodociągowa.  

Pytanie nr 32 

Prosimy o przeanalizowanie realności podanego terminu zakończenia prac. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 

17.09.2013. Z uwagi na zapisy ST (konieczność powiadomienia operatorów sieci z odpowiednim wyprzedzeniem) 

roboty nie mogą się rozpocząć wcześniej nie 1.10.2013. Wykonawca ma zatem na wykonanie prac nie więcej niż 2,5 

miesiąca i to w okresie późnojesiennym i zimowym., kiedy należy się liczyć z niesprzyjającymi warunkami 

atmosferycznymi, które uniemożliwiają realizację prac. W tym czasie należy wymienić ok. 700 mb sieci kanalizacyjnej, 

na co potrzeba nie mniej niż 30 dni roboczych, ułożyć ok. 12 tys. m
2
 nawierzchni, w tym warstwy bitumiczne, 

szczególnie wrażliwe na złą pogodę. Wnosimy o przesunięcie terminu zakończenia prac do 31.05.2014. Roboty można 

realizować przy znacznie mniejszej uciążliwości i przy możliwości przestrzegania reżimów technologicznych dla robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 32 

W opisie przedmiotu zamówienia (część IV. SIWZ) została zawarta informacji o tym, że zadnie finansowane jest ze 

środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Umowa dotacyjna przewiduje konieczność wykonania 

i rozliczenia zadania do dnia 30 grudnia 2013 roku. Uchybienie temu terminowi spowoduje utratę dotacji. 

W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany terminu zakończenia robót określonego przez Zamawiającego 

na dzień 15 grudnia 2013 roku. 

Pytanie nr 33 

Prosimy o zmianę wolnej przestrzeni w próbkach z drogi z warstwy wiążącej do poziomu 4-8%. Obecny zapis (4-7%) nie 

uwzględnia dopuszczalnego zagęszczenia 98-100%. 

Odpowiedź na pytanie nr 33 

Zamawiający informuje, że nie projektuje się warstwy wiążącej tylko podbudowę zasadniczą ACP/22 – zgodnie 

z rysunkiem konstrukcyjnym nr D-5a. Dopuszcza się wnioskowaną zmianę. 

Pytanie nr 34 

Prosimy o zmianę dopuszczalnych odchyleń w składzie MMA w zakresie kruszywa i asfaltu na warstwę wiążącą (AC 11 

W PMB 25/55-60) i podbudowę (AC 22 P PMB 25-55-60) i ich dostosowanie do wymagań normy PN-EN 13108-1, PN-

EN 13108-21 oraz WT-2. 

Odpowiedź na pytanie nr 34 

Zamawiający informuje, że nie projektuje się warstwy wiążącej tylko podbudowę zasadniczą ACP/22 – zgodnie 

z rysunkiem konstrukcyjnym nr D-5a. W zakresie podbudowy dopuszcza się dostosowanie receptur do aktualnych 

norm. 

Pytanie nr 35 

Prosimy o zmianę wolnej przestrzeni w próbkach z drogi do poziomu 1,5-5,0%. Obecny zapis 3-6% nie uwzględnia 

wolnej przestrzeni na etapie projektowania mieszanki (w próbkach Marshalla), która powinna się mieścić w zakresie 

1,5-3,0%. Przy zastosowaniu zapisu Wykonawca nie będzie miał możliwości zagęścić mieszanki do 100%, a w skrajnych 

przypadkach będzie to poniżej 97% (co jest wartością graniczną). Niedogęszczenie mieszanki będzie skutkowało jej 

zaniżoną odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych i ograniczoną żywotnością. 

Odpowiedź na pytanie nr 35 

Zamawiający dopuszcza wnioskowaną zmianę. 

Pytanie nr 36 

Prosimy o zmianę dopuszczalnych odchyleń w składzie SMA 11 PMB 45-80-55 w zakresie kruszywa i asfaltu i ich 

dostosowanie do wymagań normy PN-EN 13108-5, PN-EN 13108-21 oraz WT-2. 
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Odpowiedź na pytanie nr 36 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę jak wyżej. 

Wyjaśnienia i zmiany stanowią uzupełnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla stron. 

 
Z poważaniem: 

 
Burmistrz 
Miasta Kamiennej Góry 
/-/ Krzysztof Świątek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Urząd Miasta w Kamiennej Górze 
Wydział Zamówień Publicznych, 
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 
Katarzyna Kwiatkowska 
e-mail: katarzyna.kwiatkowska@kamiennagora.pl 
pok. 308, tel. (75) 64 55 125 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat 
2. a/a 


